


Processus de Réalisation de l'Evaluation des Besoins en Technologies (EBT) et d'un Plan d'Action Technologique (PAT) – Comité de pilotage 1

Présentation de l'équipe

Nos experts

 Basé à Kinshasa

Raymond Caguioa
Chef de mission

Samuel Alterescu
Adjoint au chef de mission,
expert EBT et en finance climatique

Sebastien Guichard
Point focal local 1

Chantal Kalala
Point focal local 2

Nidhi Tandon
Expert genre 1

Gisele Yitamben
Expert genre 2

Olga Muhanda
Senior

Revue du projet et de ses objectifs

Contexte | Objectifs

Contexte

- La RDC a mis en évidence un certain nombre de défis liés aux mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans son programme pays pour le Fonds vert pour le climat (FVC) en 2019 et sa 3^e communication nationale.
- La 3^e communication nationale se réfère spécifiquement à la mise en place d'une équipe dédiée au suivi des technologies existantes et des technologies à transférer dans le pays. Le document souligne également le besoin de technologies liées à la gestion des déchets, à l'efficacité énergétique et aux bâtiments économes en énergie.
- La dernière identification et évaluation des besoins en technologies a été mise en œuvre en 2007 et doit être mise à jour
- **L'évaluation des technologies et l'accès au financement climatique** sont cruciaux pour la RDC pour accélérer la mise en œuvre des projets de lutte contre le changement climatique ainsi que pour atteindre les objectifs climatiques

Objectifs

- Développer une évaluation complète des besoins technologiques (EBT) et les plans d'action technologiques (PAT) associés pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique
- Identifier les technologies pertinentes qui sont conformes à la CDN de la RDC et aux autres stratégies pour atteindre les objectifs climatiques du pays
- Développer les capacités de la RDC à mettre en œuvre des actions climatiques en renforçant les efforts de coordination pour atteindre les objectifs de programmation climat et pays

L'EBT s'appuiera sur les objectifs et politiques climatiques de la RDC (CDN, programme pays du FVC) et soutiendra leur opérationnalisation

Méthodologie EBT

Activité 1

Institutionnalisation d'un mécanisme de coordination pour la mise en œuvre de l'EBT

Activité 1.1

Développement de documents de planification et de communication

- Préparer un plan de travail détaillé, un plan de suivi et d'évaluation et une description de l'impact du projet pendant la phase de démarrage
- Préparer des rapports d'étape semestriels intermédiaires pour le FVC et un état financier annuel pendant toute la durée du projet
- Préparer le rapport de clôture et de collecte de données pour le CTCN à la fin du projet

Activité 1.2

Mener une analyse des parties prenantes

- Identifier les principaux acteurs de la société publique, privée et civile pour les secteurs d'intervention de l'EBT
- L'analyse sera affinée par le biais de consultations avec les parties prenantes, soit menées bilatéralement, soit par une série de réunions et / ou d'ateliers (par exemple, groupe de travail dans le cadre de cet atelier de lancement)

Activité 1.3

Appui à la mise en place d'un comité EBT

- Sélectionner l'entité de coordination responsable du processus dans son ensemble, constituer pour la coordination, puis sélectionner les membres du comité
- Identifier les principales parties prenantes pour l'engagement
- Élaborer la constitution du comité de pilotage de l'EBT
- Former les membres du Comité sur le processus EBT

Activité 1.4

Élaboration et approbation d'un plan de travail du comité EBT pour le suivi et la supervision

- Développer un plan de travail définissant les réunions du comité de pilotage à mener
 - 8 réunions de comité prévues

Méthodologie EBT

Activité 2

Hiérarchisation des technologies et actions pertinentes pour un meilleur accès au financement

Activité 2.1	Présélection des sous-secteurs pour la réalisation de l'EBT de la RDC	<ul style="list-style-type: none">• Identifier et prioriser 4 (sous-) secteurs<ul style="list-style-type: none">• Développer une méthodologie pour sélectionner les (sous-) secteurs prioritaires• Produire un rapport décrivant l'alignement de l'EBT avec les priorités et politiques nationales• Préparer une longue liste de technologies d'atténuation et d'adaptation
Activité 2.2	Évaluer, hiérarchiser et valider les technologies clés pour la réalisation de l'EBT de la RDC	<ul style="list-style-type: none">• Valider et prioriser les technologies clés alignées sur la CDN de la RDC, le programme pays• Développer un ensemble de critères pour le processus de priorisation• Ateliers de validation et sélection des technologies finales• Base de données pour documenter le processus de hiérarchisation et tous les documents pertinents
Activité 2.3	Plans d'action technologique	<ul style="list-style-type: none">• Développer des PATs pour les technologies identifiées et priorisées dans l'activité 2.2• Les PATs seront revus par le Comité TNA tout au long de leur rédaction
Activité 2.4	Atelier de consultation national pour garantir l'appropriation nationale et le déploiement de la technologie	<ul style="list-style-type: none">• Valider les PAT avec les principales parties prenantes<ul style="list-style-type: none">• Recevoir des commentaires sur les résultats de l'activité 2.3 et les refléter sur les PATs• Intégration EBT dans les processus de planification des gouvernements• Identifier l'idée de projet la plus pertinente au sein des PATs à transformer en une note conceptuelle destinée au FVC
Activité 2.5	Soutenir la mise en œuvre du plan d'action technologique avec des conseils et ateliers de renforcement des capacités	<ul style="list-style-type: none">• Développer un atelier de renforcement des capacités pour les principales parties prenantes, en lien avec le développement et l'application des technologies dans les PAT• Préparer une stratégie de diffusion, des notes d'orientation et des cas d'étude pour certaines technologies



Agenda des réunions


Réunion	Date indicative	Agenda
#1	Avril 2021	<ul style="list-style-type: none">Validation du plan de travail et de la constitution du comitéRapport sur le TNA-TAP sur l'alignement avec le programme de pays et les plans nationaux (activité 2.1)
#2	Juin 2021	<ul style="list-style-type: none">Rapport sur la présélection des sous-secteurs (activité 2.1)
#3	Août 2021	<ul style="list-style-type: none">Longue liste de technologies partagées (activité 2.2)Ébauche de fiches techniques partagées (activité 2.2)Projet d'ensemble de critères pour le MCA (activité 2.2)
#4	Sept 2021	<ul style="list-style-type: none">Rapport sur la présélection des technologies d'atténuation et d'adaptation (activité 2.2)Base de données partagée (activité 2.2)
#5	Octobre 2021	<ul style="list-style-type: none">Rapport d'étape sur l'élaboration des plans d'action technologiques (TAP) (activité 2.3)
#6	Déc 2022	<ul style="list-style-type: none">Rapport d'étape sur l'élaboration des plans d'action technologiques (TAP) (activité 2.3)
#7	Février 2022	<ul style="list-style-type: none">Rapport sur les plans d'action technologiques (TAP) (activité 2.3)Discussions initiales pour la sélection d'une note conceptuelle spécifique (activité 2.4)Préparation de l'atelier pour l'activité 2.4
#8	Mars ou avril 2022	<ul style="list-style-type: none">Rapport sur l'atelier de consultation nationale (activité 2.4)Note conceptuelle rédigée et partagéeRapport sur les ateliers de formation organisés (activité 2.5)Notes d'orientation, stratégie de diffusion et matériel de formation (activité 2.5) partagés

Avancement du projet

Avancement du projet



Activité 1 - Institutionnalisation d'un mécanisme de coordination pour la mise en œuvre de l'EBT




Activité	Date limite	Statut
Activité 1.1: Développement de documents de planification et de communication <ul style="list-style-type: none">Préparer un plan de travail détaillé, un plan de suivi et l'évaluation et une description de l'impact du projet pendant la phase de démarragePréparer des rapports d'étape semestriels intermédiaires pour le FVC et un état financier annuel pendant toute la durée du projet(Préparer le rapport de clôture et de collecte de données pour le CTCN à la fin du projet)	Février 2021	
Activité 1.2: Mener une analyse des parties prenantes <ul style="list-style-type: none">Identifier les principaux acteurs de la société publique, privée et civile pour les secteurs d'intervention de l'EBTL'analyse sera affinée par le biais de consultations avec les parties prenantes, soit menées bilatéralement, soit par une série de réunions et ou d'ateliers (par exemple, groupe de travail dans le cadre de cet atelier de lancement)	Mars 2021	

 Complété  En cours  Pas encore commencé

Avancement du projet



Activité 1 - Institutionnalisation d'un mécanisme de coordination pour la mise en œuvre de l'EBT




Activité	Date limite	Statut
Activité 1.3: Appui à la mise en place d'un comité EBT <ul style="list-style-type: none">• Sélectionner l'entité de coordination responsable du processus dans son ensemble, constituer pour la coordination, puis sélectionner les membres du comité• Identifier les principales parties prenantes pour l'engagement• Élaborer la constitution du comité de pilotage de l'EBT• Former les membres du Comité sur le processus EBT	Avril 2021	
Activité 1.4: Élaboration et approbation d'un plan de travail du comité EBT pour le suivi et la supervision <ul style="list-style-type: none">• Développer un plan de travail définissant les réunions du comité de pilotage à mener• 8 réunions de comité prévues (* Avril 2022)	Juin 2021	

 Complété  En cours  Pas encore commencé

Avancement du projet




Activité 2 - Hiérarchisation des technologies et actions pertinentes pour un meilleur accès au financement




Activité	Date limite	Statut
Activité 2.1: Présélection des sous secteurs pour la réalisation de l'EBT de la RDC <ul style="list-style-type: none">• Identifier et prioriser 4 (sous --) secteurs• Développer une méthodologie pour sélectionner les (sous --) secteurs prioritaires• Produire un rapport décrivant l'alignement de l'EBT avec les priorités et politiques nationales• Préparer une longue liste de technologies d'atténuation et d'adaptation	Aout 2021	
Activité 2.2: Évaluer, hiérarchiser et valider les technologies clés pour la réalisation de l'EBT de la RDC <ul style="list-style-type: none">• Valider et prioriser les technologies clés alignées sur la CDN de la RDC, le programme pays• Développer un ensemble de critères pour le processus de priorisation• Ateliers de validation et sélection des technologies finales• Base de données pour documenter le processus de hiérarchisation et tous les documents• Pertinents	Septembre 2021	

 Complété  En cours  Pas encore commencé

Avancement du projet

Activité 2 - Hiérarchisation des technologies et actions pertinentes pour un meilleur accès au financement

Activité	Date limite	Statut
Activité 2.3: Plans d'action technologique <ul style="list-style-type: none">Développer des PATs pour les technologies identifiées et priorisées dans l'activité 2.2Les PATs seront revus par le Comité TNA tout au long de leur rédaction	Décembre 2021	
Activité 2.4: Atelier de consultation national pour garantir l'appropriation nationale et le déploiement de la technologie <ul style="list-style-type: none">Valider les PAT avec les principales parties prenantesRecevoir des commentaires sur les résultats de l'activité 2.3 et les refléter sur les PATsIntégration EBT dans les processus de planification des gouvernementsIdentifier l'idée de projet la plus pertinente au sein des PATs à transformer en une note conceptuelle destinée au FVC	Février 2022	
Activité 2.5: Soutenir la mise en œuvre du plan d'action technologique avec des conseils et ateliers de renforcement des capacités <ul style="list-style-type: none">Développer un atelier de renforcement des capacités pour les principales parties prenantes, en lien avec le développement et l'application des technologies dans les PATPréparer une stratégie de diffusion, des notes d'orientation et des cas d'étude pour certaines Technologies	Mars ou Avril 2022	

 Complété  En cours  Pas encore commencé

Deloitte Tohmatsu Group (Deloitte Japan) is a collective term that refers to Deloitte Tohmatsu LLC, which is the Member of Deloitte Asia Pacific Limited and of the Deloitte Network in Japan, and firms affiliated with Deloitte Tohmatsu LLC that include Deloitte Touche Tohmatsu LLC, Deloitte Tohmatsu Consulting LLC, Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC, Deloitte Tohmatsu Tax Co., DT Legal Japan, and Deloitte Tohmatsu Corporate Solutions LLC. Deloitte Tohmatsu Group is known as one of the largest professional services groups in Japan. Through the firms in the Group, Deloitte Tohmatsu Group provides audit & assurance, risk advisory, consulting, financial advisory, tax, legal and related services in accordance with applicable laws and regulations. With more than 10,000 professionals in over 30 cities throughout Japan, Deloitte Tohmatsu Group serves a number of clients including multinational enterprises and major Japanese businesses. For more information, please visit the Group's website at www.deloitte.com/jp/en.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.



IS 669126 / ISO 27001

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited