

<b>Pays :</b>	Guinée
<b>Numéro d'identification de la requête :</b>	2015000054

<b>Titre :</b>	Optimiser l'accès de la Guinée aux financements de l'adaptation aux changements climatiques
----------------	---

### Résumé de l'assistance technique du CTCN

Outre les politiques nationales de développement économique (Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), Plan Quinquennal de développement 2011-2015 etc.), la République de la Guinée Conakry a élaboré une série de politiques pour améliorer la résilience des populations aux effets néfastes de changements climatiques. Peuvent être citées la Première Communication Nationale, le Plan d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques (PANA), le Plan National d'Investissement en matière d'Environnement (PNIE) et récemment la Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN).

Cependant, la mise en œuvre des idées de projets et orientations stratégiques proposées par les décideurs politiques et experts reste encore très limitée du fait du manque de l'expertise nécessaire pour l'élaboration des projets bancables pouvant être financés par les bailleurs. C'est dans ce contexte particulier que la République de la Guinée a exprimé une demande d'assistance technique auprès du CTCN pour surmonter cette barrière liée à l'accès au financement des projets d'adaptation aux changements climatiques. C'est dans ce cadre que les experts du CTCN, menés par ENDA Energie, en partenariat avec les membres du réseau (UDP, CTI-PFAN, Carbon Trust) et l'END de l'Guinée Conakry, ont élaboré ce plan de réponse

L'objectif principal de cette proposition consiste à former des experts nationaux (champions) sur l'ingénierie financière et organisationnelle pour la mobilisation de financement approprié pour la mise en œuvre de projets prioritaires d'adaptation aux changements climatiques.

Pour se faire, la proposition technique repose principalement sur 4 phases :

- i. L'identification des champions, des projets prioritaires et des mécanismes appropriés de financement
- ii. La formation et le coaching des champions sur l'élaboration des projets ciblés
- iii. L'organisation d'une table ronde de bailleurs portant sur le financement potentiel des projets sélectionnés
- iv. La capitalisation du processus de la mise en œuvre du plan de réponse (approches, résultats obtenus, bonnes pratiques, etc.).

Au terme de l'assistance technique du CTCN, la Guinée disposera d'un groupe de champions formés qui seront en mesure de nouer des partenariats de financement solides avec des bailleurs en vue de la mise en œuvre des projets d'adaptation aux changements climatiques.

## 1. Vue d'ensemble de l'assistance technique du CTCN

### 1.1 Aspects technologiques

L'assistance technique du CTCN permettra de renforcer les capacités d'une masse critique d'experts locaux dans la formulation de projets bancables sur l'adaptation au changement

climatique, qui auront le potentiel de permettre la prise des décisions de financements adéquats par les bailleurs appropriés.

Ces projets seront identifiés parmi les différents projets du gouvernement, et notamment du Plan d'action national d'adaptation aux changements climatiques (PANA) et d'autres documents de politique comme la Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN – INDC selon son acronyme anglais) et le Plan National d'Investissement en matière d'Environnement-2013/2017 (PNIE). Ces projets et initiatives concernent un grand nombre de pratiques et de technologies climatiques qui permettent d'améliorer la résilience de la Guinée aux effets néfastes des changements climatiques. Les technologies incluent par exemple (extraits du PANA) des techniques d'élevage d'huitre de mangrove, d'extraction du sel marin, d'anti-érosion des sols, d'un système d'alerte pour l'agriculture, gestion des forêts, ou encore gestion des cultures dans les zones côtières.

## **1.2 Objectifs (conséquences attendues)**

L'objectif de ce plan de réponse à la requête formulée par le Ministère de l'Environnement/Direction Nationale de l'Environnement de la Guinée est de fournir un cadre d'action permettant de renforcer les capacités effectives des institutions indiquées pour optimiser leur accès aux financements pour les technologies d'adaptation.

Pour ce faire, l'assistance du CTCN permettra de :

- Définir des stratégies et mécanismes de financement appropriés au canevas et exigences des bailleurs potentiels ;
- Identifier et sélectionner les projets prioritaires des secteurs publics et privés sur des technologies et pratiques contribuant à l'adaptation aux changements climatiques pour la Guinée ;
- Appuyer l'élaboration de plans d'affaires (études de pré-faisabilité, étude de faisabilité sommaire et détaillée, gestion de risques, plan de financement, etc.) de ces projets ;
- Contribuer à mettre en place une stratégie de mobilisation de ressources pour ces mêmes projets ;
- Former une masse critique de champions nationaux provenant des différents secteurs ciblés (public, privé, société civile, etc.) sur l'élaboration de projets bancables et sur la stratégie de mobilisation de fonds pour ces projets. Les personnes qui seront formées seront sélectionnées en fonction des projets prioritaires choisis, afin que les organisations concernées améliorent leur proposition de projets grâce à l'assistance du CTCN.
- Appuyer et promouvoir l'élaboration des accords de financement et l'organisation des tables rondes de financement

L'équipe de l'END sera dépositaire de toute la démarche du processus qui sera mis en place pour cela et se chargera de le répliquer, notamment au niveau de tous les projets pouvant permettre de combattre les effets adverses des changements climatiques et plus particulièrement pour le volet adaptation.

L'objectif est de disposer, à la fin de l'assistance, d'experts nationaux dont les capacités en matière d'élaboration de projets bancables d'adaptation aux changements climatiques et de recherche de financement seront renforcés. L'assistance vise également à obtenir un groupe de projets pour lesquels des bailleurs auront déjà exprimé leur intérêt d'apporter un appui financier nécessaire à leur réalisation. En somme, seront visés et améliorés le savoir-faire des experts nationaux et l'ingénierie organisationnelle pour la mobilisation de financement appropriés et

disponibles à la mise en œuvre de projets prioritaires d'adaptation aux changements climatiques.

### **1.3 Résultats (produits attendus de l'assistance du CTCN)**

A la suite de l'assistance, les résultats attendus sont les suivants :

- i) Un cadre d'action approprié établi pour identifier et obtenir des financements pour des projets d'adaptation aux changements climatiques
- ii) Des modèles d'affaires de projets prioritaires sélectionnés réalisés
- iii) Des mécanismes et stratégies de financements appropriés établis/listes des bailleurs et partenaires potentiels
- iv) Les capacités des champions locaux renforcés.
- v) Des propositions de projets, des expressions d'intérêts ou des accords de financements en voie de finalisation, selon les projets sélectionnés et les bailleurs ciblés.
- vi) Un compendium (recueil) de leçons apprises sur le financement des projets d'adaptation aux changements climatiques
- vii) Une table ronde de financement organisée à la fin du processus

### **1.4 Usage attendu des produits**

Les produits de l'assistance permettront à la Guinée de disposer:

- d'une masse critique de projets prêts à être soumis et ayant le potentiel d'être pris en charge par les bailleurs de fonds ;
- de partenariats solides avec des bailleurs de fonds qui pourraient être à même de financer ces projets et d'autres projets pertinents sur l'adaptation aux changements climatiques ;
- d'une masse critique de champions locaux capables de prendre en charge les projets d'adaptation du pays, de les étudier, de faire leurs plans d'affaires et de rechercher le financement approprié pour leur mise en œuvre ;
- d'une capitalisation certaine des bonnes pratiques d'élaboration de projet bancables qui sera un outil important dans la recherche de financement dans le secteur d'adaptation aux changements climatiques.

## **2. Description de l'assistance**

### **2.1 Activités**

#### **Activité 1 : Identification des champions, des projets prioritaires et des mécanismes appropriés de financement**

Dans un premier temps, on procèdera à l'identification des porteurs « champions » de projets ou d'initiatives sur l'adaptation aux changements climatiques.

#### ***A) Identification des champions et projets prioritaires***

##### **1.1 Revue des priorités et politiques nationales d'adaptation.**

*Livrable : Note de synthèse sur les priorités nationales d'adaptation aux changements climatiques*

Cette première sous-activité permettra de comprendre et d'analyser le contexte politique et stratégique des projets et initiatives d'adaptation aux changements climatiques dans le pays, afin de servir de base pour la sélection des projets champions. Cette analyse permettra de justifier et d'asseoir la volonté politique existante pour ces projets et leur besoin en financement, afin de permettre un engagement importants des bailleurs de fonds et des investisseurs, qui souhaitent coopérer sur ces projets. Cela permettra de compiler et consolider les informations sur les stratégies et politiques existantes en matière d'adaptation, et de formuler les priorités d'adaptation du pays.

### **1.2 Identification et priorisation des projets qui contribuera à la mise en œuvre des priorités d'adaptation:**

*Livrable : Rapport sur la priorisation des projets sélectionnés*

Cette seconde sous-activité consistera en l'identification des projets champions dont le processus de sélection reposera sur un certain nombre de critères notamment :

- i) la contribution à la lutte contre la pauvreté qui est un des objectifs nationaux clés du pays;
- ii) la contribution à la lutte contre les effets adverses des changements climatiques et particulièrement l'adaptation ;
- iii) l'importance des aspects technologiques des projets (technologies climatiques étant entendues au sens large de la définition du GIEC, qui comprend les technologies 'dures', les pratiques, etc.);
- iv) la possibilité de pouvoir disposer des informations nécessaires (statistiques, etc.);
- v) la pertinence de pouvoir avoir une influence sur les parties prenantes ;
- vi) le fait que la technologie climatique ciblée par le projet soit reproductible en Guinée afin que le changement d'échelle puisse être réalisé sans entraves majeures;
- vii) l'intérêt du projet par les acteurs concernés (actions déjà entreprises, capacités de poursuivre le projet, cofinancement, etc.);
- viii) le potentiel de durabilité du projet.

A la suite de la vérification de ces critères, la première sous activité consiste à la mise en place d'une base de données sur les idées de projets sélectionnés afin de pouvoir faciliter l'élaboration des plans d'affaires. En fonction de l'importance et de la pertinence des projets, les experts sélectionneront entre 2 et 6 projets maximum.

### **1.3 Cartographie des champions (public, privé, société civile, etc.) et évaluation de leurs compétences et besoins en termes de renforcement des capacités.**

*Livrable : Cartographie des champions et évaluation de leurs besoins en termes de renforcement des capacités*

La troisième sous-activité sera d'identifier les porteurs ou champions des idées ou projets sélectionnés. Pour ce faire, le CTCN avec la collaboration de l'END va procéder à une cartographie des champions potentiels (identification exhaustive des parties prenantes clés, analyse des intérêts et pouvoirs d'influence, etc.) qui sera combinée avec une évaluation exhaustive des manques et besoins en termes de renforcement de leurs capacités.

### **1.4 Atelier de validation des projets sélectionnés**

*Livrable : Rapport de l'atelier de validation des projets sélectionnés*

Cette sous-activité consistera en un atelier de validation des résultats de priorisation des projets retenus qui, au préalable, fera suite à une série de rencontres d'informations au profit des champions sur le but de la requête et ainsi de stimuler déjà leur engagement dans le processus d'élaboration des plans d'affaires.

***B) Identification des sources de financements appropriés***

**Activité 1.5 Identification des potentiels partenaires financiers et des mécanismes de financement nationaux et internationaux (bailleurs publics, privés, bilatéraux, multilatéraux, etc.)**

*Livrable : Cartographie des sources de financements et mécanismes de financements potentiels*

La seconde partie de la Phase 1 consiste en une cartographie des sources de financements et mécanismes de financements potentiels avec identification d'abord des bailleurs potentiels (publics, privés, locaux, PTF etc.) suivi de la mise en œuvre d'une bonne stratégie d'engagement des bailleurs identifiés.

**Activité 1.6 Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie d'engagement des bailleurs ciblés, y compris par la planification d'une table ronde de coopération**

*Livrable Une stratégie d'engagement des potentiels bailleurs*

Cette deuxième sous-activité comportera une série de visites de proximité et d'échanges avec les bailleurs ciblés présents en Guinée pour exposer l'objet de la requête et discuter sur les opportunités et modalités de partenariat et de financement des projets portés par les champions identifiés, y compris de la table ronde de coopération qui sera organisée, et qui prendra en compte les processus existants de coordination de projets et de financements au niveau national et international. Ces visites de proximité auprès de potentiels bailleurs permettront aussi de collecter des informations sur leurs mécanismes de financement

**Activité 1.7 Elaboration d'un catalogue des mécanismes de financement de projet d'adaptation**

*Livrable :*

- *Compte-rendu des visites de proximité auprès des bailleurs*
- *Catalogue des mécanismes de financements possibles*

Un catalogue du dispositif de financement de chaque organisation partenaire potentielle, nationale et internationale sera élaboré et constituera un guide important dans la stratégie de recherche de financement et d'engagement des partenaires financiers. Le catalogue inclura les différentes sources de financements auxquelles les acteurs et mécanismes peuvent présenter des projets, leurs caractéristiques principales, leurs objectifs et leurs exigences respectives, et qui seront invité à participer à la table ronde.

**Activité 1 – Livrables**

<b>Livrables</b>	<b>Date de livraison</b>
Note de synthèse sur les priorités nationales d'adaptation aux changements climatiques	Semaine n° 2
Rapport sur la priorisation des projets sélectionnés	Semaine n°3
Cartographie des champions et évaluation de leurs besoins en termes de renforcement des capacités	Semaine n°3
Rapport de l'atelier de validation des projets sélectionnés	Semaine n°5
Cartographie des sources de financements et mécanismes de financements potentiels	Semaine n°6
Stratégie d'engagement avec les bailleurs	Semaine n°8
Compte-rendu des visites de proximité auprès des bailleurs	Semaine n°9
Catalogue des mécanismes de financement des bailleurs	Semaine n°10

**Activité 2 : Formation et coaching des champions sur l'élaboration des projets cibles**

**Activité 2.1 Atelier de formation des champions**

*Livrable : Modules et rapport de formation*

L'atelier de formation portera sur l'établissement de plans d'affaires avec possibilité de mettre face-à-face les porteurs de projets et les bailleurs. Cet atelier consiste à une série de sessions de formations des champions en s'appuyant d'une part sur le catalogue de financement des bailleurs et d'autre sur les attentes et orientations des champions par rapport aux projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Par exemple, l'élaboration du plan d'affaires, le développement d'un plan stratégique de co-financement, la gestion des risques financiers, etc. constituent entre autres autant des modules sur lesquels les 25 champions locaux sélectionnés auront l'opportunité d'être formés davantage. La formation sera structurée de façon à concilier les présentations et la participation effective d'experts formateurs dans les équipes de projets sur une période déterminée

Le choix des formateurs (experts, institutions) se fera en commun accord avec l'Entité Nationale Désignée

**Activité 2.3 Appui direct pour la préparation et suivi de l'articulation des projets ciblés**

*Livrable : Rapport de suivi*

Des séances de travail seront organisées entre les porteurs champions et les structures de financement sélectionnées (in situ, au siège de l'institution si nécessaire). Cette activité inclura également la préparation des supports qui seront utilisés lors de la table ronde, et un travail de coaching pour présenter au mieux les projets en utilisant ce matériel.

**Activité 2 – Livrables**

<b>Livrables</b>	<b>Date de livraison</b>
------------------	--------------------------

Modules et rapport de l'atelier de formation	<i>Semaine n°12</i>
Rapport de suivi sur la situation de l'élaboration de projets et de l'intérêt des bailleurs	<i>Semaine n°14</i>

### **Activité 3 : Table ronde sur le financement des projets sélectionnés**

Dans la même dynamique, l'activité 3 constituera l'une des étapes les plus importantes de l'assistance technique du CTCN car elle concrétise toute la série des formations et de mobilisation de fonds. Elle consiste à l'organisation d'une table ronde afin de présenter les projets et de recevoir les intérêts des bailleurs, sur la base du travail et des résultats de l'activité précédente, et en complément des projets existant d'adaptation.

#### **Activité 3.1. Préparation logistique et administrative de la table ronde.**

*Livrable : Note de suivi de la préparation de la table ronde*

Cette activité comprendra tous les aspects de l'organisation de l'évènement, y compris l'envoi et le suivi personnalisé des invitations, ainsi que la finalisation de l'agenda. Ainsi, une collaboration étroite avec les différentes parties prenantes nationales (agences gouvernementales, patronat, organisation professionnelle et civile, etc.) sera établie et développée. Ce travail visera à préparer le matériel nécessaire à présenter et à utiliser lors de la table ronde. Le format exact pour formuler cette volonté politique sera déterminer avec les ministères engages et les autres parties prenantes clés (lettres officielles, visites, échanges téléphoniques etc.)

#### **Activité 3.2 Préparation des champions sur le déroulement de la table ronde**

*Livrable : Support de partenariat des champions avec les potentiels bailleurs*

Après avoir bénéficié des divers modules de formation, les champions seront davantage sensibilisés sur l'importance, le déroulement et les résultats escomptés de l'organisation de la table ronde. Ainsi, des outils (exemple : protocole/cadre de partenariat, mémorandum d'accord ou d'engagement, etc.) seront élaborés et validés de façon consensuelle avec les champions pour faciliter la compréhension et surtout leur engagement avant la tenue de la table ronde.

#### **Activité 3.3 Sensibilisation des potentiels bailleurs et partenaires financiers afin d'encourager les décisions de partenariats et de financement, notamment durant la table ronde**

*Livrable : Sommaire ou fiche synoptique de chaque projet*

En sus des visites de proximité réalisées durant la première phase de ladite requête, les partenaires financiers ciblés seront informés davantage sur la portée, les axes stratégiques des projets et surtout, sur les effets et impacts de la mise en œuvre des projets initiés par les champions. A cet effet, un sommaire ou note synthétique de chaque projet sera élaboré et envoyé aux bailleurs ciblés.

#### **Activité 3.4 Organisation et facilitation de la table ronde**

*Livrable : Rapport de l'atelier de la table ronde*

Ainsi, après la sensibilisation préalablement effectué, une table de ronde sera organisée et permettra d'une part, de présenter de façon détaillée les projets initiés par les champions et d'autre part, de faciliter l'engagement des bailleurs sur le portefeuille de projets d'adaptation. Par ailleurs, la participation effective des autorités gouvernementales, les représentants du

patronat et de la société civile permettra d'assurer une crédibilité envers les partenaires financiers et conséquemment, contribuera à améliorer leur niveau d'engagement pour la mise en œuvre de ces projets.

### **Activité 3 – Livrables**

<b>Livrables</b>	<b>Date de livraison</b>
Note de suivi de la préparation de la table ronde	Semaine n°17
Support de partenariat (exemple : accord) des champions avec les potentiels bailleurs	Semaine n°18
Sommaire ou fiche synoptique de chaque projet	Semaine n°19
Rapport de l'atelier de la table ronde	Semaine n°22

### **Activité 4 : Capitalisation du processus**

Compte tenu de l'objectif de formation des experts nationaux et de mobilisation de fonds pour les projets d'adaptation aux changements climatiques, la capitalisation du processus et de l'approche mise en œuvre représente une nécessité certaine pour l'intérêt national.

#### **Activité 4.1 : Rédaction du rapport final de l'assistance technique du CTCN**

*Livrable : Rapport final de la mise en œuvre de la requête*

Ce rapport présente les approches développées, les outils élaborés, les partenariats initiés ainsi que les résultats obtenus à la fin de la mise en œuvre de ladite requête.

#### **Activité 4.2 Conception d'un recueil des leçons apprises sur le financement des projets d'adaptation aux changements climatiques**

*Livrable : Recueil des leçons apprises sur le financement des projets d'adaptation aux changements climatiques*

Outre l'élaboration du rapport final (4.1), l'activité 4.2. consiste à l'élaboration d'un recueil (compendium) des leçons apprises sur tout le processus d'élaboration de projet bancaables qui sera un outil important dans la recherche de financement des projets d'adaptation aux changements climatiques qui aura une visée internationale d'échange d'expérience.

### **Activité 4 – Livrables**

<b>Livrables</b>	<b>Date de livraison</b>
Rapport final de l'assistance	Semaine n°26
Recueil des leçons apprises sur le financement de projets de changements climatiques	Semaine n°30

## **2.2 Synergies et base de référence**

Une discussion sur la documentation existante sur les efforts passés et présents dans le pays afin que le CTCN puisse s'y appuyer ou s'y associer a permis de constater un manque important



d'initiatives où les experts locaux ont été associés. Dans la quasi-totalité des initiatives, les experts locaux n'ont pas été suffisamment associés.

La mission effectuée par ENDA Energie dans le cadre du Programme d'Incubateur des Requetes du CTCN a permis de montrer un manque relativement significatif en termes d'initiatives ou de processus national sur la formulation et de mobilisation de fonds de projets d'adaptation aux changements climatiques. En atteste le faible niveau de financement des projets identifiés dans le PANA. Deux projets ont été mis en œuvre sur un portefeuille de 25 idées de projets. Pour dire que, la République de Guinée ne dispose encore d'une plateforme bien structurée sur laquelle la CTCN pourrait s'appuyer pour la mise en œuvre de la requête. Cependant, le renforcement des capacités de l'équipe de l'END et des parties prenantes à l'occasion du programme d'incubateur constitue un grand atout dans la mise en œuvre de la phase 1 qui consiste à l'identification des champions et leur formation proprement dite sur les outils d'élaboration et de mobilisation de fonds pour les projets d'adaptation aux changements climatiques.

### 2.3. Calendrier

Activités	Mois									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Activité 1. Identification des champions, des projets prioritaires et des mécanismes appropriés de financement</b>										
1.1. Revue des priorités et politiques nationales d'adaptation										
1.2. Identification et priorisation des projets										
1.3. Cartographie des champions et évaluation de leurs compétences et besoins en termes de renforcement des capacités										
1.4. Atelier de validation des projets sélectionnés										
1.5 Identification des potentiels partenaires financiers et des mécanismes de financement nationaux et internationaux (bailleurs publics, privés, bilatéraux, multilatéraux, etc.)										
1.6 Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie d'engagement des bailleurs ciblés										
1.7 Elaboration d'un catalogue des mécanismes de financement de projet d'adaptation										
<b>Activité 2. Formation et coaching des champions sur l'élaboration des projets cibles</b>										
2.1. Atelier de formation des champions sur les différents outils (business plan, étude faisabilité technique et financier, etc.) : porteurs, bailleurs, etc.										
2.3 Appui direct pour la préparation et suivi de l'articulation des projets ciblés										
<b>Activité 3. Table ronde sur le financement des projets sélectionnés</b>										
3.1 Préparation logistique et administrative de la table ronde										
3.2 Sensibilisation des champions										
3.3. Sensibilisation des potentiels bailleurs et partenaires financiers										

3.4. Organisation et facilitation de la table ronde									
<b>Activité 4. Capitalisation du processus</b>									
4.1 Elaboration du rapport final									
4.2 Conception d'un recueil des leçons apprises sur le financement des projets d'adaptation aux CC									

## 2.4. Expertise requise

L'assistance nécessitera le soutien des experts suivants :

- 1) Economiste / ingénierie de projets (conceptualisation et développement de projets)
- 2) Expert en adaptation aux changements climatiques
- 3) Expert financier : spécialiste en mobilisation de ressources, conception des différents outils du dossier du projet (analyse financière détaillée, business plan avec des stratégies pour l'engagement de bailleurs sur les différentes options de financement)

Activités	Estimations du type d'expert, nombre de jours-personnes
<b>Activité 1 : Identification des champions et des projets prioritaires</b>	
Economiste / Gestionnaire de Projets	30 jours
Expert Adaptation aux CC	20 jours
Évènement 1- Atelier validation des résultats et priorisation projets	Experts porteurs des projets choisis (2 jours d'atelier)
Matériel	25 experts locaux + bailleurs
Rapport atelier	1 expert jour
Voyage et frais pour les experts internationaux	Vols and frais de séjour
<b>Activité 2 : Formation et coaching des champions sur l'élaboration des projets cibles</b>	
Economiste	10 jours
Expert Financier	20 jours
Expert Adaptation aux CC	20 jours
Expert genre	3 jours
Evènement 2 : Atelier	Atelier de formation aux différents outils
Matériel	25 experts locaux + bailleurs
rapport atelier	1 expert jour
Voyage et frais pour les experts internationaux	Vols and frais de séjour
<b>Activité 3 : Table ronde sur le financement des projets sélectionnés</b>	
Expert Financier	5 jours
Expert Adaptation CC	5 jours
Evènement 3 : Atelier	Atelier de restitution et de validation des accords de financement
Matériel	25 experts locaux + bailleurs

Rapport atelier	1 expert jour
Voyage et frais pour les experts internationaux	Vols and frais de séjour
<b>Activité 4 : Capitalisation du processus</b>	
Economiste	10 jours
Expert Adaptation CC	10 jours
<b>Total</b>	130 jours + 2 ateliers + différents voyages internationaux et à l'intérieur du pays pour les experts

### 2.3 Principaux partenaires

Partie prenante	Rôle soutenant la mise en œuvre de l'assistance du CTCN
Tous les départements du ministère de l'environnement (l'END)	Appui institutionnel et partenaire clé du CTCN
Le ministère chargé de l'hydraulique	Appui institutionnel
Le ministère chargé de l'agriculture	Appui institutionnel
Le ministère chargé de l'énergie	Appui institutionnel
Les Centres de recherche (CERF, CERESCOR, CRED, IRAG)	Contribution à l'amélioration des connaissances
Le conseil National de l'Environnement	Appui institutionnel
Les ONG	Mobilisation des acteurs et sensibilisation
Les communautés locales	Bénéficiaires des projets
Les PTF (PNUD, PNUE, Coopérations bilatérales, etc.)	Partenaires clés en termes de financements des projets
Les banques (BAD, BOAD, Banques nationales, etc.)	Partenaires clés en termes de financements des projets
Les sociétés privées	Mise à disposition des technologies

### 2.6 Estimation budgétaire

Le budget ci-dessous ne constitue qu'une estimation budgétaire. Le budget final sera élaboré par le ou les organisations qui seront sélectionnées par le CTCN pour mettre en œuvre cette assistance.

Activités	Budget estimé (USD)
Activité 1 : Identification des champions et des projets prioritaires	50 jours + 15 000 + 5,000 + 1,500
Activité 2 : Renforcement du design et du montage des projets cibles	50 jours + 15,000 + 10,000
Activité 3 : Table ronde de discussion sur le financement potentiel des projets sélectionnés	10 jours + 15000 + 5,000
Activité 4 – capitalisation du processus	20 jours

Mesures, évaluation et apprentissage	De 5 à 8 % du budget total (recommandé)=15 600
<b>Total</b>	<b>Environ 150,000 US \$</b>

### 2.7 Prise en compte du genre

Tout au long du processus, la question du genre serait prise en compte afin de contribuer à l'amélioration de la résilience de la population de la République de Guinée dans son ensemble. En premier lieu, la sélection des champions ainsi que la priorisation des idées de projets pilotes seront effectuées en prenant compte la problématique des groupes ou communautés dont le niveau de vulnérabilité aux changements climatiques ne cessent de s'accroître. De plus, la prise en compte de la question de genres dans la sélection des experts à former sera largement prise en compte, tout en s'assurant de former les experts les plus pertinents en fonction des projets. Plus spécifiquement, un expert sur la question du genre contribuera au développement des concepts des projets sélectionnés afin de garantir que le design même des projets intègre ces questions.

Deuxièmement, les experts en charge de la mise en œuvre de ce plan de réponse s'assureront à ce que les modules ainsi que le déroulement de la formation des champions puissent intégrer la dimension du genre. Enfin, le coaching et le suivi de l'assistance technique mettra un accent particulier sur l'intégration de l'égalité des sexes.

### 2.8 Identification et atténuation des risques

Risque	Conséquence	Probabilité	Mesure d'atténuation
Les experts locaux peu motivés donc pas intéressés	Pas de projets portés et développés	Faible	Engagement fort des experts locaux dès le début des activités
Bailleurs de fonds pas intéressés	Pas de décaissements	Moyenne	Engagement des bailleurs à financer les projets
Instabilité politique	Dissuade les bailleurs de fonds	Moyenne	Pays sous surveillance des PTF
Manque d'efficacité dans la formation	Diminue la motivation des experts locaux	Faible	Bonne coordination avec une étroite collaboration de l'END dans la préparation technique avant la formation (sélection appropriée des experts du CTCN et réorientation si nécessaire, visite conjointe de l'END et des experts du CCTCN auprès des champions sélectionnés, etc.).

### 3. Impacts à long terme de l'assistance

#### 3.1 Bénéfices attendus liés au changement climatique

	<b>Impact des technologies climatiques du CTCN</b>	<b>Contribution anticipée de l'assistance du CTCN</b>
1	Identification et hiérarchisation de technologies climatiques adaptées au contexte national afin de permettre leur déploiement et/ou leur transfert dans les pays requérants	Meilleure ciblage des options technologiques d'adaptation aux CC
2	Nouvelle Évaluation des besoins technologiques et nouveau Plan d'action technologique suite à la réponse	
3	Progrès réalisés par rapport aux objectifs d'atténuation (par ex., la réduction de l'intensité carbone et énergétique) suite à la réponse	Mise en œuvre d'idées de projets d'adaptation déjà identifiés mais non encore réalisées
4	Progrès réalisés par rapport aux objectifs d'adaptation ou de résilience (par ex., l'amélioration de l'indice de vulnérabilité au changement climatique) suite à la réponse	
5	Nouveaux projets et/ou nouvelles initiatives technologiques d'atténuation ou d'adaptation suite à la réponse	
6	Nouvelles politiques/lois élaborées, approuvées et appliquées, ou renforcement des politiques/lois existantes suite à la réponse	
7	Nouvelles politiques/lois là où le changement climatique est devenu une tendance dominante suite à la réponse	
8	Pays intégrant les questions d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique dans sa planification et ses politiques suite à la réponse	

9	Nouveaux partenariats public-privé établis ou renforcement des partenariats existants suite à la réponse	Développement d'un partenariat solide avec les bailleurs
10	Nouveaux accords de jumelage créés ou renforcement des accords de jumelage existants suite à la réponse	Pool de bailleurs disposés à financer des projets d'adaptation
11	Augmentation des possibilités d'accès à des fonds privés et publics pour financer le déploiement des technologies	Pool d'experts capables d'élaborer des projets et de mobiliser des fonds
12	Financement d'interventions postérieures à la réponse suite à cette dernière	Pool de bailleurs disposés à financer des projets d'adaptation
13	Mise en place d'un cadre de production locale et analyse de celle-ci pour encourager la production nationale de technologies climatiques	Pool d'experts capables d'élaborer des projets et de mobiliser des fonds

### 3.2 Retombées positives

Objectif de développement durable	Contribution de l'assistance du CTCN
1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde	Formation des experts locaux à identifier et à mettre en œuvre des projets Appui à l'élaboration de projets bancables dans le domaine de l'agriculture et la mobilisation de fonds pour leur réalisation
2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable	
3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge	Appui à l'élaboration de projets bancables dans le domaine de l'agriculture ayant une composante de gestion durable de la ressource en eau, et la mobilisation de fonds pour leur réalisation
4 Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	
5 Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles	
6 Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau	
7 Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable	

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>8</b> Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous</p> <p><b>9</b> Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation</p> <p><b>10</b> Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre</p> <p><b>11</b> Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables</p> <p><b>12</b> Établir des modes de consommation et de production durables</p> <p><b>13</b> Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions</p> <p><b>14</b> Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable</p> <p><b>15</b> Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité</p> <p><b>16</b> Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes</p> <p><b>17</b> Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser</p> | <p>Appui à l'élaboration de projets bancables dans le domaine de l'agriculture, pour une production agricole durable</p> <p>Appui à l'élaboration de projets bancables dans le domaine de l'agriculture pour augmenter la résilience aux changements climatiques</p> <p>Appui à la création de partenariat entre les porteurs de projets nationaux et les organisations internationales de développement and les bailleurs de fonds</p> |
|--|---|

### **3.3 Plans et mesures postérieurs à l'assistance**

A l'issue de l'assistance, les experts formés et les experts ou agents porteurs de projets sont outillés à pouvoir identifier, prioriser et développer des projets bancables à l'échelle nationale. Ces experts disposeront de la capacité technique et organisationnelle de procéder à la mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre des projets et de former à leur tour, d'autres experts sur le processus en général. Le demandeur de la requête s'assurera donc que ces projets sont soumis aux bailleurs identifiés et dans le format requis, ainsi que fera le



suivi des possibles collaborations initiées au cours de l'assistance avec les différents acteurs. Cela permet de s'assurer que les résultats de l'assistance seront utilisés par les demandeurs et que des investissements auront la possibilité d'être débloqués pour les projets identifiés.

### **3.4 Suivi et reporting des résultats et impacts de l'assistance technique**

Indicateurs de performance de l'assistance du CTCN

Produit de la réponse (associé à la sec. 1.2)	Comment le produit sera-t-il utilisé pour garantir l'obtention du résultat ?	Résultat attendu	Conséquence attendue du résultat (associée à la sec. 1.1)	Impact escompté de la conséquence (associé à la sec. 3)
Production d'un cadre d'action approprié	- Orientation claire et précise sur le déroulement de l'assistance technique	Un cadre d'action approprié établi	Facilitation de la mise en oeuvre de l'assistance par la disposition d'un cadre d'action clairement défini	Efficacité dans la formation et la mobilisation des ressources financières
Réalisation de modèles d'affaires de projets, Des études de faisabilité de quelques projets sélectionnés faites	- Servir d'outils dans la formation et la stratégie de mobilisation de fonds	Modèles d'affaires de projets réalisés	- Elaboration de Projets bancables et pertinents Financement des projets plus aisé d'une masse critique d'experts locaux capables de prendre en charge les projets d'adaptation du pays, de les étudier, de faire leurs plans d'affaires, leurs études de faisabilité	- Augmentation des projets financés - Amélioration de la résilience des bénéficiaires aux CC
L'établissement de stratégies de financements appropriés	- Référentiel pour la mobilisation de fonds	Stratégies de financements appropriés établis	Disponibilité d'une masse critique d'experts locaux capables de prendre en charge les projets d'adaptation du pays et de rechercher le financement	- Développement plus accru de partenariat avec les bailleurs de fonds - Amélioration de la résilience des bénéficiaires aux CC

**Annexe 5 : Liste indicative des indicateurs de performance**

Activité générale	Activité spécifique	Indicateur
Renforcement des capacités	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ développement et fourniture des ateliers</li> <li>▪ développement et fourniture des formations (par ex., des webinaires, un apprentissage en ligne, une formation ad hoc, etc.)</li> <li>▪ développement et fourniture des boîtes à outils</li> </ul>	<p>Nombre de participants formés ou nombre de jours de formation ; évaluation post-formation et retour d'expérience (au moyen de comptes rendus) ; utilisateurs du système de gestion des connaissances du CTCN ; contenu/comptes rendus/retour d'expérience des webinaires ; contenu/retour d'expérience de l'apprentissage en ligne</p>
Conseils	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ développement d'une évaluation des besoins/d'études/de rapports, etc.</li> <li>▪ formulation de recommandations</li> </ul>	<p>Diversité des sources utilisées ; journées de travail du partenaire de mise en œuvre de la réponse ; recommandations ; étendue de la diffusion ; niveau de détail utilisé ; retour d'expérience ; adhésion aux recommandations</p>
Développement de politiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ développement d'une stratégie</li> <li>▪ ébauche d'un plan de mise en œuvre</li> <li>▪ contributions aux politiques/lois</li> </ul>	<p>Stratégie disponible et adaptée au contexte local et aux priorités nationales ; nombre d'entretiens/événements réalisés pour développer le plan ; diffusion du plan ; nombre de technologies recommandées dans le plan ; étendue des changements recommandés par le plan.</p>
Mise en œuvre du projet	<p>Atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alimentation énergétique</li> <li>▪ Consommation énergétique</li> <li>▪ Industrie</li> <li>▪ Transport</li> <li>▪ Agriculture</li> <li>▪ Gestion des déchets</li> <li>▪ Sylviculture</li> </ul>	<p>Produit disponible et adapté au contexte local et aux priorités nationales ; niveau de participation du secteur privé ; planification/produits distribués aux décideurs avec retour d'expérience ; intégration des produits/résultats dans la planification du pays hôte ; mise en œuvre des produits/résultats par le pays hôte ou toute autre organisation multilatérale/bilatérale ; niveau de coopération entre les partenaires de mise en œuvre de la</p>



Assistance technique du CTCN  
Plan de réponse

<b>Activité générale</b>	<b>Activité spécifique</b>	<b>Indicateur</b>
Établissement d'un nouveau partenariat ou renforcement d'un partenariat existant	<p>Adaptation</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Eau</li><li>▪ Infrastructures, transport et conception urbaine</li><li>▪ Alerte précoce et évaluation environnementale</li><li>▪ Zones côtières</li><li>▪ Agriculture et sylviculture</li><li>▪ Santé humaine</li><li>▪ Marine et pêche</li></ul> <p>Développement d'une base pour un jumelage</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Développement d'une base pour un partenariat public-privé</li><li>▪ Développement d'une base pour un partenariat de connaissances</li></ul>	réponse, l'Entité nationale désignée et le ou les promoteurs de la réponse.  Concept de projets soumis et présentes aux bailleurs

**Assistance technique du CTCN**  
Plan de réponse


			approprié pour leur mise en œuvre	
Renforcement des capacités des experts locaux.	Formation sur les différents outils et stratégie de mobilisation des ressources financières	Capacités des experts locaux renforcées	- Elaboration de Projets bancables et pertinents -mobilisation de fonds plus facile	- Augmentation des projets financés Amélioration de la résilience des bénéficiaires aux CC
Facilitation de discussion et identification d'intérêt de financements	Soutien à la formation de partenariats solides avec des bailleurs de fonds qui seront à même de financer d'autres projets pertinents sur l'adaptation aux CC,	Intérêt des bailleurs et propositions en voie de finalisation	- des partenariats solides avec des bailleurs de fonds qui seront à même de financer d'autres projets pertinents sur l'adaptation aux CC - Financement plus accru des projets d'adaptation	Amélioration de la résilience des bénéficiaires aux CC
Elaboration d'un recueil de leçons apprises sur le financement de projets bancables qui serait un outil important dans la recherche de financement des projets d'adaptation aux CC	Une capitalisation certaine recueil de leçons apprises sur le financement de projets bancables qui serait un outil et un référentiel dans l'élaboration de projet et la recherche de financement dans le secteur d'atténuation au CC.	recueil de leçons apprises sur le financement de projets bancables dans le domaine de l'adaptation aux CC	Elaboration plus aisé de projets bancables et financement plus accru de projets d'adaptation	Amélioration de la résilience des bénéficiaires aux CC

#### 4. Signatures

##### Signatures du pays requérant

###### Entité nationale désignée

Nom : Mamady Kobéle' Keita  
Titre : Point Focal ENDC-CTCN  
Date : 14/04/2016

Signature : 

###### Promoteur de la requête

Nom : Joseph Sylla  
Titre : Point Focal UNFCCC  
Date : 14/04/2016

Signature : 


##### Signatures du CTCN

###### Directeur du CTCN

Nom : Jukka Uosukainen  
Titre : Director  
Date : 6 April 2016

Signature : 

###### Responsable des technologies climatiques

Nom :   
Titre : JASON SPENSLEY  
Date : CLIMATE TECHNOLOGY MANAGER, CTCN  
14/04/2016

Signature : 