



Plan de Trabajo del Comité Nacional de Evaluación de las Necesidades Tecnológicas en Guinea Ecuatorial



Plan de Trabajo del Comité de TNA para el seguimiento y supervisión de la Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT) en Guinea Ecuatorial

El siguiente plan de trabajo, elaborado y revisado por el Comité de ENT, define las reuniones que se llevarán a cabo en Guinea Ecuatorial a lo largo del proceso de la ENT.

El Comité TNA participará en todas las etapas importantes del proceso del TNA para garantizar la consulta nacional y validación del proceso y los resultados de la labor. El comité proporcionará apoyo y gestionará la coordinación de los diversos actores según sea necesario, en las diversas etapas del proceso:

- a. priorización de las tecnologías
- b. desarrollo del plan de acción
- c. consultas nacionales
- d. difusión del plan de acción.

Las actividades principales a desarrollar por el Comité TNA están resumidas en la Tabla 1.

Tabla 1. Plan de Trabajo del Comité TNA

Actividades	Sub-Actividades	Fechas
1. Primera Reunión del Comité ENT	<ul style="list-style-type: none"> • Balance de las actividades en implementación • Nombrar grupos clave de actores interesados (Mapeo de Actores Interesados) y garantizar su participación durante el proceso. El Comité será responsable de definir los roles y responsabilidades de los actores clave durante el proceso ENT, así como para la revisión de los informes y para sus aportes técnicos (ej. sector privado, empresas, ONGs, grupos de la sociedad civil, etc.) • Elaboración de un informe describiendo la alienación de la Evaluación de Necesidades Tecnológicas y el Plan de Acción Tecnológico con los planes nacionales y otros compromisos de Guinea Ecuatorial. • Elaboración del Primer Informe de Avance del Comité ENT, sobre las actividades realizadas (incluyendo los compromisos adquiridos por el Comité ENT, próximos pasos, minutas de la reunión, etc.) 	Mayo 2021 (+ durante todo el proceso ENT)
2. Taller de capacitación sobre el proceso ENT	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en el taller (2 sesiones) de capacitación sobre el proceso ENT 	25 de Febrero 2021 17 de Mayo 2021
3. 2ª Reunión del Comité ENT	<ul style="list-style-type: none"> • Balance de las actividades en implementación. • Validación de los 4 sectores priorizados e identificación de tecnologías de mitigación y 	Junio 2021



	<p>adaptación (máximo 4 por sub-sector), así como sus dimensiones sociales, medioambientales y de género.</p> <ul style="list-style-type: none">• Difundir a las instituciones públicas y privadas, según corresponda, las decisiones del Comité ENT• Elaboración del 2º Informe de Avance del Comité ENT sobre las actividades realizadas	
4. 3ª Reunión del Comité ENT	<ul style="list-style-type: none">• Balance de las actividades en implementación.• Elaboración del 3r Informe de Avance del Comité ENT sobre las actividades realizadas• Dar seguimiento y promover el cumplimiento de las decisiones del Comité ENT. Difundir a las instituciones públicas y privadas, según corresponda, las decisiones del Comité ENT• Constitución de grupos sectoriales de trabajo para cada uno de los sectores priorizados. Estos grupos sectoriales incluirán representantes del gobierno, representantes de la industria del sector público y privado, delegados de empresas eléctricas y reguladores; representantes de proveedores de tecnología, finanzas, usuarios de tecnología (por ejemplo, hogares, pequeñas empresas, agricultores), asociaciones que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y expertos en tecnología (por ejemplo, de asociaciones, consultores, etc.).	Julio 2021
5. Participación y organización de 4 talleres sectoriales para la validación de las fichas tecnológicas	<ul style="list-style-type: none">• Celebración de 4 talleres (uno por sector priorizado) para priorizar y validar las fichas tecnológicas elaboradas antes de los talleres (máximo, 10 fichas por sector). El Comité TNA, además de participar en los 4 talleres, se encargará de asegurar la participación de los actores identificados anteriormente, y seleccionará a máximo 20 participantes por taller. Durante los talleres, se priorizarán 3 tecnologías por sector.• El Comité también colaborará en la elaboración de un informe de los 4 talleres (incluyendo la lista de participantes y documentación fotográfica), así como en la elaboración de un informe final de mitigación ENT y un informe final de adaptación ENT, resumiendo los resultados de los talleres y la priorización de tecnologías.	Julio 2021
6. 4ª Reunión del Comité ENT	<ul style="list-style-type: none">• Balance de las actividades en implementación.• Elaboración del Cuarto Informe de Avance del Comité ENT sobre las actividades realizadas• Dar seguimiento y promover el cumplimiento de las decisiones del Comité ENT• Preparación de las entrevistas y consultas de actores clave para la revisión de los PAT• Difundir a las instituciones públicas y privadas, según corresponda, las decisiones del Comité ENT	Octubre 2021



7. 5ª Reunión del Comité ENT y validación de los Planes de Acción Tecnológicos (PAT)	<ul style="list-style-type: none">• Balance de las actividades en implementación.• Elaboración del Cuarto Informe de Avance del Comité ENT sobre las actividades realizadas• Dar seguimiento y promover el cumplimiento de las decisiones del Comité ENT• Revisión y validación de los Planes de Acción Tecnológicos (PAT), que incluirán recomendaciones sobre ideas de proyectos para cada uno de los 4 sectores analizados. Para el desarrollo del PAT, se llevarán a cabo entrevistas y consultas con varios actores clave, que serán facilitadas por el Comité ENT	Noviembre 2021
8. 6ª Reunión del Comité ENT	<ul style="list-style-type: none">• Balance de las actividades en implementación.• Elaboración del 6º Informe de Avance del Comité ENT sobre las actividades realizadas• Dar seguimiento y promover el cumplimiento de las decisiones del Comité ENT• Preparación del Taller de Consulta Nacional y asegurar la participación de los participantes identificados	Diciembre 2021
9. Taller de Consulta Nacional (2 días)	<ul style="list-style-type: none">• Participación en el Taller de Consulta Nacional (2 días), que incluirá a todos los miembros del Comité ENT así como todos los actores clave (máximo 50 participantes), en la discusión y validación de los PATs.	Enero 2022
10. 7ª Reunión del Comité ENT	<ul style="list-style-type: none">• Balance de las actividades en implementación.• Elaboración del 7º Informe de Avance del Comité ENT sobre las actividades realizadas• Facilitar la estrategia nacional para la implementación de la ENT con comunicaciones, orientación y capacitación para talleres regionales	Enero 2022
11. 8ª Reunión del Comité ENT	<ul style="list-style-type: none">• Balance de las actividades en implementación.• Elaboración del 8º Informe del Comité ENT sobre las actividades realizadas	Febrero / Marzo 2022



Anexo 1: Calendario Completo de Ejecución del Proyecto ENT

Resultados	Actividades	Actividades	Productos Esperados	Fechas Ejecución Previstas
Resultado 1: Capacidad institucional y mecanismos de coordinación establecidos para gobernar y coordinar la acción climática y las finanzas	Institucionalización de un mecanismo de coordinación para la implementación de la Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT/TNA)	Actividad 1.1. Elaboración de Documentos de Planificación y Comunicación / Institucionalización de un mecanismo de coordinación para la implementación de la ENT	D.i. Plan de Trabajo	Nov-20
			D.ii. Plan de Monitoreo y Evaluación	Nov-20
			D.iii. Descripción de Impacto	Nov-20
			D.iv. Informes de recoptación de datos y finalización CTCN	Oct-20 / Mar-22
			D.v. Informes de progreso GCF	Twice a year (Starting Dec-20)
			D.vi. Estado financiero anual auditado	Oct-21
			D.vii. Informe de finalización del GCF	Mar-22
			D.viii. Informe financiero final auditado	Mar-22
		Actividad 1.2. Realizar el análisis de las partes interesadas	D.i. Mapeo de Actores / Institucional	Nov-20
		Actividad 1.3. Apoyar el establecimiento de un Comité ENT	D.i. Documento oficial del gobierno estableciendo el Comité Nacional de ENT	Dec-20
			D.ii. Documento de Constitución de la ENT informando del trabajo del Comité de ENT	Dec-20
			D.iii. Informe del taller llevado a cabo	Dec-20
		Actividad 1.4: Elaboración y aprobación del plan de trabajo del Comité de ENT para el seguimiento y la supervisión	D.i. Plan de Trabajo del Comité de la NDA	Jan-21
			D.ii. Informe de la 1a reunión del Comité TNA	Feb-21
D.iii. Informe de la 2a reunión del Comité TNA	Apr-21			
D.iv. Informe de la 3a reunión del Comité TNA	May-21			
D.v. Informe de la 4a reunión del Comité TNA	Jun-21			
D.vi. Informe de la 5a reunión del Comité TNA	Oct-21			
D.vii. Informe de la 6a reunión del Comité TNA	Dec-21			
D.viii. Informe de la 7a reunión del Comité TNA	Jan-22			
Dix. Informe de la 8a reunión del Comité TNA	Mar-22			



<p>Resultado 2: Proceso de programación del país - Soluciones tecnológicas identificadas y priorizadas</p> <p>Priorización de tecnologías y acciones relevantes para un mayor acceso a la financiación</p>	<p>Actividad 2.1. Preselección de subsectores para el cumplimiento de la ENT</p>	D.i. Informe de la ENT y el Plan de Acción Tecnológica en línea con las prioridades y planes nacionales,	Jan-21
		D.ii. Informe sobre el análisis de prioridades sectoriales establecidas en documentos nacionales	Jan-21
		D.iii. Informe describiendo la metodología para la selección y priorización de sectores y sub-sectores	Feb-21
		D.iv. Minutas de las reuniones	Feb-21
	<p>Actividad 2.2. Evaluar, priorizar y validar tecnologías clave para el cumplimiento de la ENT</p>	D.i. Preparación de fichas tecnológicas (hasta 10 por sector)	May-21
		D.ii. Informe detallando los criterios para la ENT	May-21
		D.iii. Informes de los Talleres	May-21
		D.iv. Informes Finales (Mitigación/Adaptación	May-21
		D.v. Base de Datos en formato adecuado	May-21
	<p>Actividad 2.3. Desarrollo de la ENT para subsectores</p>	D.i. Informe y Resumen Ejecutivo de cada Plan de Acción Tecnológico	Nov-21
	<p>Actividad 2.4. Taller de consulta nacional / apropiación nacional y despliegue de tecnología</p>	D.i. Informe del taller incluyendo lista de participantes y documentación fotográfica	Jan-22
		D.ii. Nota de concepto para el PAT	Jan-22
		D.iii. Términos de referencia a compartir con el GCF, materiales de capacitación	Jan-22
	<p>Actividad 2.5: Apoyar la implementación de la ENT con comunicaciones, orientación y capacitación</p>	D.i. Resumen de políticas y usos de mercado para las tecnologías seleccionadas	Mar-22
D.ii. Informe sobre la estrategia de diseminación		Mar-22	
D.iii. Materiales de capacitación para los talleres regionales		Mar-22	
D.iv. Informes de los talleres		Mar-22	