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Introduction
Le Mali est l'un des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel les plus vulnérables au stress climatique en raison de son statut socio-économique, de sa situation géographique manquée par sa continentalité et son économie sensible au climat. Les deux tiers du pays se trouvent dans le Sahara aride et le Sahel semi-aride. Le Mali est exposé à des événements extrêmes récurrents, notamment de graves sécheresses, des précipitations variables et des inondations catastrophiques qui ne sont pas sans conséquences sur la communauté humaine. 
Les inondations sont de deux types au Mali : inondations d’origine fluviale et pluviale. Elles causent d’énormes pertes en vies humaines et en matériels presque chaque année. Cette situation, qui ne cesse de s’amplifier avec une nette augmentation de la fréquence et de la sévérité des inondations au Sahel en général et au Mali en particulier, nécessite des mesures intelligentes de sa gestion ; afin de réduire ses effets sur les communautés locales.  Or, les projections climatiques suggèrent aussi que les pluies extrêmes (génératrices des inondations) seront plus fréquentes dans le futur.
L'objectif global du projet est de renforcer le système existant d’alerte précoce du risque d’inondation sur le territoire malien sur la base des prévisions de précipitations et des hauteurs d’eau, avec l’aide de la télédétection et de l’apprentissage profond. 
Spécifiquement, il s’agit de : 
1. pallier le manque de données précises pour développer des modèles hydrologiques en utilisant des modèles d’apprentissage profond dans une commune du Mali (commune proposée à confirmer : Sébékoro) par l’usage de données satellites et de drones ;
2. caractériser précisément les types d’infrastructures dans les zones à risque ;
3. assurer une intégration des modèles hydrologiques et du système d’alerte aux inondations du PGRCI dans la commune rurale sélectionnée ;
4. mettre en place une technologie low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de microcontrôleurs connectés à un capteur de pression et une carte GSM pour transmettre les niveaux d’eau dans la zone sélectionnée.
Ces objectifs spécifiques ont conduit à élaborer une méthodologie adaptée qui va permettre l’atteinte des résultats structurés en 28 activités, mais regroupés en six produits comme l’illustrent les tableaux 1 à 7. Pour l’agenda du travail, les durées sont exprimées en mois pour la période globale des activités échelonnées sur 18 mois, codés M1 à M18 dans le tableau.



[bookmark: _Toc167940700]Produit 1 : Développement des documents de planification et de communication
Ce produit vise à formuler de façon détaillée les activités de démarrage, les livrables, les résultats, les dates de rapportage, les acteurs de mise en œuvre, le plan de suivi-évaluation, les impacts du CTCN (Centre et Réseau des Technologies Climatiques) et AFCIA (Accélérateur d’Innovation Climatique du Fond d’Adaptation), le rapport de clôture. 
Organisations responsables :  GWP-AO
Organisations partenaires :  CTCN, AEDD, Météo-Mali, DNH 
Livrables :
· Un plan détaillé de toutes les activités, livrables, résultats, dates de rapportage et personnes/ organisations responsables
· Un plan de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de l’assistance technique par rapport à la requête soumise
· Une description de l'impact du CTCN de deux pages formulées au début de l'assistance technique et mise à jour/révisée une fois l'assistance technique entièrement fournie
· Une structure du rapport de clôture et webinar de résultats à produire à la fin du projet
· Impact AFCIA Description _ indicateurs spécifiques à définir au démarrage du projet (référence) et à la clôture du projet.

Tableau 1. Activités et descriptif du produit 1.
	Activités
	Responsable et partenaires 
	Description

	[bookmark: _2s8eyo1]A1.1 : Activités de démarrage 
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux 




	Contenu
· Mise en place d’un groupe d’experts interdisciplinaires et transdisciplinaires 
· Tenue de la réunion de démarrage

Livrables : 
· Plan détaillé de travail
· Plan de suivi-évaluation pour l’ensemble des activités définies pour le projet
· Description des impacts du projet avec des indicateurs spécifiques
· Structure  du rapport de clôture en mettant en exergue les indicateurs spécifiques définis dans le plan de suivi-évaluation et les histoires de réussite selon les bénéficiaires
· Plan de dissémination des résultats sous divers formats dont les webinaires, les notes de politiques (policy briefs), etc. 

	
	
	Durée
M1 - M2

	
	
	Phasage et interrelation
Démarrage 

	A1.2 : Coordination des activités.

	- GWP-AO 


	Contenu
· Coordination et gestion de l’ensemble des activités en mettant en relation les experts à différents niveaux depuis l’équipe technique à la coordination administrative
· Facilitation de la mise en œuvre des activités au sein des différents produits en gardant les orientations et actions prioritaires recommandées lors de la réunion de cadrage et suivant le plan de mise en œuvre validé
· Mobilisation d’un réseau solide au niveau pays et au niveau régional pour soutenir la mise en œuvre des activités
· Suivi de proximité du déroulement du déploiement de l’Assistance Technique et assurance qualité des livrables produits dans les limites budgétaires et à bonnes dates

Livrables : rapports d’étape suivant les jalons et les livrables tout au long de la période de mise en œuvre du projet.

	
	
	Durée
M1 - M18

	
	
	Phasage et interrelation
Toutes les activités du projet sont concernées.

	A1.3 : Activités de clôture.


	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux 
	Contenu
· Tenue des webinaires de dissémination des résultats
· Elaboration des notes politiques (policy briefs), etc.

Livrables : Rapport de clôture mettant en exergue les indicateurs spécifiques définis dans le plan de suivi-évaluation et les retours d’expériences selon les bénéficiaires

	
	
	Durée
M17 - M18

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution de toutes les activités








[bookmark: _Toc167940701]Produit 2 : Diagnostic des systèmes de surveillance et prévision des inondations au Mali et identification des données à générer pour permettre la définition de modèles hydrologiques performants dans la commune pilote.
Ce produit consiste à faire un diagnostic des systèmes de surveillance et de prévision des inondations existant au Mali et au niveau régional en mettant en exergue les forces et faiblesses, menaces et opportunités en termes de méthodologie, de données, d’infrastructures, de capacité opérationnelle et institutionnelle. 
Organisations responsables :  GWP-AO
Organisations partenaires :  CTCN, AEDD, Météo-Mali, DNH 
Livrables :
· Diagnostic des systèmes, modèles et données climatologiques, météorologiques et hydrologiques existantes au Mali et dans la région pour la surveillance et prévision des inondations et identification des initiatives passées en cours et projetées pertinentes  
· Analyse comparative des modèles existants et des données nécessaires à leurs fonctionnements 
· Comparaison des données existantes et des données requises et identification des moyens d’obtenir les données manquantes
· Analyse des technologies low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de microcontrôleurs connectés à un capteur de pression et une carte GSM pour transmettre les niveaux d’eau dans la zone sélectionnée 
· Etablissement de la liste des parties prenantes 
· Elaboration du compte rendu de la réunion 
· Création du groupe de travail restreint avec le nom et contact de chaque membre, l’entité à laquelle il est affilié, son poste 
· Validation de la commune pilote.  
Tableau 2. Activités et descriptif du produit 2.
	Activités
	Responsables et partenaires
	Description

	A2.1 : Diagnostic des systèmes, modèles et données climatologiques, météorologiques et hydrologiques existantes au Mali et dans la région pour la surveillance et la prévision des inondations, et identification des initiatives passées.  



	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD,  DGPC,
- Equipe de consultants



  
	Contenu
· Revue documentaire en s’appuyant sur les données disponibles en ligne et au sein des institutions en termes de rapports (projet, mission, études diagnostiques, schéma directeur d’aménagement, cadre institutionnel et juridique, etc.)
· Conduite d’une mission d’exploration sur le terrain (Mali et commune pilote) et entretiens avec les acteurs clés des institutions bénéficiaires. A cet effet, un questionnaire sera élaboré et prendra en compte l’état de connaissance des risques, des impacts, les efforts et initiatives en termes de réseau d’observations, de base de données, capacités humaines et des centres d’opération, les aspects de communication, de diffusion et les besoins des utilisateurs. 
· Analyse des méthodologies/outils et systèmes de prévision en place comparativement aux besoins des utilisateurs

Livrables : rapport de diagnostic des systèmes, modèles et données climatologiques, météorologiques et hydrologiques existantes au Mali et dans la région pour la surveillance et prévision des inondations et identification des initiatives passées pertinentes  

	
	
	Durée
M3 – M4

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution aux activités des produits 2 à 5.

	A2.2 : Analyse comparative des modèles hydrologiques existants et des données requises pour un fonctionnement optimal.

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux

	Contenu
· Analyse selon l’approche FFOM les modèles hydrologiques opérés au Mali en lien avec la prévision des inondations
· Etablissement de l’état des lieux des données requises pour les modèles existants et des recommandations
· Identification d’autres modèles en réponse aux faiblesses des modèles utilisés
· Analyse de l’interopérabilité entre les modèles et leur mise en œuvre

Livrables : rapport d’analyse comparative des modèles existants et des données nécessaires à leurs fonctionnements

	
	
	Durée
M3 - M4

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution de A2.1.

	A2.3 : Comparaison des données existantes et des données requises et identification des moyens d’obtenir les données manquantes.  

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux



	Contenu
· Acquisition et structuration des données hydrométéorologiques et SIG
· Analyse de la qualité des données existantes en termes de couverture spatio-temporelle
· Identification des sources additionnelles de données et méthodes de comblement de celles manquantes
· Elaboration d’une base de données correcte et fiable pour la modélisation

Livrables : rapport de comparaison des données existantes et des données requises et identification des moyens d’obtenir les données manquantes.

	
	
	Durée
M3 - M4 

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution de A2.1 et A2.2.

	A2.4 : Analyse des technologies low-cost de surveillance de l’aléa avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel basé dans la commune pilote.

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux


	Contenu
· Exploration des technologies low-cost de mesure de niveau d’eau adaptables à des balises communautaires 
· Analyse des possibilités d’intégration de télétransmission en lien avec les offres des réseaux GSM
· Analyse des capacités des centres d’opération (DNH, Météo-Mali, AEDD, etc.) en termes de serveurs de réception et de mise en œuvre d’un portable web ou d’application mobile

Livrables : rapport d’analyse des technologies low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de microcontrôleurs connectés à un capteur de pression et une carte GSM pour transmettre les niveaux d’eau dans la zone sélectionnée.

	
	
	Durée
M4 - M5

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution aux activités A3.5 et A4.5.

	A2.5 : Création d’un groupe de travail restreint et organisation d’une réunion de lancement de l’assistance technique

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux



	Contenu
· Identification des acteurs intervenant dans la chaîne de production et d’utilisation de l’information sur les inondations
· Etablissement d’une communauté restreinte de parties prenantes (un point focal par institution clé) pour concertation et partage d’informations à travers des réunions (groupe WhatsApp, emails, Zoom, etc.)
· Organisation d’une réunion de lancement de l’assistance technique et de validation du la commune pilote

Livrables : Compte rendu de la réunion 

	
	
	Durée
M4 - M5

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution aux activités des produits 3 à 6.





[bookmark: _Toc167940702]Produit 3 : Collecte des données nécessaires à l’élaboration du modèle hydrologique de la commune pilote
Ce produit précise, pour les modèles hydrologique et hydraulique identifiés, les inputs comme le MNT, les données hydroclimatiques, les cartes de zones à risque, les sections transversales, les données bathymétriques, les données socio-économiques, occupation du sol, etc.  
Organisations responsables :  GWP-AO
Organisations partenaires :  CTCN, AEDD, Météo-Mali, DNH 
Livrables :
· Compte rendu de la réunion 
· Choix du modèle hydrologique à appliquer à la commune pilote  
· Révision des données existantes et nécessaires 
· Elaboration du Compte rendu de la visite de terrain  
· Elaboration du Compte rendu de la réunion, avec la liste des participants par genre, le matériel utilisé et quelques photos 
· Obtention des autorisations nécessaires à l’usage de drones 
· Sélection de la technologie low-cost de surveillance de l’aléa basé avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la zone sélectionnée.   
Tableau 3. Activités et descriptif du produit 3.
	Activités
	Responsable et partenaires
	Description

	A3.1 : Organisation d’une réunion de travail pour sélectionner le modèle hydrologique le plus pertinent dans le contexte de la commune pilote  



	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD, DGPC,


	Contenu
· Partage avec la communauté restreinte de parties prenantes du rapport diagnostic des modèles possibles en lien avec l’existant 
· Organisation d’une réunion avec la communauté restreinte de parties prenantes pour présenter les différents modèles afin d’opérer un choix
· Faire un rapport de séance

Livrables : Compte rendu de la réunion et du rapport sur le choix du modèle hydrologique à appliquer à la commune pilote  

	
	
	Durée
M4 - M5

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution aux activités du produit 4.

	A3.2 : Compléter des données disponibles en comparaison avec les données nécessaires et des moyens pour les obtenir.

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, 



	Contenu
· Identification des méthodes de comblement des données hydro- climatiques selon les types de gaps (étendues temporelle et spatiale)
· Identification des produits pertinents pouvant servir au comblement des gaps sus-indiqués
· Définition d’une méthodologie de collecte des données par drone
· Elaboration d’un questionnaire de collecte des données socio-économiques
· Définition d’une méthode d’échantillonnage adéquate

Livrables : Révision des données existantes et nécessaires ainsi que compte rendu de la visite de terrain  

	
	
	Durée
M4 - M5

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution aux activités du produit 4.

	A3.3 : Organisation d’une réunion avec le groupe de travail afin de présenter les moyens à déployer afin d’obtenir les données manquantes pour l’élaboration du modèle hydrologique de la commune pilote.

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
-Météo-Mali, DNH, AEDD,  DGPC,




	Contenu
· Organisation d’une réunion avec les parties prenantes afin de présenter :
· les méthodes de comblement des données hydro- climatiques selon les types de gaps (étendues temporelle et spatiale)
· les produits pertinents pouvant servir au comblement des gaps sus-indiqués
· la méthodologie de collecte des données par drone
· le questionnaire de collecte des données socio-économiques
· la méthode d’échantillonnage

Livrables : Compte rendu de la réunion, avec la liste des participants par genre, le matériel utilisé et quelques photos


	
	
	Durée
M4 - M5

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution aux activités du produit 4.

	A3.4 : Usage des méthodes identifiées pour collecter les données de base nécessaire à l’élaboration du modèle hydrologique pour la commune pilote

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux

	Contenu
· Comblement des données hydro -climatiques et constitution d’une base donnée prête à l’utilisation
· Collecte des données telles que le MNT et l’occupation du sol
· Collecte des données par drone, des sections transversales, des données bathymétriques
· Collecte des données socio-économiques 
· Collecte les cartes de zones à risque

Livrables : autorisations nécessaires à l’usage de drones

	
	
	Durée
M5 - M6

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution aux activités du produit 4 et input de A3.2 et A3.3.

	A3.5 : Sélectionner les technologies low-cost de surveillance de l’aléa basée avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel pour la commune pilote.
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD,  DGPC,

	Contenu
· Elaboration des TDR précisant (1) les spécifications des technologies à moindre coût de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel, (2) les critères de sélection et (3) les délais
· Tenue d’une réunion de validation des TDR par la communauté restreinte des parties prenantes
· Lancement de l’appel d’offre

Livrables : Sélection de la technologie low-cost de surveillance de l’aléa basé avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la zone sélectionnée.

	
	
	Durée
M6 - M7

	
	
	Phasage et interrelation
Input de A2.4 et contribution à l’activité A4.5.


[bookmark: _Toc167940703]
Produit 4 : Développement du modèle de prévision hydrologique et hydraulique basé sur l’impact pour la commune pilote.
Ce produit vise à caractériser les zones à risques en se basant sur les aléas, l’exposition, les enjeux socio-économiques. Cette caractérisation soutiendra le déploiement du modèle hydraulique dans les zones à fort potentiel d’inondation. Un modèle hydrologique sera également calé et validé pour fournir d’entrée au modèle hydraulique. L’analyse fréquentielle combinée aux données socio-économiques permettra de déterminer les seuils d’alerte (niveau de vigilance : vert, jaune, orange, rouge) autant au niveau des stations hydrométriques (stations automatiques à télétransmission en temps réel) que les balises communautaires à installer. 
Organisations responsables :  GWP-AO
Organisations partenaires :  CTCN, AEDD, Météo-Mali, DNH 
Livrables :
· Cartographies de zones à risques  
· Développement du Modèle hydrologique opérationnel  
· Caractérisation des infrastructures  
· Elaboration du Compte-rendu de la réunion 
· Elaboration des versions révisée puis recirculée des livrables antérieurs 
· Elaboration des versions finales des livrables antérieurs  
· Déploiement et mise en fonctionnement des technologie low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la zone sélectionnée.   

Tableau 4. Activités et descriptif du produit 4.
	Activité
	Responsable et partenaires
	Description

	A4.1 : Cartographier les zones à risques  



	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux



  
	Contenu
· Caractérisation et cartographie de l’aléa d’inondation en utilisant la méthode multicritère AHP pour différentes périodes de retour
· Caractérisation et cartographie de l’exposition aux inondations en utilisant la méthode multicritère AHP
· Caractérisation et cartographie de la vulnérabilité aux inondations ainsi que des risques associés en utilisant la méthode multicritère AHP pour les périodes de retour

Livrables : Cartes des zones à risques

	
	
	Durée
M7 - M10

	
	
	Phasage et interrelation
Input de toutes les activités du produit 3 et contribution aux activités de produit 5.

	A4.2 : Développer le modèle de prévision hydrologique et hydraulique pour la commune pilote

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux



	Contenu
· Préparation les données d’entrée pour les deux modèles (hydrologique et hydraulique)
· Calage et validation du modèle hydrologique
· Mise en route, calage et validation du modèle hydraulique
· Validation du modèle hydraulique à partir des données spatiales historiques ou actuelles (drone) correspondant à des événements d’inondation
· Couplage des modèles hydrologique et hydraulique
· Intégration des cartes des risques au modèle hydraulique pour les prévisions basé sur l’impact

Livrable : Modèle hydrologique opérationnel  

	
	
	Durée
M9 - M11

	
	
	Phasage et interrelation
Input de toutes les activités des produits 2, 3 et A4.1. et contribution aux activités du produit 5.

	A4.3: Caractérisation des infrastructures 
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux




	Contenu
· Catégorisation des infrastructures socio-économiques (hôpitaux, écoles, marchés, habitations, zones de loisirs, zones agricoles, etc.), à partir des images drones collectées et des enquêtes socio-économiques
· Cartographie des infrastructures

Livrable : Caractérisation des infrastructures  

	
	
	Durée
M7 - M10

	
	
	Phasage et interrelation
Inputs de activités du produit 2 et contribution aux activités A4.1 et celles du produit 5.

	A4.4 : Présenter le modèle hydrologique et la caractérisation des infrastructures au groupe de travail (prévision basée sur les impacts)
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD,  DGPC,

	Contenu
· Organiser une réunion avec la communauté restreinte pour présenter : 
· les résultats de validation du modèle hydraulique à partir des données spatiales historiques ou actuelles (drone) des événements d’inondation
· les résultats du couplage des modèles hydrologiques et hydrauliques à partir des prévisions météorologiques.
· les cartes des risques (suivant les niveaux de vigilance) intégrées au modèle hydraulique pour les prévisions basées sur l’impact

Livrable : 
· Compte-rendu de la réunion 
· Version révisée puis recirculée des livrables antérieurs 
· Version finales des livrables antérieurs  

	
	
	Durée
M11 - M12

	
	
	Phasage et interrelation
Input des activités du produit 3.

	A4.5 : Déployer la technologie low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la commune pilote.  
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD, DGPC,
 
	Contenu
· Acquisition des capteurs low-cost de mesure du niveau d’eau embarqués à un système de télétransmission automatique en temps réel
· Installation des équipements acquis
· Réception des données au centre d’acquisition (serveurs, ordinateurs, etc.)

Livrable : Déploiement et mise en fonctionnement des technologie low-cost de surveillance de l’aléa basé avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la zone sélectionnée.

	
	
	Durée
M8 - M9

	
	
	Phasage et interrelation
Input des activités A2.5 et A3.5.





[bookmark: _Toc167940704][bookmark: _Hlk164871416]Produit 5 : Intégration du modèle hydrologique et du système d’alerte précoce aux inondations du PGRCI dans la commune pilote
Ce produit vise à développer une interface SIG de prévision des inondations à inclure dans le système d’alerte précoce aux inondations du PGRCI dans la commune pilote. Ce résultat sera présenté au groupe de travail et à la commune pilote pour commentaire et validation. Une version améliorée sera proposée après prise en compte des recommandations des utilisateurs suivi du manuel d’utilisateur et de la formation pour le renforcement des capacités.
Organisations responsables :  GWP-AO
Organisations partenaires :  CTCN, AEDD, Météo-Mali, DNH 
Livrables :
· Système « modèle hydrologique et connexion au système d’alerte précoce » déployé (en fonctionnement) dans la commune pilote
· Compte-rendu de l’atelier de présentation du système au groupe de travail et à la commune pilote
· Actualisation du système « modèle hydrologique / système d’alerte précoce » sur la base des commentaires reçus 
· Compte rendu des 3 ateliers de lancement du système d’information avec l’agenda, la liste des participants, présentation PWP, photos  
· Manuel d’utilisation destiné aux administrateurs (détaillant pas à pas le guide d’utilisation du système, le système d’exploitation, la configuration du logiciel, la méthode à suivre pour l’actualisation du logiciel, etc.)
· Manuels détaillés, simples et explicites sur le fonctionnement de la technologie en français et si nécessaire 3 autres langues traditionnelles
· Guide définissant les étapes qui faciliteront l’implémentation du système dans d’autres communes.

Tableau 5. Activités et descriptif du produit 5.

	Activité
	Responsable et partenaires 
	Description

	A5.1 : Intégration du modèle hydrologique au système d’alerte précoce des inondations du PGRCI dans la commune pilote  


	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux

  
	Contenu
· Autonomisation de la chaine de prévision intégrant les modèles hydrologique et hydraulique
· Développement de l’interface SIG, de prévision des inondations sous forme d’application installable sur PC
· Proposition et teste d’une version alpha de l’interface développée.

Livrables : Système « modèle hydrologique et connexion au système d’alerte précoce » déployé (en fonctionnement) dans la commune.  

	
	
	Durée
M11 - M14

	
	
	Phasage et interrelation
Input des produits 3 et 4.

	A5.2 : Organiser un atelier de présentation du système au groupe de travail et à la commune 
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD, DGPC,



	Contenu
· Présentation des composantes du système de prévision et de l’interface
· Présentation d’un cas d’étude avec la première version développée de l’interface
· Recueil des commentaires et les propositions pour l’amélioration de la première version.

Livrables : Compte-rendu de l’atelier de présentation du système au groupe de travail et à la commune 

	
	
	Durée
M14 - M15

	
	
	Phasage et interrelation
Input de A5.1.

	A5.3 : Modifier le système d’information sur la base des commentaires reçus lors de l’atelier de présentation du système d’information.
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux




	Contenu
· Appréciation des commentaires faits par les parties prenantes dans les limites de faisabilités techniques et financières du projet
· Production d’une version améliorée de l’interface
· Production du manuel d’utilisateur de l’interface.

Livrables : Actualisation du système « modèle hydrologique / système d’alerte précoce » sur la base des commentaires reçus

	
	
	Durée
M15-M16

	
	
	Phasage et interrelation
Input de A5.1 et A5.2

	A5.4 : Organiser un atelier de lancement du système d’information dans la commune  
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD, DGPC,
	Contenu
· Récapitulatif des étapes de développement du système (composantes et ateliers)
· Présentation du manuel d’utilisateur de l’interface 
· Présentation des résultats des améliorations opérées sur la base des commentaires faits à l’atelier précédent en utilisant un cas d’étude.

Livrables : 
· Compte rendu des 3 ateliers de lancement du système d’information avec l’agenda, la liste des participants, présentation PWP, photos.  
· Manuel d’utilisation destiné aux administrateurs (détaillant pas à pas le guide d’utilisation du système, le système d’exploitation, la configuration du logiciel, la méthode à suivre pour l’actualisation du logiciel, etc.).  


	
	
	Durée
M15 - M16

	
	
	Phasage et interrelation
Input de A5.3.

	A5.5 : Renforcement des capacités au niveau de la commune
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD, DGPC,



	Contenu
· Elaboration du manuel de formation
· Installation du système sur PC dans les centres d’opération 
· Conduite des exercices sur des cas d’étude
· Evaluation du niveau de prise en main du système.

Livrables : 
· Manuels détaillés, simples et explicites sur le fonctionnement de la technologie en français et si nécessaire 3 autres langues traditionnelles. 
· Guide définissant les étapes qui faciliteront l’implémentation du système dans d’autres communes

	
	
	Durée
M16 - M17

	
	
	Phasage et interrelation
Input des activités A5.3.





[bookmark: _Toc167940705]Produit 6 :  Préparer les outils pour créer un environnement propice
Ce produit proposera un protocole d’accord entre les fournisseurs et utilisateurs des données nécessaires au système de prévision ainsi qu’un mécanisme de suivi et évaluation. Un plan d’action de résilience de la commune face aux inondations sera élaboré ainsi que les livrables actualisés.
Organisations responsables :  GWP-AO
Organisations partenaires :  CTCN, AEDD, Météo-Mali, DNH 
Livrables :
· Première ébauche du protocole d’accord 
· Première ébauche du mécanisme de suivi et évaluation 
· Première ébauche du plan d’actions  
· Compte rendu de la réunion 
· Version révisée des 3 livrables 
· Version finale et approuvée des 3 livrables.   
Tableau 6. Activités et descriptif du produit 6.
	Activités
	Responsable et partenaires
	Description

	A6.1 : Établir un protocole d’accord  

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux


  
	Contenu
· Elaborer un protocole d’accord d’échange entre les fournisseurs et utilisateurs des données nécessaires au fonctionnement du système même au-delà du projet.

Livrables : 
· Première ébauche du protocole d’accord 


	
	
	Durée
M15 - M17

	
	
	Phasage et interrelation
Toutes les activités du projet.

	A6.2 : Définir un plan de suivi et d’évaluation  
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux


  
	Contenu
· Elaborer un mécanisme de suivi et évaluation définissant de indicateurs spécifiques tout au long de la chaîne de production et de diffusion de l’information sur les prévisions des inondations. 

Livrables : 
· Première ébauche du mécanisme de suivi et évaluation


	
	
	Durée
M15 - M17

	
	
	Phasage et interrelation
Toutes les activités du projet

	A6.3 : Établir un plan d’actions à court terme permettant d’augmenter la résilience de la commune face aux risques d’inondation.  
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux


  
	Contenu
· Etablir un plan d’action de résilience qui identifie des mesures précises à mettre en œuvre (i.e. réforme institutionnelle, sensibilisation, communication, etc.).

Livrables : 
· Première ébauche du plan d’actions  


	
	
	Durée
M15 - M17

	
	
	Phasage et interrelation
Toutes les activités du projet.

	A6.4 : Présenter le protocole, le plan de suivi et évaluation, et le plan d’action au groupe de travail  

	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux
- Météo-Mali, DNH, AEDD, DGPC,

	Contenu
· Organiser un atelier de lecture et de validation du protocole, du plan de suivi et évaluation et du plan d’action préalablement développés. 

Livrables : 
· Compte rendu de la réunion


	
	
	Durée
M15 - M17

	
	
	Phasage et interrelation
Toutes les activités du projet.

	A6.5 : Finaliser le protocole, le plan de suivi et évaluation et le plan d’action
	- GWP-AO avec Experts régionaux et nationaux


	Contenu
· Améliorer le protocole, le plan de suivi et évaluation et le plan d’action à partir des commentaires formulés par les parties prenantes lors du précédent atelier de présentation desdits documents.
· Divulguer les documents pour leurs mis en œuvre.

Livrables : 
· Version révisée des 3 livrables 
· Version finale et approuvée des 3 livrables. 


	
	
	Durée
M17 - M18

	
	
	Phasage et interrelation
Contribution des activités A6.1 à A6.4.
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Le tableau 7 présente une annexe qui recapitule le planning des activités dans le temps assorti d’un calendrier des échéances des livrables et payements.
Tableau 7. Activités et chronogramme.
	N°
	Activités
	Mois

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A1.1
	Activités de démarrage.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.2
	Coordination des activités.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.3
	Activités de clôture.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.1
	Diagnostic des systèmes, modèles et données climatologiques, météorologiques et hydrologiques existantes au Mali et dans la région pour la surveillance et la prévision des inondations, et identification des initiatives passées. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.2
	Analyse comparative des modèles hydrologiques existants et des données requises pour un fonctionnement optimal.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.3
	Comparaison des données existantes et des données requises et identification des moyens d’obtenir les données manquantes. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.4
	Analyse des technologies low-cost de surveillance de l’aléa avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel basée l’impact dans la commune pilote.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.5
	Création d’un groupe de travail restreint et organisation d’une réunion de lancement de l’assistance technique
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A3.1
	Organisation d’une réunion de travail pour sélectionner le modèle hydrologique le plus pertinent dans le contexte de la commune pilote  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A3.2
	Constitution d’une base de données disponibles en comparaison avec les données nécessaires et des moyens pour les obtenir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A3.3
	Organisation d’une réunion avec le groupe de travail afin de présenter les moyens à déployer afin d’obtenir les données manquantes pour l’élaboration du modèle hydrologique de la commune pilote.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A3.4
	Usage des méthodes identifiées pour collecter les données de base nécessaire à l’élaboration du modèle hydrologique pour la commune pilote
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A3.5
	Sélection des technologies low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel pour la commune pilote.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A4.1
	Cartographie des zones à risques  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A4.2
	Développement du modèle de prévision hydrologique et hydraulique pour la commune pilote
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A4.3
	Caractérisation des infrastructures 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A4.4
	Présentation du modèle hydrologique et caractérisation des infrastructures au groupe de travail (prévision basée sur les impacts)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A4.5
	Déploiement de la technologie low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la commune pilote.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A5.1
	Intégration du modèle hydrologique au système d’alerte précoce des inondations du PGRCI dans la commune pilote 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A5.2
	Organisation d’un atelier de présentation du système au groupe de travail et à la commune
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A5.3
	Modification du système d’information sur la base des commentaires reçus lors de l’atelier de présentation du système d’information.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A5.4
	Organisation d’un atelier de lancement du système d’information dans la commune
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A5.5
	Renforcement des capacités au niveau de la commune
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A6.1
	Établissement d’un protocole d’accord  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A6.2
	Définition d’un plan de suivi et d’évaluation  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A6.3
	Établissement d’un plan d’actions à court terme permettant d’augmenter la résilience de la commune face aux risques d’inondation.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A6.4
	Présentation du protocole, du plan de suivi et évaluation, et du plan d’action au groupe de travail  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A6.5
	Finalisation du protocole, du plan de suivi et évaluation et du plan d’action
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Légende

	
	Produit 1 : Développement des documents de planification et de communication
Livrables 
· L1.1 : Un plan détaillé de toutes les activités, livrables, résultats, dates de rapportage et personnes/ organisations responsables
· L1.2 : Un plan de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de l’assistance technique par rapport à la requête soumise
· L1.3 : Une description de l'impact du CTCN de deux pages formulées au début de l'assistance technique et mise à jour/révisée une fois l'assistance technique entièrement fournie.
· L1.4 : Un rapport de clôture sera développé et webinar de résultats
· L1.5 : Impact AFCIA Description _ indicateurs spécifiques à définir au démarrage du projet (référence) et à la clôture du projet
Interrelations
Toutes les activités du projet sont concernées
Contribution de toutes les activités

	
	Produit 2 : Diagnostic des systèmes de surveillance et prévision des inondations au Mali et identification des données à générer pour permettre la définition de modèles hydrologiques performants dans la commune pilote.
Livrables
· L2.1 : Diagnostic des systèmes, modèles et données climatologiques, météorologiques et hydrologiques existantes au Mali et dans la région pour la surveillance et prévision des inondations et identification des initiatives passées pertinentes  
· L2.2 : Analyse comparative des modèles existants et des données nécessaires à leurs fonctionnements 
· L2.3 : Comparaison des données existantes et des données requises et identification des moyens d’obtenir les données manquantes. 
· L2.4 : Analyse des technologies low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de microcontrôleurs connectés à un capteur de pression et une carte GSM pour transmettre les niveaux d’eau dans la zone sélectionnée. 
· L2.5 : Liste des parties prenantes 
· L2.6 : Compte rendu de la réunion 
· L2.7 : Création du groupe de travail restreint avec le nom et contact de chaque membre, l’entité à laquelle il est affilié, son poste.  
· L2.8 : Validation de la commune de Sébékoro comme commune pilote.  
Interrelations
Contribution aux activités des produits 2 à 5
Contribution de A2.1 et A2.2
Contribution aux activités A3.5 et A4.5
Contribution aux activités des produits 3 à 6

	
	Produit 3 : Collecte des données nécessaires à l’élaboration du modèle hydrologique de la commune pilote.
Livrables
· L3.1 : Compte rendu de la réunion 
· L3.2 : Choix du modèle hydrologique à appliquer à la commune pilote  
· L3.3 : Révision des données existantes et nécessaires 
· L3.4 : Compte rendu de la visite de terrain  
· L3.5 : Compte rendu de la réunion, avec la liste des participants par genre, le matériel utilisé et quelques photos 
· L3.6 : Obtention des autorisations nécessaires à l’usage de drones 
· L3.7 : Sélection de la technologie low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la zone sélectionnée.  
Interrelations
Contribution aux activités du produit 4
Contribution aux activités du produit 4 et input de A3.2 et A3.3
Input de A2.4 et contribution à l’activité A4.5

	
	Produit 4 : Développement du modèle de prévision hydrologique et hydraulique basée sur l’impact pour la commune pilote.
Livrables
· L4.1 : Cartographies de zones à risques  
· L4.2 : Modèle hydrologique opérationnel  
· L4.3 : Caractérisation des infrastructures  
· L4.4 : Compte-rendu de la réunion 
· L4.5 : Version révisée puis recirculée des livrables antérieurs 
· L4.6 : Versions finales des livrables antérieurs  
· L4.7 : Déploiement et mise en fonctionnement des technologie low-cost de surveillance de l’aléa basée sur l’impact avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la zone sélectionnée.   
Interrelation
Contribution aux activités de produit 5.
Input de toutes les activités des produits 2, 3
Input des activités A4.1, A2.5 et A3.5

	
	Produit 5 : Intégration du modèle hydrologique et du système d’alerte précoce aux inondations du PGRCI dans la commune pilote
Livrables
· L5.1 : Système « modèle hydrologique et connexion au système d’alerte précoce » déployé (en fonctionnement) dans la commune.  
· L5.2 : Compte-rendu de l’atelier de présentation du système au groupe de travail et à la commune 
· L5.3 : Actualisation du système « modèle hydrologique / système d’alerte précoce » sur la base des commentaires reçus 
· L5.4 : Compte rendu des 3 ateliers de lancement du système d’information avec l’agenda, la liste des participants, présentation PWP, photos.  
· L5.5 : Manuel d’utilisation destiné aux administrateurs (détaillant pas à pas le guide d’utilisation du système, le système d’exploitation, la configuration du logiciel, la méthode à suivre pour l’actualisation du logiciel, etc.).  
· L5.6 : Manuels détaillés, simples et explicites sur le fonctionnement de la technologie en français et si nécessaire 3 autres langues traditionnelles. 
· L5.7 : Guide définissant les étapes qui faciliteront l’implémentation du système dans d’autres communes
Interrelations
Input des produits 3 et 4
Input de A5.1, A5.2 et A5.3

	
	Produit 6 :  Préparation des outils pour créer un environnement propice
Livrables
· L6.1 : Première ébauche du protocole d’accord 
· L6.2 : Première ébauche du mécanisme de suivi et évaluation 
· L6.3 : Première ébauche du plan d’actions  
· L6.4 : Compte rendu de la réunion 
· L6.5: Version révisée des 3 livrables 
· L6.6 : Version finale et approuvée des 3 livrables.   
Interrelation
Toutes les activités du projet




Tableau 8. Echéances des livrables et payement.
	 
	Mois

	Signature du contrat 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Livrables
	 
	 
	L1.1
L1.2
L1.3
L1.5
	
	L2.1
L2.2
L2.3


 
	L2.4
L2.5
L2.6
L2.7
L2.8
L3.1
L3.2
L3.3
L3.4
L3.5

	 L3.6
	L3.7 
	 
	L4.7 
	L4.1
L4.3
 
	L4.2
 
	L4.4
L4.5
L4.6

	 
	L5.1
 
	L5.2

	L5.3
L5.4
 
	L5.6
L5.7
L6.1
L6.2
L6.3
L6.4

	 L1.4
L1.6
L6.5
L6.6

	Payement (%)
	10
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	10
	20
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[bookmark: _Toc167940706]Conclusion
Le plan détaillé de toutes les activités, livrables, résultats, dates de rapportage et personnes/ organisations responsables constitue une ligne de conduite pour la bonne exécution du travail à faire. 
Cette ligne directive est ajustable en fonction des réalités budgétaires et du terrain.
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