Plan de Monitoring & Évaluation (M&E) et d'étude d'impact

Objectif du plan M&E et d'étude impact:   
· Le plan M&E et d'étude d'impact doit être conçu sur la base du plan de réponse d'assistance technique et doit permettre au responsable de la mise en œuvre de remplir le rapport de clôture à la fin de l'assistance.

Procédure pour remplir le formulaire: 
· Le responsable de la mise en œuvre doit identifier les indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents comme indiqués dans le rapport de clôture. Un sous ensemble d'indicateurs à suivre et à évaluer doivent être choisis parmi eux. 
· Le responsable de la mise en œuvre peut également identifier d'autres indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, adaptés au suivi des activités, des produits et des résultats prévues par l'assistance technique, et les ajouter au plan M&E et d'étude d'impact.
· Durant l'implémentation du TA ou FTA, le responsable de la mise en œuvre doit collecter toutes les données pertinentes décrites dans le plan de Monitoring et d'évaluation. L'ensemble des données sur les indicateurs sélectionnés ainsi qu'une version actualisée de l'étude impact seront présentées dans le rapport de clôture à la fin de l'assistance.  


	Informations générales

	Titre du plan d'action
	Étude de préfaisabilité de l'utilisation d'un système photovoltaïque sur les toits des bâtiments publics aux Comores, avec connexion au réseau, et définition d'une politique de net metering.

	Numéro de référence de l'assistance technique
	2022000047

	Pays
	Comores

	Point focal NDE et organisation 
	
Fatima Athoumani
Direction Général de l'Environnement et des Forêts, Ministère de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat
fat_emah@yahoo.fr 

	Secteur(s) concerné(s)
	Énergies renouvelables

	Technologies prises en charge  
	Net metering, énergie solaire

	Période d'implémentation et durée totale
	Juin 2024 – décembre 2025

	Budget total pour l'implémentation
	$200,000

	Concepteur du plan de réponse
	CTCN

	Responsable de la mise en œuvre du plan de réponse
	MRV Energy Consulting Inc.
www.mrvenergy.com
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Page 2

	(A) Livrables et activités comme décrit dans le plan de réponse 
	(B) Indicateur

	(C) Résultats attendus
	(D) Méthode et fréquence de collecte des données
	(F) Commentaires

	Activité 1 : Développement des Documents de Planification et de Communication
	Nombre de Livrables produits
	4 livrables produits 
	3 livrables validés
	Rapport de démarrage présentant la méthodologie, les livrables, plan de travail et personnes ressources 
Un plan détaillé des activités, livrables, résultats, budget alloué, dates de livraison et personnes/organisations responsables 
Un plan de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la mission avec une description des impacts attendus
Un rapport de clôture.

	Activité 2 : Diagnostic territorial et géospatial du réseau électrique actuel dans l'archipel des Comores.
	
	
	
	Un Diagnostic Territorial et Géospatial du réseau électrique actuel dans l'archipel des Comores vise à fournir une évaluation complète de l'infrastructure existante et de sa capacité à intégrer des sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire.

	Activité 2.1 : Organisation d'une réunion de présentation virtuelle des bénéficiaires et de l'équipe de consultants
	Nombre de réunions organisées 

Nombres de participants (désagrégés par genre et institution)
	1 réunion virtuelle organisée


15 participants avec une distribution équilibrée de genre
	Minute de réunion, incluant une liste de participants (désagrégés par genre et institution)
	

	Activité 2.2 : Liste des parties prenantes
	Nombres de parties prenantes engagées
	Minimum de 10 parties prenantes
	Liste des parties prenante svalidée
Liste des participants aux session de travail
	Entités concernées par le projet (ONU, CTCN, NDE, ministères, entreprises de services publics, agences de financement, GCF, associations, universités, etc.) avec leurs rôles et responsabilités défini

	Activité 2.3 : Diagnostic du réseau électrique actuel de l'archipel des Comores
	Nombre de livrables produits

Nombres de réunions organisées

Nombres de participants (désagrégés par genre et institution)
	1 Livrable (plan de diagnostic)


3 réunions virtuelles 


A minima 1 personne par partie prenante convoquée
	Plan de diagnostic validé

Minute de réunions, 

Liste des participants (désagrégés par genre et institution)
	Une collecte de données appropriée et des réunions avec les parties prenantes seront nécessaires pour évaluer l'état actuel du réseau électrique de l'archipel.

	Activité 2.4 : Atelier de lancement (en présentiel) avec les représentants clés
	Nombre de réunion organisée

Nombres de participants (désagrégé par genre et institution)
	1 atelier de lancement en présentiel

A minima 1 personne par partie prenante 
	Compte rendu d’atelier validé par les parties prenantes
Liste des personnes présentes par parties prenantes (désagrégé par genre et institution) 
	Présentation du projet et du diagnostic développé et des prochaines étapes

	Activité 3 : Évaluation de la capacité du réseau à évacuer/absorber une plus grande transmission d'électricité
	
	
	
	L’évaluation de la capacité du réseau à évacuer/absorber une plus grande transmission d’électricité est un élément crucial pour intégrer des sources d’énergies renouvelables supplémentaires, telles que l’énergie solaire, dans le réseau existant.

	Activité 3.1 : Évaluation de la capacité électrique selon les scénarios de référence des « objectifs nationaux »
	Nombres de livrables produits
	1 livrable
	Rapport d’évaluation validé 

	Rapport d’évaluation proposant 3 scénarios d’anticipation de la demande en électricité (pessimiste, réaliste et optimiste)

	Activité 3.2 : Croissance démographique et économique de l'archipel des Comores
	Nombre de livrables s produits
	1 livrable
	Rapport validé 
	Rapport d’évaluation proposant des scénarios de croissance démographique et économique pour 2025, 2030 et 2050

	Activité 3.3 : Estimation du potentiel national de production d'énergie solaire
	Nombre de livrables s produits
	1 livrable
	Rapport validé 
	Rapport d’évaluation du potentiel solaire évalué grâce à des bases de données météorologiques et climatiques en particulier SolarGIS

	Activité 3.4 : Capacité du réseau à absorber la production d'énergie solaire
	Nombre de livrables produits
	1 livrable
	Rapport validé 
	Rapport d’analyse des contraintes du réseau, sa capacité à absorber la production d’énergie solaire, les renforcement à faire

	Activité 3.5 : Réunion avec le groupe de travail pour présenter les résultats de cette activité
	Nombre de réunions organisées

Nombre de participants (désagrégé par genre et institution)
	1 réunion virtuelle organisée

A minima 5 experts du groupe de travail principal avec une distribution équilibrée de genre
	Compte rendu d’atelier validé.
Liste des participants (désagrégés par genre et institution)
	Présentation des résultats des différents rapports et des prochaines étapes

	Activité 4 : Analyse du potentiel pour une politique de net metering
	
	
	
	Rassembler des données complètes sur les politiques de net metering, les réglementations et les mises en œuvre dans divers pays africains, en mettant l'accent sur leur adaptabilité au contexte des Comores.: Dialoguer avec les principales parties prenantes, y compris les agences gouvernementales, les fournisseurs d'énergie, les entreprises et les groupes de consommateurs aux Comores, afin de comprendre leurs perspectives et préoccupations.

	Activité 4.1 : Analyse des pays africains ayant mis en place un système de net metering
	Nombre de livrables produits
	1 livrable
	Rapport d’analyse validé
	Rapport d’analyse comparative des pays africains avec des systèmes de net metering 
Présentation des meilleures pratiques adaptables pour les Comores.

	Activité 4.2 : Analyse des tarifs et des mécanismes financiers en place aux Comores pour l'achat/vente d'électricité
	Nombres de livrables produits
	1 livrable
	Rapport d’analyse validé financier pour l’achat/vente d’électricité aux Comores
	Rapport d’analyse validé financier définissant  les bases du mécanisme d'achat et de vente d'énergie solaire. 

	Activité 4.3 : Réaliser une analyse SWOT des avantages, inconvénients, opportunités et points forts d'un système de net metering pour l'archipel des Comores
	Nombres de livrables produits
	1 livrable
	 Rapport d’analyse SWOT validé
	

	Activité 4.4 : Établir des recommandations et conclusions sur la viabilité du net metering aux Comores
	Nombres de livrables produits
	2 livrables
	Rapport de synthèse validé.

Feuille de route validée 
	Rapport de synthèse des constatations et des recommandation politiques sur la viabilité du net metering.

Feuille de route pour la mise en œuvre du net metering aux Comores.

	Activité 4.5 : Réunion avec le petit groupe de travail pour présenter les résultats de cette activité
	Nombre de réunions organisées

Nombre de participants (désagrégé par genre et institution)

Nombres de livrables produits
	1 réunion virtuelle organisée

A minima 5 experts du comité central avec une distribution équilibrée de genre


2 livrables
	Rapport d’atelier validé
Liste de participants (désagrégés par genre et institution) 

Mise à jour des livrables considérés après intégration des recommandations
	Présentation des résultats et commentaires des parties prenantes, , et des prochaines étapes

	Activité 5 : Élaboration d'une politique de net metering
	
	
	
	Éligibilité : Le type et la taille des systèmes d'énergie renouvelable (solaire) éligibles au net metering.
Compensation : Le tarif et la méthode de crédit pour l'électricité excédentaire injectée dans le réseau.
Interconnexion : Les exigences techniques, de sécurité et d'inspection pour connecter le système d'énergie renouvelable au réseau.
Metering : Le type et la configuration du compteur utilisé pour mesurer le flux d'électricité.

	Activité 5.1 : Réunion en face-à-face avec le petit groupe de travail pour expliquer les principes fondamentaux d'une politique de net metering
	Nombre de document produits

Nombre de réunions organisées

Nombres de participants (désagrégés par genre et institution)
	1 présentation PowerPoint

1 réunion en présentielle à Moroni

A minima 5 experts du groupe de travail principal avec une distribution équilibrée de genre
	Validation de la présentation durant la réunion

Minute de réunion

Liste des participants (désagrégés par genre et institution) 
	Développer une présentation, avec des diapositives PowerPoint, Principes de base du net metering, ses objectifs et les éléments clés que doit inclure une politique.

Discussion approfondie pour clarifier le concept de net metering, ses avantages et ses défis potentiels ; 
Collecte des commentaires et les perspectives du groupe de travail.

	Activité 5.2 : Élaboration du premier projet de la politique net metering 
	Nombre de livrables produites
	1 livrable
	Projet de politique de net metering validée
	La politique de net metering intégrera les exigences énoncées par les parties prenantes et couvrira tous les aspects techniques, financier et règlementaire adapté au contexte des Comores

	Activité 5.3 : Partage du premier projet de politique de net metering avec le petit groupe de travail
	Nombre de réunions organisées

Nombres de participants (désagrégés par genre et institution)

Nombre de personnes ayant accès au projet 
	1 réunion virtuelle 

A minima 5 experts du groupe de travail principal avec une distribution équilibrée de genre

100% des membres du comité
	Minute de réunion, validée 

Liste des participants (désagrégés par genre et institution) et Mise en œuvre et accessibilité de la plateforme collaboration
	Intégration des commentaires, questions et amendements du comité récoltés lors de la réunion et sur la plateforme collaborative 

	Activité 5.4.1 : Élaboration du deuxième projet de la politique de net metering
	Nombre de livrables produites

	1 politique mise à jour
	Mises à jour de la politique validée
	

	Activité 5.4.2 : Partager le deuxième projet avec un plus grand nombre de parties prenantes
	Nombre de réunions organisées

Nombres de participants (désagrégés par genre et institution)

Nombre de personnes ayant accès au projet
	1 réunion 

A minima 1 personnes par partie prenante avec une distribution équilibrée de genre

100% des parties prenantes
	Minute de réunion, validée 

Liste des participants (désagrégés par genre et institution) et Mise en œuvre et accessibilité de la plateforme collaboration
	Intégration des commentaires, questions et amendements du comité récoltés lors de la réunion et sur la plateforme collaborative

	Activité 5.4.1 : Élaboration du troisième projet de la politique de net metering
	Nombre de politiques produites


	1 politique mise à jour
	Rédaction des mises à jour de la politique de net metering
	Après la période de révision, réviser le projet de politique en fonction des retours reçus.

	Activité 5.5 : Partager la troisième version lors d'un processus de consultation publique
	Nombre de consultation

Nombre de groupes communautaires 
	1 consultation publique

10 groupes communautaires avec à minima une association féminine et une association de jeunesse
	Validation et mise en oeuvre de la consultation publique
Liste de des groupes communautaires 
	Consultation publique pour collecter et analyser les retours des différents groupes communautaires.

	Activité 5.6 : Approbation nationale de la politique de net metering
	Nombre de politiques produites
	1 politique finalisée
	Approbation officielle de la politique de net metering 
	Présentation et approbation officielle par l'autorité compétente 

	Activité 6 : Élaboration d'une note conceptuelle pour le Fonds Vert pour le Climat
	
	
	
	Note conceptuelle pour le fond vert pour le Climat, afin de susciter de l'intérêt et des retours, et d'encourager un dialogue et une collaboration supplémentaires.

	Activité 6.1 : Organiser une réunion avec le Fonds Vert pour le Climat
	Nombre de réunions organisées

Nombre de participants (désagrégés par genre et institution)
	1 réunion virtuelle

A minima 1 personne par partie prenante avec une distribution équilibrée de genre
	Minute de réunion, 
Liste des participants (désagrégés par genre et institution) 
	Définir, avec le Fonds Vert pour le Climat, la structure de la note conceptuelle pour avoir un impact maximal et promouvoir l’expansion de l’énergie solaire

	Activité 6.2.1 : Formulation de la note conceptuelle selon le format du Fonds Vert pour le Climat
	Nombre de livrables produits
	1 livrable
	Note conceptuelle partagée et commentée par l’ensemble des parties prenantes
	La note conceptuelle sera partagée avec les parties prenantes clés. La version finale incorporera les commentaires recueillis et sera validée par le CTCN avant d'être soumise au Fonds Vert pour le Climat. 

	Activité 6.3 : Révision (maximum trois séries de commentaires) de la note conceptuelle en fonction des retours reçus du Fonds Vert pour le Climat
	Nombre de livrables produits
	1 livrable
	Note conceptuelle finale validée

Collecte des commentaires du Fonds Vert pour le Climat
	Réunion du Conseil d'administration du Fonds Vert pour le Climat, chaque trimestre 



	Activité 7 : Étude de préfaisabilité pour l'installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics à Moroni
	
	
	
	L'objectif de l'étude de pré-faisabilité est d'évaluer la viabilité technique et économique/financière de l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics (principalement sur les toits).

	Activité 7.1 : Analyse géospatiale de la ville de Moroni pour identifier le potentiel solaire des toits
	Nombre de livrables produits
	1 livrable
	Rapport d’analyse géospatiale validé
Liste des sites potentiels 
	Identification des bâtiments publics et les infrastructures susceptibles d'accueillir des panneaux solaires photovoltaïques.

	Activité 7.2 : Estimation des performances des sites sélectionnés
	Nombre de livrables produits
	1 livrable par site
	Rapport d’analyse préliminaire par site
	Évaluation préliminaire du potentiel de production d'énergie des sites. Calcul du rendement énergétique (PVSyst). 

	Activité 7.3 : Architecture du système pour chaque bâtiment public sélectionné
	Nombres de livrables produits
	3 fiches techniques
	Fiches techniques validée pour chacun des sites
	Définition de l'architecture du système solaire photovoltaïque adaptée à chaque site, sous forme de fiche technique par site 

	Activité 7.4 : Atelier pour présenter les résultats à toutes les parties prenantes
	Nombres de réunions organisées

Nombre de participants (désagrégés par genre et institution)
	1 réunion en présentiel


A minima 1 personne par partie prenante avec une distribution équilibrée de genre
	Minute de l’atelier, 
Liste des participants (désagrégés par genre et institution) 
	Atelier de présentation avec la totalité des parties prenantes pour exposer les conclusions de l'analyse préliminaire



Note : Le plan de réponse peut contenir des informations utiles pour la section ci-dessous. L'Information dans le tableau ci-dessous sera utilisée par le CTN pour des communications publiques des résultats obtenus et attendus de l'assistance technique à travers le site internet du  www.ctc-n.org et d'autres moyens de communications. Voir par exemple : https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/benin_a_ag_forestry.final_.pdf
	Étude d'impact


	Défis
	Les défis suivants pourraient survenir durant la durée de ce projet :

1. Difficulté à mobiliser les parties prenantes : Le projet demande l’interrelation de nombreuses parties prenantes locales qui peuvent être difficiles à mobiliser et à maintenir investie dans le projet. De plus, certaines parties prenantes devront être ajoutés au cours du projet à la suite de l’analyse de site rentable d’un point de vue solaire. Le consultant devra donc maintenir un contact étroit avec celles-ci pour assurer une bonne coopération
2. Difficulté à récolter les données locales : Certaines données du réseau électrique et des systèmes de production d’électricité aux Comores ne sont pas à jour. Il sera primordial de réussir à collecter des données auprès des parties prenantes locales malgré certaine division des institutions et la présence de producteur privé d’énergie renouvelables
Un ensemble de défis liées à l’intégration d’énergie solaire aux Comores sont également à prendre en compte :
3. Difficultés techniques :
· Intégration au Réseau : L'infrastructure réseau existante aux Comores peut être obsolète ou non équipée pour gérer l'intégration de sources d'énergie renouvelables distribuées comme les systèmes PV. Des problèmes tels que la stabilité du réseau, les fluctuations de tension et la nécessité de mises à niveau du réseau pourraient poser des défis importants.
· Intermittence et Fiabilité : L'énergie solaire est intermittente, dépendant des conditions météorologiques et de l'heure de la journée. Assurer une fourniture d'énergie stable avec les systèmes PV pourrait nécessiter une technologie supplémentaire, telle que le stockage d'énergie ou des sources d'énergie complémentaires.
· Qualité et Entretien : Assurer la qualité des systèmes PV et mettre en place des protocoles d'entretien est crucial pour leur fonctionnement à long terme. Un entretien inadéquat peut entraîner des inefficacités, réduisant l'efficacité et la durée de vie des systèmes.
4. Difficultés réglementaires :
· Absence de Politique de Net Metering : L'absence d'une politique de net metering claire et soutenue peut décourager l'investissement dans les systèmes PV. Une telle politique doit définir comment l'énergie excédentaire injectée dans le réseau est compensée, ce qui est crucial pour la viabilité financière des installations PV.
· Cadre Réglementaire : Le cadre réglementaire actuel peut ne pas soutenir ou même entraver l'intégration des technologies d'énergie renouvelable. Cela inclut les obstacles juridiques et bureaucratiques potentiels pour obtenir les permis et les autorisations pour les installations PV sur les bâtiments publics.
5. Difficultés financières : 
· Coûts Initiaux Élevés : L'investissement initial requis pour les systèmes PV, y compris l'installation, la connexion au réseau et les éventuelles mises à niveau du réseau, peut être prohibitif, surtout pour un pays en développement comme les Comores. L'accès au financement et aux incitations financières est crucial.
· Viabilité Économique : Sans une politique de net metering bien structurée, les retours financiers sur les investissements en PV peuvent être incertains. Les modèles financiers doivent prendre en compte le contexte économique local, y compris les tarifs de l'électricité, pour garantir la viabilité des projets.
6. Difficultés de ressources techniques :
· Expertise Technique : Il peut y avoir un manque d'expertise locale dans la conception, l'installation et l'entretien des systèmes PV. Des initiatives de renforcement des capacités sont nécessaires pour garantir que les ingénieurs, techniciens et décideurs locaux sont capables de soutenir la mise en œuvre et l'exploitation des projets PV.

· Capacité Institutionnelle : Les institutions publiques peuvent manquer d'expérience et de ressources pour gérer des projets PV à grande échelle, y compris la capacité à surveiller et faire respecter les réglementations, superviser la mise en œuvre et entretenir les systèmes au fil du temps.
7. Difficultés environnementales et sociales :
· Contraintes de Terrain et d'Espace : Les bâtiments publics peuvent avoir un espace limité sur les toits, ce qui pourrait restreindre la taille et la production des systèmes PV. De plus, les considérations environnementales, telles que l'impact sur les écosystèmes locaux, doivent être prises en compte.

· Acceptation Communautaire : Le succès des projets PV dépend également de l'acceptation publique et communautaire. Un manque de sensibilisation ou des idées fausses sur les énergies renouvelables peuvent créer une résistance à l'adoption des technologies PV.
8. Difficultés climatiques :
· Événements Climatiques Extrêmes : Les Comores sont vulnérables aux événements climatiques extrêmes tels que les cyclones, qui pourraient endommager les installations PV et perturber l'approvisionnement en énergie. Concevoir des systèmes capables de résister à de tels événements est crucial pour assurer leur résilience et leur durabilité.

	CTCN assistance 
	1. Soutien aux Politiques et à la Réglementation
· Développement de la Politique de Net Metering : Le CTCN fournira des conseils et un soutien pour la formulation d'une politique de net metering qui encourage l'adoption des énergies renouvelables en permettant aux bâtiments publics et potentiellement à d'autres consommateurs de réinjecter l'électricité excédentaire dans le réseau. Le développement de cette politique impliquerait un examen des meilleures pratiques d'autres pays, des consultations avec les parties prenantes et une harmonisation avec le cadre réglementaire des Comores.
· Renforcement des Capacités : Le CTCN faciliterait des formations et des ateliers de renforcement des capacités pour les fonctionnaires, les entreprises de services publics et d'autres parties prenantes impliquées dans le secteur de l'énergie. Cette formation se concentrerait sur la mise en œuvre et la gestion des systèmes de net metering, ainsi que sur l'exploitation et la maintenance des systèmes photovoltaïques solaires.
2. Mobilisation des Ressources et Développement de Propositions
· Préparation de la Note Conceptuelle pour le GCF : L'assistance du CTCN inclurait un soutien expert pour la préparation et la soumission d'une note conceptuelle au Fonds Vert pour le Climat (GCF). Cette note conceptuelle chercherait à obtenir un financement pour mettre en œuvre des installations solaires à travers l'archipel des Comores, en tirant parti des résultats et recommandations de l'étude de faisabilité et du processus de développement de la politique.
· Facilitation des Partenariats : Le CTCN aiderait à identifier et à connecter les Comores avec des partenaires potentiels, y compris des donateurs internationaux, des investisseurs du secteur privé et des experts techniques, pour soutenir la mise en œuvre des projets photovoltaïques solaires et la transition énergétique plus large dans le pays.
3. Partage des Connaissances et Meilleures Pratiques
· Accès aux Ressources de Connaissance Mondiale : Le CTCN fournirait aux Comores un accès aux ressources de connaissance mondiales, y compris des études de cas, des documents techniques et des outils relatifs au déploiement des énergies renouvelables et au développement des politiques. Cela aiderait à garantir que le projet est informé par les dernières meilleures pratiques internationales et les innovations technologiques.
· Soutien à la Surveillance et à l'Évaluation : Le CTCN assisterait dans le développement d'un cadre robuste de suivi et d'évaluation pour suivre les progrès du projet, mesurer son impact et garantir une amélioration continue tout au long de la phase de mise en œuvre.
4. Durabilité à Long Terme et Réplicabilité
· Mise en Œuvre Durable : Le CTCN mettrait l'accent sur l'importance de créer un cadre durable pour l'exploitation et la maintenance des systèmes photovoltaïques, en veillant à ce que les bénéfices du projet soient durables. Cela pourrait inclure la mise en place d'équipes locales de maintenance, l'établissement de mécanismes de financement pour les futures expansions et l'assurance que le cadre politique est adaptable aux besoins énergétiques évolutifs.
· Scalabilité et Réplication : Le CTCN fournirait des conseils sur la manière dont le projet pourrait être étendu pour inclure davantage de bâtiments publics ou s'étendre à la participation du secteur privé, ainsi que sur la manière dont des initiatives similaires en matière d'énergies renouvelables pourraient être répliquées dans d'autres régions des Comores ou dans des contextes similaires à l'échelle mondiale.

	Impacts attendus 
	L'objectif principal de cette assistance technique est de promouvoir l'adoption des énergies renouvelables aux Comores, en commençant par une évaluation complète du réseau électrique actuel à travers l'archipel. Cela inclut l'évaluation de la capacité du réseau à accueillir et à distribuer l'énergie excédentaire qui pourrait être générée à partir de sources renouvelables, principalement l'énergie solaire. De plus, l'assistance vise à analyser le potentiel énergétique solaire dans la région et à formuler une politique de net metering. L'objectif ultime est de développer et de soumettre une note conceptuelle au Fonds Vert pour le Climat (GCF) pour soutenir la mise en œuvre des installations solaires à travers les Comores. Par ailleurs, le pays a exprimé son intérêt pour la réalisation d'une étude de faisabilité concernant l'installation de systèmes photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics dans la capitale, Moroni.

	Co-bénéfices attendus de l'AT
	1. Avantages Environnementaux
· Réduction des Émissions de Gaz à Effet de Serre : En passant à l'énergie solaire, les Comores peuvent réduire considérablement leur dépendance aux combustibles fossiles, entraînant une diminution des émissions de carbone et contribuant aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.
· Amélioration de la Qualité de l'Air : Une dépendance réduite aux générateurs diesel et à d'autres sources de combustibles fossiles diminuera la pollution de l'air, ce qui entraînera de meilleurs résultats en matière de santé pour la population.
2. Avantages Économiques
· Économies sur les Coûts Énergétiques : L'énergie solaire peut fournir une source d'énergie plus rentable et stable, réduisant les dépenses du pays en combustibles fossiles importés et abaissant les coûts de l'électricité pour les bâtiments publics.
· Création d'Emplois : Le développement, l'installation et la maintenance des systèmes photovoltaïques peuvent créer de nouvelles opportunités d'emploi, favorisant l'emploi local dans le secteur renouvelable.
· Attraction des Investissements : Une transition réussie vers l'énergie renouvelable pourrait attirer de nouveaux investissements de donateurs internationaux, de banques de développement et d'investisseurs privés intéressés par le soutien à des projets durables.
3.  Avantages Sociaux
· Accès à l'Énergie et Fiabilité : L'expansion de l'utilisation de l'énergie solaire peut améliorer l'accès à l'énergie, en particulier dans les zones éloignées, et renforcer la fiabilité globale de l'approvisionnement en électricité à travers l'archipel.
· Augmentation de la Sensibilisation Publique : L'installation de systèmes photovoltaïques sur les bâtiments publics peut servir de démonstration visible des avantages de l'énergie renouvelable, sensibilisant le public et encourageant une adoption plus large par les entités privées et les ménages.

4. Avantages Institutionnels
· Renforcement des Capacités : Le projet améliorera l'expertise technique et les capacités des institutions locales dans la gestion et l'exploitation des systèmes d'énergie renouvelable, renforçant ainsi le secteur énergétique global des Comores.
· Développement de Politiques : La formulation d'une politique de net metering et d'autres cadres réglementaires peut fournir une base pour une adoption plus large des énergies renouvelables, créant un système énergétique plus durable et résilient.

5.  Résilience et Sécurité Énergétique
· Réduction de la Vulnérabilité aux Fluctuations des Prix des Combustibles : En diversifiant le mix énergétique avec de l'énergie solaire générée localement, les Comores peuvent réduire leur vulnérabilité à la volatilité des prix des combustibles mondiaux et aux perturbations d'approvisionnement.
· Renforcement de la Résilience Climatique : Les systèmes d'énergie solaire peuvent contribuer à la résilience du réseau électrique en fournissant une génération d'énergie décentralisée, réduisant le risque de pannes généralisées lors d'événements climatiques extrêmes.
6.  Avantages Éducatifs et Communautaires
· Opportunités Éducatives : Le projet peut être intégré dans les programmes éducatifs, offrant des expériences d'apprentissage pratiques pour les étudiants dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'ingénierie et les sciences de l'environnement.
· Engagement Communautaire : L'implication des communautés locales dans le projet peut favoriser un sentiment de propriété et de fierté, encourageant la participation active aux futures initiatives en matière d'énergies renouvelables.

	Aspects de l'AT liés au genre
	L'approche du Consultant vise à garantir la participation explicite et active de tous les groupes au sein du projet, y compris les femmes, afin qu'ils puissent participer aux activités et bénéficier des résultats des actions entreprises, de manière équitable. Ainsi, la dimension de genre et de jeunesse des problématiques actuelles n'est pas seulement pertinente et une question de droits fondamentaux, mais elle est également l'une des clés du développement inclusif et durable.

Il s'agit donc d'un point crucial auquel le Consultant accordera une attention totale tout au long de son implication. Pour cela, dès le début du projet, certaines positions importantes (point focal NDE, experte juridique, expert de genre, ingénieur PV etc…) ont été occupées par des femmes. De plus, le plan de Monitoring et d’Évaluation propose des indicateurs et des objectifs clés permettant d’évaluer et d’appliquer la parité au sein des parties prenantes. Cet objectif sera énoncé dès l’atelier de lancement et le Consultant sera vigilant à son respect tout le long du projet. Enfin, une consultation publique sera effectuée afin de recevoir des retours concernant la politique de net metering. Cette consultation sera effectuée en visant des groupes communautaires tel que des ONG, des associations féminines et des organisations de jeunesse locales. 

	Contribution prévue à la CDN
	1. Réduction des Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
· Réductions Directes des Émissions : En remplaçant ou en complétant la production d'électricité à base de combustibles fossiles par de l'énergie solaire, le projet contribuera directement à la réduction des émissions de GES aux Comores. L'installation de systèmes photovoltaïques sur les bâtiments publics diminuera la dépendance du pays aux générateurs diesel, qui sont une source importante d'émissions de carbone. Cela est en accord avec l'engagement des Comores dans sa Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) de réduire les émissions de GES par l'adoption des énergies renouvelables.
· Extension de l'Utilisation des Énergies Renouvelables : Le projet, axé sur la génération d'énergie solaire connectée au réseau et le développement d'une politique de net metering, créera un environnement propice à une adoption plus large des énergies renouvelables. Cela peut entraîner des réductions d'émissions à plus grande échelle, soutenant les Comores dans l'atteinte de son objectif CDN d'augmenter la part des renouvelables dans son mix énergétique.
2. Renforcement de la Résilience Climatique et de l'Adaptation
· Sécurité Énergétique et Résilience : En diversifiant le mix énergétique avec de l'énergie solaire générée localement, le projet renforce la résilience du système énergétique des Comores face aux chocs externes tels que la volatilité des prix des combustibles et les perturbations d'approvisionnement. Cela est en accord avec les objectifs CDN des Comores de renforcer la résilience des secteurs économiques clés, y compris l'énergie, face aux impacts du changement climatique.
· Renforcement des Capacités : L'accent mis par le projet sur le renforcement des capacités des institutions locales et des parties prenantes renforcera la capacité des Comores à gérer et à développer son infrastructure énergétique renouvelable, contribuant ainsi à la résilience à long terme du secteur énergétique comme le décrit la CDN.
3. Soutien aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
· Liaison entre la CDN et la Mise en Œuvre des ODD : Le projet contribue à plusieurs ODD (par exemple, ODD 7, ODD 13), qui sont essentiels à l'agenda de développement durable des Comores et étroitement liés à sa CDN. En promouvant l'énergie propre, le projet soutient les efforts des Comores pour atteindre un développement durable tout en remplissant ses engagements climatiques internationaux.
4. Facilitation de l'Accès au Financement Climatique
· Engagement avec le Fonds Vert pour le Climat (GCF) : En élaborant et en soumettant une note conceptuelle au Fonds Vert pour le Climat (FVC), le projet aidera à mobiliser des ressources financières pour mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable aux Comores. Cela est en accord avec l'accent mis par la CDN sur le besoin de financement climatique international pour soutenir les efforts de mitigation et d'adaptation du pays.
5. Contribution à la Décarbonisation à Long Terme
· Établissement d'une Base pour les Actions Futures : Le succès de ce projet pourrait servir de modèle pour les futures initiatives en matière d'énergie renouvelable aux Comores, contribuant ainsi au chemin de décarbonisation à long terme décrit dans la CDN. En établissant un cadre pour la politique énergétique renouvelable et l'intégration au réseau, le projet pose les bases pour des actions climatiques plus ambitieuses dans les mises à jour ultérieures de la CDN.

	Le récit
	L'Union des Comores est confrontée à des problèmes d'alimentation électrique insuffisante et vise à accroître la capacité de production d'électricité des îles de l'archipel. Les pannes prolongées touchent fréquemment les zones urbaines et rurales. Les pertes importantes dans les réseaux de transport et de distribution de chaque île constituent une source significative de coûts. Des combustibles fossiles sont importés du Moyen-Orient pour produire de l’électricité à partir de centrales thermiques. Les Comores sont donc dépendantes et affectées par la volatilité des prix du pétrole. Le développement des énergies renouvelables réduira la dépendance au pétrole, les émissions de GES et l’utilisation du bois-énergie dans les secteurs résidentiels et industriels.

Une demande d'expression d'intérêt a été émise en octobre 2023 et MRV Énergie (le Consultant) a été sélectionné pour répondre à une demande de proposition (DP) pour l'étude de préfaisabilité de l'utilisation de systèmes photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics aux Comores, connectés au réseau, et la définition d'une politique de Net Metering.

L'objectif de MRV est de fournir à la partie comorienne des conseils et une expertise solides relatives aux activités suivantes :
· Évaluation du Réseau Électrique : Analyse du réseau électrique des îles de l'archipel en vue de l'accommodation des surplus d'énergie générés par les énergies renouvelables.
· Évaluation et Mise en Œuvre de la Politique de Net Metering : Analyse de la politique de net metering avec recommandation d'analyses tarifaires et de mécanismes financiers.
· Note Conceptuelle pour le Fonds Vert pour le Climat (GCF) : Élaboration d'une note conceptuelle pour promouvoir l'expansion des énergies renouvelables.
· Étude de Pré-Faisabilité : Étude de pré-faisabilité pour l'installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics.

Étant donné que les tâches à réaliser sont interconnectées et nécessitent diverses expertises, l'approche globale que MRV appliquera est guidée par une philosophie holistique pour examiner toutes les données collectées. Une communication et des discussions constantes, tant internes qu'externes, sont des facteurs clés pour un projet réussi.

En résumé, notre approche générale vis-à-vis de la mission peut être résumée comme suit :
· Proactivité et Flexibilité : Organisation proactive et flexible pour maintenir le flux de travail du projet.
· Participation de Spécialistes Compétents : Participation de spécialistes compétents, bien informés du plan de travail et des objectifs du projet.
· Présence Locale : Présence locale soutenue par une équipe internationale hautement expérimentée.
· Communication Directe et Collaboration : Communication directe et efficace ainsi qu'une collaboration étroite avec le Client et son équipe.
· Approche Holistique : Approche holistique prenant en compte les contraintes des différentes spécialités (technique, financier, social, etc.).
· Expérience Long Terme : Intégration de notre expérience de longue date dans des projets similaires réussis, permettant la mise en œuvre des leçons apprises et l'application de mesures économiquement avantageuses pour le Client.
· Contrôle de Qualité : Contrôle de qualité des livrables.
· Mesures de Santé et Sécurité : Forte emphase sur les mesures de santé et de sécurité.
· Respect des Aspects Environnementaux et Sociaux : Respect des aspects environnementaux et sociaux durant l'exécution du projet.

Les résultats attendus des activités sont les suivants : 
· Diagnostic complet du réseau électrique des Comores montrant la possibilité d’absorber d’avantage d’électricité selon des scénarios d’évolution de la demande (pessimiste, réaliste et opptimiste), des scénarios de croissance démographique et économique ainsi que selon le potentiel solaire de l’archipel
· Élaboration d’une politique de net metering la plus adaptée au contexte des Comores
· Rédaction d’une note conceptuelle pour le Fonds Vert pour le climat
· Rédaction de fiche technique pour l’élaboration de système PV sur les sites avec le meilleur potentiel de production solaire

	Contribution aux ODD
	ODD 7 : Énergie Abordable et Propre 
Objectif 7.2 : Ce projet contribue directement à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial en facilitant l'adoption de l'énergie solaire aux Comores. L'installation de systèmes photovoltaïques sur les bâtiments publics aide à élargir l'accès à des services énergétiques abordables, fiables et modernes pour les institutions publiques, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et améliorant la sécurité énergétique. Le développement d'une politique de net metering encourage davantage l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau national, favorisant l'utilisation généralisée de l'énergie propre.

ODD 13 : Action pour le Climat 
Objectif 13.2 : En promouvant l'utilisation des énergies renouvelables, le projet soutient les efforts d'intégration des mesures de lutte contre le changement climatique dans les politiques, stratégies et planifications nationales. La réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue grâce à l'adoption de l'énergie solaire contribue aux efforts mondiaux de mitigation du changement climatique. De plus, la soumission d'une note conceptuelle au Fonds Vert pour le Climat (FVC) souligne l'engagement des Comores envers l'action climatique, recherchant un soutien international pour renforcer la résilience et la capacité d'adaptation face aux risques climatiques.

ODD 8 : Travail Décent et Croissance Économique 
Objectif 8.4 : Le projet favorise la croissance économique en promouvant l'efficacité des ressources dans la consommation énergétique grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. L'installation et la maintenance de systèmes photovoltaïques créeront de nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur des énergies renouvelables, contribuant à une croissance économique soutenue. De plus, en réduisant les coûts énergétiques et en améliorant la sécurité énergétique, le projet soutient le développement économique plus large, rendant les Comores plus attractives pour les investissements et les activités économiques.

	Référence aux produits de connaissance
	Pour le développement et la mise en œuvre du projet d'assistance technique (AT) aux Comores, plusieurs produits de connaissance du Comité Exécutif de la Technologie (TEC) de la CCNUCC pourraient s’avérer particulièrement précieux. Ces ressources peuvent fournir des orientations sur les meilleures pratiques, les cadres politiques et les considérations techniques pour intégrer les solutions d’énergie renouvelable, notamment les systèmes photovoltaïques solaires. Voici les produits de connaissance du TEC envisagés pour être utilisés :
1. Améliorer la Mise en Œuvre des Résultats des Évaluations des Besoins Technologiques (TNA) (Note Politique)
Pertinence : Cette note politique offre des aperçus sur la mise en œuvre efficace des besoins technologiques identifiés par les pays. Elle fournit des orientations pratiques pour combler l'écart entre l'évaluation technologique et la réalisation des projets. Pour le projet aux Comores, cette note peut aider à s'assurer que les besoins identifiés en matière d'énergie renouvelable et de technologies solaires sont effectivement traduits en projets et politiques opérationnels.
2. Approches Innovantes pour Accélérer et Amplifier la Mise en Œuvre des Technologies Climatiques pour l'Atténuation et l'Adaptation (Document Technique)
Pertinence : Ce document technique explore diverses approches innovantes qui peuvent être appliquées pour augmenter le déploiement des technologies climatiques. Il discute des mécanismes de financement, des cadres politiques et des partenariats public-privé qui pourraient être pertinents pour la mise en œuvre des systèmes photovoltaïques solaires et la formulation d'une politique de net metering aux Comores.
3. Bonnes Pratiques des Évaluations des Besoins Technologiques (Compilation des Bonnes Pratiques)
Pertinence : Cette compilation fournit des exemples de bonnes pratiques dans la conduite des Évaluations des Besoins Technologiques (TNA) et la mise en œuvre des résultats. Elle propose des études de cas et des méthodologies pouvant être adaptées au contexte des Comores pour garantir une étude de faisabilité complète et une mise en œuvre efficace.
4. Environnements Facilitants et Obstacles au Développement et au Transfert de Technologies (Document Technique)
Pertinence : Ce document aborde la création d'environnements facilitants pour le transfert et le déploiement réussis des technologies climatiques. Il est particulièrement pertinent pour identifier et surmonter les obstacles potentiels à l’adoption des systèmes photovoltaïques solaires aux Comores, tels que les défis réglementaires, financiers et institutionnels.
5. Programme de Préparation du FVC : Leçons Apprises et Bonnes Pratiques (Document de Guidance)
Pertinence : Étant donné que le projet AT implique la soumission d'une note conceptuelle au Fonds Vert pour le Climat (FVC), ce document sera inestimable pour comprendre comment naviguer efficacement dans le processus de préparation du FVC, en veillant à ce que la proposition soit conforme aux exigences du FVC et maximise les chances d'obtenir un financement.
Ces produits de connaissance du TEC fourniront des orientations essentielles et des cadres lors des phases de développement et de mise en œuvre du projet AT, contribuant à garantir son succès et son alignement avec les meilleures pratiques internationales.
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