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	País:
	Chile

	Número de identificación de la solicitud:
	2016000033

	Título:
	El Punto de Inflexión para la Adopción de Tecnologías Climáticas en empresas PYME Chilenas

Objetivo: Evaluar cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las MIPYMES del sector agroalimentario en Chile para el financiamiento de inversiones en tecnologías del clima. 

Objetivos específicos:
I.	Analizar – mapear-  la cadena agroalimentaria del país , identificando puntos del proceso productivo en que  se justifica realizar  inversiones en tecnologías para contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adaptación al cambio climático. 
II.	Evaluar los instrumentos del CPL en tanto remueven barreras no financieras que explican la baja incorporación de tecnologías climáticas en las MIPYMES impactando sobre la competitividad de las mismas. Realizar recomendaciones de mejoras a dichos instrumentos.
III.	Analizar los instrumentos de financiamiento existentes en el país y a nivel global y su efectividad para la promoción de tecnologías limpias en MIPYMES.
IV.	Proponer instrumentos de financiamiento para MIPYMES del sector agroalimentario que permitan adoptar tecnologías  del clima  y aportar a la sustentabilidad del sector.

	END
	PAULINA ULLOA VILLALOBOS; paulina.ulloa@cpl.cl
Asesora Estratégica de la Dirección Ejecutiva del CPL, Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Amanda Labarca 124 Piso 2 (ex A.Gotuzzo)- Santiago - CHILE

	Solicitante
	Please add name, position, organization, email and address  
Juan Ladrón de Guevara González, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL); Juan.ladrondeguevara@cpl.cl;  Amanda Labarca 124- Santiago – CHILE



	Resumen de la asistencia técnica del CTCN

	La presente asistencia técnica (AT)  aborda el problema de la baja incorporación de tecnologías climáticas en las MIPYMES agro productivas de Chile, lo que impacta sobre su competitividad. De acuerdo a un diagnóstico preliminar desarrollado por las autoridades del país, este bajo grado de incorporación se relaciona con un conjunto de barreras y condiciones habilitantes (muchas de ellas del orden institucional) que no han podido ser removidas hasta la actualidad. Uno de los principales factores mencionados hasta el momento se relaciona con la falta de utilización de alternativas de financiamiento existentes a nivel nacional o con la inexistencia de estos instrumentos focalizados en este tipo de empresas. Es importante destacar que este trabajo se construirá sobre la experiencia realizada en más de 15 años por parte del CPL y el CORFO, entre otras instituciones, en el desarrollo de los Acuerdos de Producción Limpia (APL). 
El trabajo ha sido planificado en ocho productos diferentes a fines de lograr el objetivo final que es no solo la elaboración de un diagnóstico actualizado de las barreras del sector y recomendaciones de instrumentos (incluyendo instrumentos de financiamiento) a ser utilizados, sino también la formación de capacidades a nivel nacional para que la experiencia pueda ser replicada en otras agrocadenas. Dichos productos son:  1) Identificacion de agrocadenas relevantes para PYMES, caso estudio piloto y su evaluación de puntos críticos; 2) Actualización de las necesidades de tecnologías limpias en PYMES de agrocadenas identificadas; 3) Identificación de las potenciales condiciones de borde internas y barreras que podrían actuar como un obstáculo a las políticas de promoción en las PYMES; 4) Revisión y evaluación del proceso de desarrollo de los APL para incluir criterios de Cambio Climático; 5) Estudio de los instrumentos de financiamiento existentes para PYMES en Chile, su grado de alcance y utilización. Evaluación de su efectividad y potencialidad de ser extendido a tecnologías limpias. 6) Análisis de las alternativas existentes a nivel global sobre instrumentos de financiamiento y su factibilidad de ser aplicados a Chile; 7) Análisis de las alternativas existentes a nivel global sobre instrumentos de financiamiento y su factibilidad de ser aplicados a Chile; 8) Desarrollo de un documento descriptivo que servirá de base que pueda servir para una propuesta de financiamiento  para crear estos mecanismos financieros que aceleren el acceso e implementación de tecnologías limpias por parte de PYMES; 
Entre las instituciones involucradas en esta AT se encuentra CPL, actual Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CORFO, SERCOTEC, Oficina de Cambio Climático de Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura (INDAP, CONAF, FIA, SAG, ODEPA, CNR, INIA, entre otros), Área Crecimiento Económico Sustentable y Gestión de Recursos Naturales del Ministerio de Hacienda, y Asociaciones Gremiales y Centros Regionales Tecnológicos (FEDEFRUTA, Chile Alimentos, CEDAP, entre otras). Se trata de una AT de largo alcance, con lo que se plantea al menos un cronograma de 12 meses desde el momento en el cual el trabajo se inicia. 



	Acuerdo: 
(Si es posible, utilice firmas electrónicas en formato de archivo Microsoft Word)


	Entidad Nacional Designada (END) del Mecanismo Tecnológico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

	Nombre:
	

	Cargo:
	

	Fecha:
Firma:

	

	Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN)

	
	

	Nombre: Jukka Uosukainen
	


Cargo: director del CTCN
Fecha:
Firma:





1. Antecedentes y contexto 
	Este plan de respuesta se construye sobre la experiencia realizada por el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), y el comité de la Agencia de Desarrollo de Chile (CORFO), en el desarrollo de sus actividades centradas en impulsar la producción limpia para lograr mayor sustentabilidad, modernización productiva y competitividad de las empresas, con énfasis en la pequeña y mediana, a través de la cooperación público-privada y la articulación de las políticas y decisiones de los diversos actores. 
Estas instituciones desarrollaron hace más de 15 años acuerdos voluntarios, los Acuerdos Producción Limpia (APL): convenios celebrados entre un sector empresarial, empresa o empresas, y él o los órganos de la Administración del Estado con competencia en materias ambientales, sanitarias, de higiene y seguridad laboral, uso de la energía y de fomento productivo. En este marco, existen grandes antecedentes de estudios realizados por CPL y CORFO en el análisis de los diferentes sectores productivos de Chile. Estos estudios incluyen análisis de las barreas que las empresas enfrentan para la incorporación de tecnologías limpias, análisis de los instrumentos de financiamiento disponible para la inversión en materia de energía, estudios de capacidades (realizado por InnovaChile), recomendaciones de extensionismo tecnológico y brechas de los programas estratégicos. 
Sin embargo, se observa por un lado que los esfuerzos realizados se enfrentan con barreras que impiden la incorporación de la tecnología en las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas para realizar actividades productivas), existiendo algunos factores identificados a priori como los aspectos principales que explican estos bajos niveles de incorporación tecnológica pero que necesitan ser reconfirmados. Al mismo tiempo, si bien Chile cuenta con una amplia gama de instrumentos de financiamiento enfocados a MIPYMES, se reconoce la necesidad de evaluar en forma más consistente los principales problemas y barreras que estas empresas enfrentan para hacer uso de estos instrumentos, así como la experiencia en el uso de alternativas de financiación a nivel internacional. Adicionalmente, se plantea desde el país la necesidad de incorporar criterios directamente relacionados con el cambio climático en los APL. 
Es importante resaltar que dada su experiencia en el trabajo con los APL el CPL cuenta con una masa empresarial que se encuentra comprometida en la incorporación de tecnologías climáticas, motivo por el cual se hace necesario la integración de mecanismos financieros para que estas empresas puedan efectuar dicha incorporación. 



2. Planteamiento del problema 
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]El problema a abordar es la baja incorporación de tecnologías climáticas en las MIPYMES agro productivas, lo que impacta sobre su competitividad relacionado en gran medida con la falta de utilización de alternativas de financiamiento existentes a nivel nacional o con la inexistencia de estos instrumentos focalizados en este tipo de empresas. 
De acuerdo a lo mencionado por las autoridades nacionales en los antecedentes de la propuesta, la falta de incentivos y principalmente el problema del financiamiento se destacan como el principal motivo que explica esta baja incorporación de tecnologías. 
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que la falta de financiamiento no suele presentarse como única barrera para la implementación de tecnologías, sino que se acompaña de otros factores que deben ser mejorados para incrementar su efectividad (incrementos de capacidades, problemas de información, etc). Por estos motivos, se requeriría un portafolio de acciones complementarias al financiamiento. 
Adicionalmente, en el caso de Chile se destaca la existencia de algunas condiciones habilitantes internas (así como barreras particulares de los sectores) para la incorporación de tecnologías que deberían ser abordadas, como por ejemplo: el desconocimiento del perfil de las empresas por parte del estado; el sesgo tecnológico a la industria en general; y falta de una política pública articulada y permanente que permita reparar, capacitar, tener relaciones de largo plazo y avanzar hacia el desarrollo bajo en carbono; entre otras.


 
	Plan de respuesta de asistencia técnica – Términos de referencia
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3. Marco lógico para la asistencia técnica del CTCN: 

	Objetivo:
Evaluar cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las MIPYMES del sector agroalimentario  en Chile para el financiamiento de inversiones en  tecnologías del clima. 

	Resultado: 
Las autoridades encargadas de la promoción de la incorporación de las tecnologías limpias en MIPYMES comerciales tienen pleno conocimiento de las principales barreras que estas enfrentan. Las capacidades internas de la institución se incrementaron por el conocimiento de diferentes estrategias para la promoción de tecnologías limpias, incluyendo estrategias de financiamiento y otros diversos instrumentos.  

	
	Mes

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Producto 1:  Desarrollo de un Plan de trabajo detallado y de materiales de comunicación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.1:  Desarrollo de los documentos de monitoreo y evaluación para las siguientes actividades:
Actividad 1.1.1) Un plan de trabajo de todas las actividades, entregas, productos, plazos y personas / organizaciones responsables y presupuesto detallado para implementar el Plan de Respuesta. El plan de trabajo detallado y el presupuesto deben basarse directamente en este Plan de Respuesta;
Actividad 1.1.2) Un plan de monitoreo y evaluación de la AT, basado en el plan de trabajo, con indicadores específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y con plazos para el monitoreo y evaluación de la puntualidad y adecuación de la implementación (ver sección 14);
Actividad 1.1.3) Una descripción de impacto de la AT de CTCN de dos páginas formulada al inicio y actualizada / revisada una vez que se haya entregado la asistencia técnica (se proporcionará una plantilla).
Actividad 1.1.4) un informe de cierre y recolección de datos que se llenen al final de la AT (se proporcionará una plantilla)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entregables 1: 
• E1- Plan de trabajo de la AT. 
• E2- Plan de M & E de los resultados de la AT  
• E3- Descripción del impacto del CTCN a través de la asistencia
• E4- Informe de cierre y recopilación de datos
	E1
E2
E3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E3
E4

	Producto 2: 
Identificación de agrocadenas relevantes para PYMES, caso estudio piloto y su evaluación de puntos críticos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.1 Identificación de agrocadenas relevantes. Identificar criterios de priorización basado en estadísticas oficiales (e.g. en término de ingreso, empleo, consumos, uso de la tierra, etc.). Complementar estos criterios con otros que surgen de una consulta a expertos nacionales sobre innovaciones tecnológicas actuales y potenciales que pueden representar casos ejemplares para otras agrocadenas 
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.2 Evaluación de tecnologías en puntos críticos de la agrocadenas (caso estudios pilotos). Mapear los pasos y las tecnologías asociadas de la(s) agrocadena(s) identificada(s) y recopilar la información sobre dimensiones relevantes (i.e. costos de inversión y uso, consumo energético, empleo, consumo de agua, emisiones). Basado en un análisis comparativo identificar alternativas tecnológicas prometedoras en términos de performance en las distintas dimensiones y que podrían ser usadas para identificar barreras a la innovación. 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Entregable 2: * 
Informe de identificación y evaluación de puntos críticos y potencial de alternativas tecnológicas de contribuir a objetivos de sostenibilidad como económica y de adaptación (e.g en ahorro de agua) a y mitigación (ahorro energético y emisiones) del cambio climático
	
	
	
	
	
	
	o
	
	
	
	
	

	Producto 3: Actualización de las necesidades de tecnologías limpias en PYMES de agrocadenas identificadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3.1 Diagnóstico de necesidades de innovación tecnológica.
La realización de este diagnóstico será realizado por los expertos en base a los documentos de los APL en las cadenas seleccionadas en la Actividad 2. Será realizado con la colaboración de los miembros del CPL. Puede incluirse en esta actividad a las cadenas involucradas. El diseño de la metodología para dicho diagnóstico dependerá de la cadena seleccionada.    
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Entregables 3: Informe de resumen sobre necesidades tecnológicas y alternativas en las agrocadenas priorizadas.
	
	
	
	
	
	o
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Producto 4: Identificación de las potenciales condiciones de borde internas y barreras que podrían actuar como un obstáculo a las políticas de promoción en las PYMES (análisis de barreras que enfrentan las tecnologías limpias en las PYMES en Chile)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 4.1: Revisión de la literatura existente sobre barreras a la incorporación de tecnologías en PYMES en agrocadenas y tecnologías identificadas y revisión de su representatividad para otras agrocadenas relevantes para PYMES en Chile. Detección de los posibles insumos de esta literatura que podría contribuir al análisis de barreras en las tecnologías limpias. 
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 4.2: Diseño de metodología para análisis de barreras en casos PYMES identificados en Actividad 2.2 
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 4.3: Trabajo de campo. En este caso, la metodología para realizar el trabajo de campo deberá ser seleccionada por los expertos internacionales de acuerdo a la conveniencia, y la misma podría incluir no solo entrevistas personalizadas sino también la realización de talleres participativos de trabajo. En parte la selección de la metodología dependerá de la agrocadena seleccionada en la actividad 2. 
El objetivo de este trabajo de campo es recopilar de las empresas que son alcanzadas por la consultoría una actualización de las principales barreras que enfrentan al momento de implementar tecnologías limpias, para en base a ello ver cuales son los instrumentos necesarios.
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Actividad 4.4: Análisis de los resultados obtenidos en la actividad anterior. Procesamiento de la información con el fin de obtener información sobre las condiciones de borde y las barreras. 
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	Entregables 4: 
Documento actualizado y focalizado que resuma las barreras que enfrentan las tecnologías limpias en las PYMES en Chile 
	
	
	
	
	
	
	
	o
	
	
	
	

	Producto 5:
Revisión y evaluación del proceso de desarrollo de los APL para incluir criterios de Cambio Climático.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 5.1: Revisión de los informes existentes sobre el impacto del APL: Informe Parcial 2012-2015 y Versión 2012-2016 (en elaboración)
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Actividad 5.2: Revisión de los criterios incluidos en el APL
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Actividad 5.3: Evaluación de posibles criterios relacionados con el Cambio Climático a ser incluidos en los APL
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	Actividad 5.4: Recomendaciones de la factibilidad de estos criterios con el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) a cargo de los APL
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Entregables 5:
Documento de recomendaciones sobre inclusión de criterios de Cambio Climático en los Acuerdos de Producción Limpia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	o
	
	
	

	Producto 6:
Estudio de los instrumentos de promoción a las tecnologías limpias implementados en Chile y su efectividad.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 6.1: Revisión de los instrumentos de promoción para tecnologías limpias en Chile. Se trata de un trabajo de escritorio, que consistirá en la revisión de los documentos existentes. 
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 6.2: Análisis de los resultados de dichos instrumentos (cantidad de empresas que aplicaron a dichos instrumentos, cantidad de inversiones efectivizadas, etc.)
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	Entregables 6:
Documento de análisis de la efectividad de los instrumentos de promoción de las energías limpias en PYMES.
	
	
	
	
	
	
	
	o
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Producto 7:
Estudio de los instrumentos de financiamiento existentes para PYMES en Chile, su grado de alcance y utilización. Evaluación de su efectividad y potencialidad de ser extendido a tecnologías limpias.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.1: Revisión de los instrumentos de financiamiento para PYMES existentes en el país. Revisión de la Estrategia de Financiamiento de PYMES 
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.2: Evaluación de los alcances de estas estrategias de financiamiento por parte de las PYMES. Determinación de las principales barreras y problemas enfrentados por las PYMES al momento de aplicar a estos fondos. La realización de esta actividad implicará el diseño de trabajo de campo de acuerdo a las preferencias del experto internacional contratado, y de acuerdo a las características de las agrocadenas seleccionadas (entre ellas la cantidad de unidades económicas, la dispersión entre las mismas, etc.)  
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.3: Realizar un análisis de las empresas adheridas al APL y empresas que han adherido a las líneas de crédito existentes. Al igual que en la actividad anterior, este trabajo puede ser realizado mediante reuniones con las empresas incluidas. 
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.4: Determinar el destino y aplicación del financiamiento recibido en cuanto a la incorporación de tecnología. Al igual que en la actividad anterior, este trabajo puede ser realizado mediante reuniones con las empresas incluidas.
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.5: Analizar el rol de la banca comercial dentro del otorgamiento de créditos a PYMES y cuales han sido las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado dicho rol.  Esta actividad implicará la revisión de información disponible. También se sugiere aprovechar parte de las reuniones a realizarse con las empresas para inferir esta información. 
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.6: Analizar el impacto real del acceso a las garantías por parte de las PYMES como limitante para acceder al financiamiento. Revisión de la información existente sobre el impacto que ha tenido Banco Estado en el otorgamiento de garantías y créditos a PYMES. Revisión del Informe de Garantías CORFO. 
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Actividad 7.7: Evaluar en base a la información y antecedentes existentes la performance y el impacto del Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios (FOGAPE) para las MIPYMES. 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	Entregable 7:
Documento de análisis de la efectividad de los instrumentos de financiamiento existentes en Chile y su potencialidad de ser aplicables a PYMES. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	o
	
	

	Producto 8:
Análisis de las alternativas existentes a nivel global sobre instrumentos de financiamiento y su factibilidad de ser aplicados a Chile. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 8.1: Revisión de la literatura internacional sobre mecanismos financieros para facilitar la implementación de innovación tecnológica en PYMES 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	Actividad 8.2: Evaluación de las alternativas de mecanismos financieros con mayor potencial en Chile. Trabajo de escritorio a ser realizado en base a la información disponible. 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	Actividad 8.3: Evaluación de alternativas de fondo de apoyo, tales como: fondos específicos, subsidios, etc., potencialmente aplicables a Chile. Actividad que requerirá de la evaluación conjunta de las actividades 8.1 y 8.2. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	Entregable 8:
Documento de recomendaciones sobre alternativas de instrumentos de financiamiento a ser aplicables para promoción de tecnologías limpias en Chile. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	o
	

	Producto 9: Desarrollo de una versión preliminar de un breve documento descriptivo para un proyecto para crear estos mecanismos financieros que aceleren el acceso e implementación de tecnologías limpias por parte de PYMES. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 9.1: Análisis de las prioridades de un posible proyecto en función de los resultados obtenidos en las actividades anteriores
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	Actividad 9.2: Desarrollo de una versión preliminar de un documento descriptivo de proyecto con el objetivo de presentarla a entidades responsables para financiamiento domestico y/o internacional y multilateral, incluyendo por ejemplo el Fondo Verde del Clima entre otros. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	Entregable 9:
 Versión preliminar de un documento descriptivo de 8 a 12 páginas más anexos para crear estos mecanismos financieros para innovación tecnológica en PYMES.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	o



4. Recursos necesarios y presupuesto desglosado: 

	Actividades y productos 
	Insumo: estimación de los recursos humanos
(Cargo, función, número de días estimado)
	Insumo: viajes
(Propósito, nacional / internacional, número de días)
	Insumo: reuniones y eventos
(propósito de la  reunión, número de participantes, número de días)
	Costo estimado


	
	
	
	
	Mínimo
	Máximo

	Producto 1:  Desarrollo de un Plan de trabajo detallado y de materiales de comunicación
	
	
	
	
	

	Actividad 1.1: Desarrollo de los documentos de monitoreo y evaluación para las siguientes actividades
	Miembro del equipo de trabajo seleccionado (2-5 días)
	No se requiere – Actividad que puede ser desarrollada por un miembro del equipo de trabajo en su base
	No se requiere 
	1,000
	3,500

	Producto 2: Identificación de agro cadenas relevantes  para PYMES, casos estudio piloto y su evaluación de puntos críticos
	E1 23 días
CN1 23 días 


	2 viajes internacionales y viajes nacionales


	entrevistas en persona
	30,750
	36,500

	Actividad 2.1: Identificación de agrocadenas relevantes (e.g. en término de ingreso, empleo, consumos, uso de la tierra, etc.)
	E1 5 días
CN1 5días
	
	
	
	

	Actividad 2.2: Evaluación de tecnologías en puntos críticos de la agrocadenas (caso estudios pilotos)
	E1 18 días
CN1 18 días
	
	
	
	

	Producto 3: Actualización de las necesidades de tecnologías limpias en PYMES de agrocadenas identificadas
	E1 5 días 
CN1 15 días
	
	
	6,250
	8,000

	Actividad 3.1 Diagnóstico de necesidades de innovación tecnologica 
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A16]Producto 4: Identificación de las potenciales condiciones de borde internas que podrían actuar como un obstáculo a las políticas de promoción en las PYMES. (análisis de barreras que enfrentan las tecnologías limpias en las PYMES en Chile)
	E2 25 días 
CN2 45 días 
	Trabajo de campo, viajes nacionales
	4 grupos focales (4-7 personas)
	33,750
	41,000

	Actividad 4.1: Revisión de la literatura existente sobre barreras a la incorporación de tecnologías en PYMES en agrocadenas y tecnologías identificadas y revisión de su representatividad para otras agrocadenas relevantes para PYMES en Chile. Detección de los posibles insumos de esta literatura que podría contribuir al análisis de barreras en las tecnologías limpias. 
	E2 5 días  
CN2 15 días 
	
	
	
	

	Actividad 4.2: Diseño de metodología para analisis de barreras en casos PYMES identificados en Activity 2.2 
	E2 5 días  
	
	
	
	

	Actividad 4.4: Trabajo de campo
	CN2 30 días
	
	
	
	

	Actividad 4.5: Analisis de resultados, validación y reporte
	E2 15 días 
	
	
	
	

	Producto 5 Revisión y evaluación del proceso de desarrollo de los APL para incluir criterios de Cambio Climático.
	E1 5 días 
E2 20 días 

	
	
	12,500
	17,500

	Actividad 5.1: Revisión de los informes existentes sobre el impacto del APL: Informe Parcial 2012-2015 y Versión 2012-2016 (en elaboración)
	E2 5 días 
	
	
	
	

	Actividad 5.2: Revisión de los criterios incluidos en el APL
	E2 5 días 
	
	
	
	

	Actividad 5.3: Evaluación de posibles criterios relacionados con el Cambio Climático a ser incluidos en los APL
	E2 5 días 
	
	
	
	

	Actividad 5.4: Recomendaciones de la factibilidad de estos criterios con el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) a cargo de los APL
	E2 5 días
E1 5 días
	
	
	
	

	Producto 6  Estudio de los instrumentos de promoción a las tecnologías limpias implementados en Chile y su efectividad.
	E2 10 días 
E3 5 días 
	2 viajes internacionales
	
	13,500
	16,500

	Actividad 6.1: Revisión de los instrumentos de promoción para tecnologías limpias en Chile
	E2 5 días 
	
	
	
	

	Actividad 6.2: Análisis de los resultados de dichos instrumentos (cantidad de empresas que aplicaron a dichos instrumentos, cantidad de inversiones efectivizadas, etc.)
	E2  5  días 
E3 5 días 
	2 viajes internacionales
	
	
	

	Producto 7 Estudio de los instrumentos de financiamiento existentes para PYMES en Chile, su grado de alcance y utilización. Evaluación de su efectividad y potencialidad de ser extendido a tecnologías limpias.
	E3 45 días
	
	
	22,500
	31,500

	Actividad 7.1: Revisión de los instrumentos de financiamiento para PYMES existentes en el país. Revisión de la Estrategia de Financiamiento de PYMES 
	E3 5 dias 
	
	
	
	

	Actividad 7.2: Evaluación de los alcances de estas estrategias de financiamiento por parte de las PYMES. Determinación de las principales barreras y problemas enfrentados por las PYMES al momento de aplicar a estos fondos. Trabajo de campo /Diseño de encuestas?
	E3 5  dias 
	
	
	
	

	Actividad 7.3: Realizar un análisis de las empresas adheridas al APL y empresas que han adherido a las líneas de crédito existentes. 
	E3 7 
	
	
	
	

	Actividad 7.4: Determinar el destino y aplicación del financiamiento recibido en cuanto a la incorporación de tecnología. 
	E3 7
	
	
	
	

	Actividad 7.5: Analizar el rol de la banca comercial dentro del otorgamiento de créditos a PYMES y cuales han sido las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado dicho rol.  
	E3 7
	
	
	
	

	Actividad 7.6: Analizar el impacto real del acceso a las garantías por parte de las PYMES como limitante para acceder al financiamiento. Revisión de la información existente sobre el impacto que ha tenido Banco Estado en el otorgamiento de garantías y créditos a PYMES. Revisión del Informe de Garantías CORFO. 
	E3 7
	
	
	
	

	Actividad 7.7: Evaluar en base a la información y antecedentes existentes la performance y el impacto del Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios (FOGAPE) para las MIPYMES.
	E3 7
	
	
	
	

	Producto 8 Análisis de las alternativas existentes a nivel global sobre instrumentos de financiamiento y su factibilidad de ser aplicados a Chile. 
	E1 5 días 
E2 10 días 
E3 5 días 

	3 viajes internacionales
	
	19,000
	23,000

	Actividad 8.1: Revisión de la literatura internacional sobre mecanismos financieros para facilitar la implementación de innovación tecnológica en PYMES 
	E3 5 días 
	3 viajes internacionales 
	
	
	

	Actividad 8.2: Evaluación de las alternativas de mecanismos financieros con mayor potencial en Chile
	E2 5 días, 
E1 5 días 
	
	
	
	

	Actividad 8.3: Evaluación de alternativas de fondo de apoyo, tales como: fondos específicos, subsidios, etc., potencialmente aplicables a Chile. 
	E2 5 días
	
	
	
	

	Producto 9: Desarrollo de una versión preliminar de un breve documento descriptivo para un proyecto para crear estos mecanismos financieros que aceleren el acceso e implementación de tecnologías limpias por parte de PYMES. 
	E2 15 días
E3 10 días
	
	
	12,500
	17,500

	Actividad 9.1: Análisis de las prioridades de un posible proyecto en función de los resultados obtenidos en las actividades anteriores
	E2 5 días 
	
	
	
	

	Actividad 9.2: Desarrollo de una versión preliminar de un documento descriptivo de proyecto con el objetivo de presentarla a entidades responsables para financiamiento domestico y/o internacional y multilateral, incluyendo por ejemplo el Fondo Verde del Clima entre otros
	E2 10 días  
[bookmark: _GoBack]E3 10 días 
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	151,750
	195,000



5. Perfil y experiencia de los expertos

	Expertos necesarios
	Descripción breve del perfil requerido 

	Experto 1 (E1):
	Economista agrícola con experiencia en evaluación multi-dimensional de innovaciones tecnológicas en agrocadenas; ROL: para el trabajo de diseño y supervisión de la implementación de la metodología de evaluación de innovaciones, necesidades y barreras. Experiencia de trabajo en la región. Pleno dominio del español.

	Consultor nacional 1 (CN1):
	Economista agrícola o agrónomo, o mejor aún agro-tecnólogo

	Experto 2 (E2):
	Experto en evaluación y desarrollo de alternativas de política ambiental preferiblemente con experiencia en sector de innovación tecnológica en agro-cadenas relevantes para MIPYMES; ROL: análisis de barreras, documentos de política, identificación de alternativas. Experiencia de trabajo en la región. Pleno dominio del español.

	Experto 3 (E3):
	Economista con experiencia en evaluación de instrumentos financieros para innovación tecnológica en PYMEs de agro-cadenas. Experiencia de trabajo en la región. Pleno dominio del español.


	Plan de respuesta de asistencia técnica – Términos de referencia
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6. Contribución prevista al impacto esperado de la asistencia técnica
	Los productos mencionados en el punto 3 contribuirán a una mejora tecnológica y en el acceso al financiamiento de los APL en el sector seleccionado que luego podrá ser replicada en el resto de los agros sectores.  El logro de capacidades internas en el CPL y CORFO, además, facilitará la réplica de esta experiencia piloto en el resto de los sub sectores y regiones. Claramente, esto implicará una mejora en la competitividad de estas ramas de la economía, que redundará en un incremento en los niveles de actividad, o en los productos brutos regionales que corresponda. No debe perderse de vista que, tal lo enunciado en la solicitud al CTCN, las MIPYMEs componen el grueso de la capacidad económica y de creación de empleo de Chile. 
Por otra parte, tal como se menciona en la solicitud realizada por Chile al CTCN, al destrabar la demanda latente en empresas chilenas para la incorporación de tecnologías del clima esta AT tendrá un impacto positivo  a nivel de mercado de proveedores de tecnologías.
En cuanto a la reducción del impacto en el cambio climático, al potenciar el desempeño de los APL, la AT incrementará el potencial de éstos para reducir las emisiones de GEI. En la actualidad Chile ha comprometido a través de la NAMA APL, la reducción de 18.4 millones de toneladas al
2020. El potencial de aumento de mitigación con la incorporación de tecnologías del clima podría multiplicar esas reducciones de forma exponencial dependiendo del tipo de tecnologías. 



7. Relevancia para las contribuciones determinadas a nivel nacional y otras prioridades nacionales 
	De acuerdo a su INDC presentada ante la CMNUCC, “Chile se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007,
considerando un crecimiento económico futuro que le permita implementar
las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso; adicionalmente, y condicionado a la obtención de aportes monetarios internacionales , el país se compromete al 2030, a aumentar
su reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta alcanzar una disminución entre 35% a 45% con respecto al nivel alcanzado en 2007, considerando, a la vez, un crecimiento económico
futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso”. Además se menciona explícitamente que “Junto con mitigar sus emisiones de GEI, Chile aspira a reducir la pobreza, disminuir la inequidad y continuar avanzando hacia un desarrollo  sustentable, competitivo, inclusivo, resiliente y bajo en carbono”. Dada la importancia de las regiones productivas y de los APL en el desarrollo económico regional. mencionada en diferentes reuniones por el punto focal y otras instituciones, se desprende que la contribución que esta AT podría tener a las INDC de Chile no se suscribe solamente a la reducción de GEI mediante mejoras tecnológicas, ni a incrementos en su capacidad de adaptación. Se podrán observar también que al mejorar el acceso a tecnologías y al financiamiento para acceder a las mismas, se incremente la competitividad de las PYMES y MIPYMES en los agro sectores seleccionados. Este aspecto es de clara importancia para el desarrollo sustentable e inclusivo, en particular porque la presente AT se centra en un sector de la economía de mucha importancia en los países en desarrollo y con un alto impacto para el desarrollo local: las pequeñas y medianas empresas que tal lo mencionado en el punto anterior son responsables del grueso de la formación de capital y empleos en el país. 
Adicionalmente, el fortalecimiento de capacidades a las que se apunta con la presente AT es un punto clave para Chile, ya que el mismo se encuentra mencionado en su INDC. 
Finalmente, es posible que la mayor vinculación de la presente consultoría con las diferentes iniciativas nacionales se dará a través de las NAMAs. El 22 de octubre de 2012, la ONU validó internacionalmente a los APL como la primera NAMA y a partir del año 2016 el consejo Nacional de Producción Limpia ha decidido reportar públicamente las reducciones de emisiones logradas a través de Acuerdos de Producción Limpia de acuerdo a la Directriz del Ministerio de Medioambiente. Entre los años 2012 a 2016 las reducciones se estiman en 3.242.301 de toneladas de CO2e, siendo los APL la primera acción de mitigación chilena en reportar reducciones a Naciones Unidas.



8. Relación con actividades paralelas pertinentes:
	Tal como se desprende de este plan de respuesta, la presente AT se construye sobre los pasos de un trabajo iniciado hace más de 15 años por diferentes instituciones chilenas, como el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) y el Comité de la Agencia de Desarrollo de Chile (CORFO).

En particular, este trabajo se construye sobre muchos de los avances realizados por los Acuerdos de Producción Limpia (APL), los cuales como se mencionara anteriormente son la primera NAMA reconocida a nivel mundial con el compromiso de reducción de 18,4 MM ton CO2.
En el marco de estos acuerdos, existen numerosos estudios sectoriales que serán tomados como base para el análisis a realizar en la AT. Por ejemplo: Estudio de Capacidad de Absorción de Conocimiento de las Empresas Chilenas; Estudios sobre los factores que afectan la incorporación de tecnologías limpias en empresas chilenas; análisis realizados por CORFO sobre los instrumentos de financiamiento disponibles; documentos sobre evaluación de de los Acuerdos de Producción Limpia; documentos sobre diseño y evaluación del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE); y el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, entre otros.  



9. Actividades de seguimiento previstas tras la conclusión de la asistencia técnica:
	En primer lugar, tal como se encuentra planteado en la actualidad esta AT será el inicio de un conjunto de actividades que luego podrán ser replicadas en otras agroregiones del país. Por un lado, se podrá utilizar la metodología propuesta en el Producto 1 para definir la agro cadena a abordar en  primera instancia y replicarlo en la selección posterior de otras agro cadenas. Del mismo modo, es posible que en parte los análisis de barreras y condiciones habilitantes, así como los estudios de instrumentos de promoción e instrumentos de financiamiento existentes en el país y su aplicación puedan  ser replicados en otras agro cadenas.
En segundo lugar, tal como se menciona en la solicitud, se espera que con la AT se tendrán los insumos necesarios y un diseño conceptual del paquete de instrumentos de política pública necesarios para una correcta implementación y adopción de tecnologías climáticas en las PYMES de los agro sectores. Esto permitirá estimular los actuales esfuerzos de generar programas en cada región de Chile, mediante propuestas a los gobiernos regionales más robustas técnico y financieramente. 
Finalmente, una de las actividades de seguimiento que se podría dar se relaciona con la construcción de capacidades para el desarrollo de un Concept Note ante el Fondo Verde del Clima (GCF), que se evidencia en el último producto del plan de trabajo. Sobre la base de versión preliminar de un documento descriptivo de proyecto que se desarrollará durante esta AT para una única agrocadena, los profesionales del país podrán hacer uso de su capacitación para desarrollar futuras notas conceptuales en otros agrosectores. 



10. Beneficios en materia de género y co-beneficios:
	Integrado en el diseño de las actividades:
	El impacto sobre género se vincularía con la ocupación de mano de obra femenina en los organismos responsables de la implementación de la AT.

	Beneficios en materia de género y co-beneficiosprevistos como resultado de las actividades:
	Los co-beneficios de esta asistencia técnica se desprenden de la naturaleza de la misma. Al incorporar en los APL instrumentos que remuevan las barreras no abordadas hasta el momento lo que se logrará será promover su desarrollo en forma más integral. Este aspecto hará que el nivel de actividad de las zonas en las cuales se encuentran las agrocadenas se incremente, con impacto económico claro, incrementos en los niveles de empleo, etc. 
En términos de género, el impacto se relacionará por un lado con la incorporación de mujeres en el trabajo de las agrocadenas que se promoverán, y por otro lado, al mejorar las condiciones de vida de las personas cuyo bienestar depende de los resultados de las agrocadenas, esto también tendrá impacto sobre las mujeres.



11. Principales partes nacionales interesadas en la ejecución de las actividades de asistencia técnica:
Con ayuda de la tabla siguiente, enumerar y describir las funciones de las partes interesadas, participantes y beneficiarios del país implicados en la ejecución de la asistencia o consultados durante el proceso.
	Parte interesada nacional
	Función en la ejecución de la asistencia técnica

	Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (Ex - Consejo Nacional de Producción Limpia - CPL)
	Proveer información sobre la ejecución de la Política de Fomento a la Producción Limpia, (desarrollada mediante incentivos que fomenten el uso de prácticas de producción limpia a través de la incorporación de tecnologías limpias en los procesos productivos, en un marco de diálogo y participación público-privada). En particular sobre los APL.

	Corporación de Fomento de la Producción - CORFO (SERCOTEC, Programa Estratégico Alimentos Saludables)
	Proveer información sobre las capacidades y oportunidades de emprendedores, emprendedoras y de las empresas de menor tamaño del país. 
Por su parte CORFO, crea programas estratégicos para mejorar la competitividad de nuestra economía, mediante una sólida coordinación entre empresas, instituciones públicas, entidades de ciencia y tecnología y los líderes de la comunidad. Esto para identificar y proponer soluciones a los problemas que limitan el crecimiento y la innovación de nuestros sectores productivos. El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, es una corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dedicado a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores del país, para que se desarrollen y sean fuente de crecimiento para Chile y los chilenos. 

	Ministerio del Medio Ambiente (Oficina de Cambio Climático)
	Como encargado de proponer las políticas de cambio climático y de la coordinación de los Ministerios y entidades públicas respecto al cambio climático del país, proveerá información sobre: Negociación Internacional, Generación de Capacidades, Adaptación, Mitigación e Inventarios de GEI y Arreglos Institucionales.

	Ministerio de Hacienda (Área Crecimiento
Económico Sustentable y Gestión de
Recursos Naturales)
	Como punto focal Fondo Verde del Clima, apoyar en producto 8.
Proveer información sobre gasto público en tecnologías y cambio climático y estrategia de financiamiento del cambio climático.

	Ministerio de Agricultura (INDAP. CONAF, FIA, SAG, ODEPA, CNR, INIA, entre otros)
	 Institución del Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país. Proveer información sectorial relacionada con el fomento, investigación y transferencia tecnológica.

	Asociaciones Gremiales y Centros Regionales Tecnológicos (FEDEFRUTA, Chile Alimentos, CEDAP, entre otras.) 
	Proveer información sectorial.



12. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

	Objetivo
	Objetivo de Desarrollo Sostenible
	Contribución directa de la asistencia técnica del CTCN 
(1 oración sobre los 3 ODS principales, como máximo)

	1
	Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
	

	2
	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
	

	3
	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
	

	4
	Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
	

	5
	Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
	

	6
	Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
	

	7
	Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos (considerar añadir metas para el Objetivo 7)
	

	
	7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
	

	
	7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas 
	

	
	7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
	

	
	7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias
	

	
	7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
	

	8
	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
	

	9
	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
	EL objetivo de la AT es remover algunas de las barreras que han hecho que hasta el momento se observe que las MYPYMES de las agrocadenas tienen una baja incorporación de tecnologías limpias. 

	10
	Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
	

	11
	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles
	

	12
	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
	

	13
	Actuar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
	Todas las asistencias técnicas deberán indicar la pertinencia en relación con el Objetivo 13 y al menos una de las siguientes metas (de 13.1 a 13.b).

	
	13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
	

	
	13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
	Al incorporar criterios relacionados con el CC en los APL, esta AT contribuye a las medidas existentes. 

	
	13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
	

	
	13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
	

	
	13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
	

	14
	Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
	

	15
	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
	

	16
	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los nivele instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
	

	17
	Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
	



13. Clasificación de la asistencia técnica:

	Marcar las casillas pertinentes 
	Principal 
	Secundario 

	☐ 1. Identificación y priorización de la tecnología
	☐	☐
	☐ 2. Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías del clima
	☐	☐
	☐ 3A. Estudios de viabilidad sobre opciones conocidas de tecnología del clima específica
	☐	☐
	☐ 3B. Puesta a prueba de tecnologías conocidas en condiciones locales
	☐	x

	☐ 4A. Recomendaciones para la reforma de las leyes, políticas y reglamentaciones
	☐	☐
	☐ 4B. Diseño de hojas de ruta o estrategias específicas para el sector
	☐	☐
	☐ 5. Facilitación de la financiación y creación de mercado
	x	☐


14.  Proceso de seguimiento y evaluación
Como ha sido presentado en el producto 1, una vez contratados los asociados de ejecución para que pongan en marcha este plan de respuesta, el principal responsable de la ejecución elaborará un plan de seguimiento y evaluación de la asistencia técnica. Dicho plan debe incluir los indicadores específicos, medibles, viables, pertinentes y sujetos a plazos que se van a utilizar para efectuar el seguimiento y evaluar la oportunidad e idoneidad de la ejecución. El gerente de Tecnología del CTCN responsable de la asistencia técnica supervisará la oportunidad e idoneidad de la ejecución del plan de respuesta. Tras la finalización de todas las actividades y productos, se completarán los siguientes formularios de evaluación: i) la END evaluará el nivel de satisfacción general con el servicio de asistencia técnica prestado; ii) el principal responsable de la ejecución, evaluará la experiencia y los conocimientos adquiridos a través de la prestación de asistencia técnica, y el iii) director del CTCN, evaluará la oportunidad e idoneidad de las actividades y los productos
image1.jpeg
Ci1CN

CLIMATE TECHNOLOGY CENTRE & NETWORK




