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Solutions for environment and development
Soluciones para el ambiente y desarrollo



Consultoría “Diseño de una plataforma de restauración ecológica post incendios, para la adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario de Chile”


CRONOGRAMA DE TRABAJO 
	ACTIVIDAD
	SEMANA

	
	14-18 May
	21 – 25 May
	28 - 05 – 01 Jun
	04-08 Jun
	11-15 Jun
	18-22 Jun
	25-29 Jun
	02-06 Jul
	09-13
Jul
	16-20 Jul
	23-27 Jul
	30 Jul – 03 Ago
	06-10 Ago
	13-17 Ago
	20-24 Ago
	27-31 Ago
	03 -07 Set

	Producto 1: Desarrollo del plan de trabajo y documentos de comunicación relacionados 

	a) Plan de trabajo
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) Documento de descripción de impactos (versión inicial y final)
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	X

	c) Informe de cierre y recolección de datos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	X

	d) Plan de monitoreo y evaluación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	x

	Producto 2: Diagnóstico de experiencias y actores clave en la zona de intervención.

	Actividad 2.1: Exploración de actores y sitios.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a) Identificación preliminar de actores clave y  experiencias locales  en  prevención de áreas quemadas, restauración y gestión de recursos naturales
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) Reuniones con actores locales (Ministerio ambiente, IEB, Comité de Restauración y actores clave identificados)
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 2.2: Diagnóstico de actores clave 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a) Preparar los aspectos a abordarse, metodología y formatos.
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) Entrevistas a potenciales usuarios de la plataforma
	 
	 
	 
	
	
	
	
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 2.3: Descripción del entorno institucional 

	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Producto 3: Diagnóstico experiencias en otras zonas con climas similares

	Actividad 3.1: Revisión de literatura sobre experiencias en otras regiones del país y de la zona mediterránea europea/africana en gobernanza para la restauración y prevención de áreas quemadas 
	 
	 
	 
	 X
	X 
	X
	X
	 
	 
	 
	 X
	 X
	X 
	 
	 
	 
	 

	Producto 4: Propuesta de plataforma de gobernanza para la restauración forestal post incendio

	Actividad 4.1: Desarrollo de propuesta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a) Análisis de los entregables 2 y 3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	X 
	X 
	 
	 

	b) Propuesta metodológica para el establecimiento de una estructura de gobernanza por región  y de mecanismos  de intercambio de experiencias y conocimientos, relacionados con la restauración del paisaje 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	X 
	X 
	 
	 

	c) Prevalidación con Ministerio de Medio Ambiente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	X 
	 

	Actividad 4.2: Taller de presentación de la propuesta y retroalimentación. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a) Preparación de taller y Jornada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	X 
	 X
	 

	b) Talleres-Jornada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 X
	 

	Producto 5: Lecciones aprendidas documentados 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producto 5: Lecciones aprendidas documentados 

	Actividad 5.1: Preparación de recursos para la implementación piloto y difusuión .
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	X


