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	Resumen de la asistencia técnica del CTCN

	En la República Dominicana, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos más frecuentes (sequías y tormentas) aumentan la degradación de los ecosistemas y amenazan la subsistencia de las comunidades que dependen de ello. La capacidad de las personas para afrontar y adaptarse a un cambio climático y para mitigar sus causas es limitada. Para abordar este desafío, el gobierno dominicano enviará una propuesta de proyecto GCF para aumentar la resistencia al clima entre las viviendas rurales y la Cordillera Central (El Corredor de los Haitises). La propuesta abordará un cambio de los paradigmas transversales y de varios participantes para mejorar la gestión de los ecosistemas, los sistemas de producción y los recursos de agua, así como para fortalecer el gobierno, las cadenas de valor y el apoyo gubernamental. 

A pesar de los esfuerzos de adaptación en el país y los marcos existentes que tienen en cuenta las acciones del clima como factores clave para lograr un desarrollo sostenible, el país se enfrenta a una serie de barreras para lograr cambiar los paradigmas que no puede superar sin una ayuda adicional. Por ello, el objetivo de la asistencia técnica es apoyar a la END para definir las actividades necesarias para la preparación del proyecto (es decir, el plan de respuesta actual), así como una descripción de los paisajes y los ecosistemas resistentes en el Corredor del Caribe dominicano, para fundamentar una formulación de la propuesta de GCF. 
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1. Antecedentes y contexto 
	[bookmark: _Hlk524451227][bookmark: _GoBack]La República Dominicana es un pequeño estado insular en desarrollo, con una alta exposición y sensibilidad al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos (Eckstein 2017, MEPD 2018). La sucesión de fenómenos extremos como sequías y huracanes ha provocado grandes daños y pérdidas económicas y humanas. Además, el país es especialmente sensible a la desertificación, principalmente debido a las prácticas intensas y poco adecuadas de uso del terreno (Izzo et al 2013), y se ve afectado por los incendios cada vez más frecuentes, un factor importante de la degradación, cuyo control es una prioridad nacional (MARN 2015). Por otro lado, la República Dominicana es un componente muy importante del punto clave de la biodiversidad caribeña (CEPF n.d.). La biodiversidad exclusiva y los servicios que ofrece también están amenazados.
Recientemente, la República Dominicana ha sufrido un aumento de las sequías, con un grave impacto en la producción agrícola (Banco Mundial 2013, OXFAM 2016), la disponibilidad de agua para el consumo humano y para generar energía hidroeléctrica. Se espera que la situación actual empeore en las próximas décadas. Las previsiones climáticas indican un aumento considerable de la frecuencia de las sequías extremas y las olas de calor para 2030-2050 (ITSD 2017). También se espera un aumento de las tormentas tropicales y los episodios de precipitaciones extremas asociados, lo que aumentará el daño provocado por estos fenómenos, incluidos los daños provocados por inundaciones más intensas y frecuentes. 
La República Dominicana ha adoptado iniciativas internacionales para reducir la vulnerabilidad climática. Ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ha firmado los acuerdos de París y, de acuerdo con sus NDC (República Dominicana 2015), ha preparado la Estrategia de desarrollo de la República Dominicana, donde la adaptación al cambio climático (MEPD n.d.) es una prioridad nacional principal. A pesar de estos acuerdos, los esfuerzos actuales hacia la consecución de un desarrollo sostenible están de alguna manera desvinculados y el país necesita un cambio en el modelo para abordar correctamente estos difíciles desafíos del cambio climático.



2. Planteamiento del problema 
	El territorio en cuestión tiene una baja resiliencia a los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos adversos. Los graves peligros climáticos y las variaciones del clima que afectan al área de intervención prioritaria también aumentan la degradación constante de los paisajes y los ecosistemas productivos, así como la red hidrológica. La falta de marcos políticos completos y el incumplimiento de las leyes y las normativas para aumentar de manera eficaz la capacidad de adaptación de la población y para mitigar las causas del cambio climático, junto con la pobreza, las débiles plataformas gubernamentales y la falta de conocimiento técnico, también hacen que el sector rural dominicano sea un área vulnerable a nivel social, económico y medioambiental. 
Además, el gobierno dominicano carece de conocimientos y tecnologías específicos para gestionar los parajes, los ecosistemas y las redes hidrológicas, para fortalecer los mercados locales y para crear oportunidades para las comunidades rurales. Finalmente, el trabajo de las instituciones públicas y privadas no está coordinado a la hora de incorporar la acción climática en la planificación del territorio local y nacional e implementar soluciones innovadoras para lograr una resiliencia a largo plazo. Por ello, la resiliencia y el bienestar humanos se están viendo gravemente amenazados en las áreas rurales y urbanas.
Para encarar estos desafíos, el gobierno de la República Dominicana está formulando una propuesta de GCF sobre la resiliencia de paisajes y ecosistemas productivos en el corredor del Caribe dominicano. La END dominicana solicitó la asistencia del CTCN para definir las actividades y los estudios preliminares necesarios que se deberán emprender antes del envío de la propuesta del proyecto. Para ello, la ayuda del CTCN solo consta de (1) preparar este plan de respuesta donde la información proporcionada en cada sección ayudará al país a identificar la experiencia y los estudios necesarios antes del envío del proyecto, así como (2) la redacción de un esquema del proyecto futuro. Como consecuencia, se comprende que el CTCN no implementará los indicadores 2 y 3.
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3. Marco lógico para la asistencia técnica del CTCN: 

	Objetivo: La República Dominicana envía una propuesta de proyecto completa al Fondo Verde para el Clima con el fin de mejorar la resiliencia climática de los parajes, los ecosistemas, los sistemas productivos, la red de agua y el sustento de la Cordillera Central-El Corredor de los Haitises de la República Dominicana.

	Resultado: Propuesta de proyecto completa para el Fondo Verde para el Clima apoyada por la información técnica, las consultas y la validación de los participantes clave

	
	Mes

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Producto 1: Desarrollo del plan de trabajo y documentos de comunicación relacionados
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.1: Redacción del esquema del proyecto y el informe de recogida de datos

i) Esquema preliminar del proyecto: preparación de un borrador preliminar del esquema del proyecto basado en el debate con la END y otros agentes nacionales relevantes para definir los componentes de la propuesta de proyecto futura.
ii) Un informe de Cierre de FTA y Recogida de datos completados al término de la asistencia técnica (se proporcionará una plantilla).

	
	
	
	
	
	

	Entregable 1: 
i) Esquema preliminar del proyecto
ii) Informe de Cierre de FTA y Recogida de datos 
	
	
	
	
	
	

	Producto 2: Diagnósticos medioambientales, climáticos y socioeconómicos de los territorios y propuesta de estrategias de gestión para fortalecer la resiliencia
(Orientación: Genera nuevos productos o servicios que han producido los implementadores de la asistencia técnica a través de la finalización de las actividades y dentro del control de la asistencia técnica del CTCN).
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.1: Diagnósticos medioambientales y socioeconómicos
i) Análisis de la información actual en relación con la planificación del uso del terreno, la gestión de los recursos naturales y las principales amenazas de los ecosistemas naturales, los agroecosistemas y los medios de subsistencia, así como la síntesis y la evaluación de la productividad actual y futura en sistemas prioritarios.
ii) Definición de los parajes y las estrategias prioritarios hacia la restauración adaptativa a través de un proceso participativo con los participantes locales.
iii) Identificación y priorización de las cadenas de valor y diagnóstico de los negocios y las empresas rurales en el área del proyecto.
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.2: Análisis de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación de los ecosistemas, las comunidades y las actividades productivas en el área del proyecto basándose en la información disponible, los datos climáticos y la evaluación participativa 
i) Sistematización de la información actual sobre las proyecciones climáticas a nivel nacional.
ii) Realización de una valoración de vulnerabilidades de los sistemas naturales y agrícolas y los medios de subsistencia en el área del proyecto.
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.3: Valoración de la viabilidad de posibles intervenciones técnicas para fortalecer la resiliencia climática en los ecosistemas, los agroecosistemas y los medios de subsistencia locales
i) A través de sesiones de trabajo participativo y entrevistas con los ministerios correspondientes y los principales participantes, identificación, priorización y descripción de las prácticas promisorias y las estrategias de adaptación para diseñar modelos de producción adecuados para cada sistema de producción (p. ej., directrices para una gestión sostenible orientada a la producción de madera), incluidos los criterios de adaptación, restauración y de mercado.
ii) Estudios de aplicabilidad y viabilidad económica de las estrategias y las prácticas propuestas.
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.4: Estimación de las reducciones de las emisiones potenciales y valoración de la adaptación y los indicadores de resiliencia que derivan de la implementación del proyecto que contribuyen a cumplir los NDC y ODS
i) Obtención de información precisa basada en la gestión actual de los sistemas productivos y las intervenciones propuestas y estimación de las reducciones de las emisiones para la vida útil del proyecto.
ii) Calibración de la herramienta MAS de CATIE (sinergias mitigación-adaptación) para evaluar los beneficios colaterales de las actividades pasadas y propuestas con el fin de valorar la adaptación potencial y la resiliencia fortalecida de las intervenciones del proyecto.
	
	
	
	
	
	

	Entregable 2: 
i) La base de referencia de los aspectos medioambientales, productivos y socioeconómicos en el área del proyecto y su vulnerabilidad al cambio climático.
ii) Los estudios económicos y de viabilidad de las estrategias de adaptación propuestas.
iii) Estimación de las emisiones de los gases con efecto invernadero por el sistema productivo (silvicultura, cacao, café, ganadería, cultivos anuales y otros).
iv) Estimación de referencia de los servicios del ecosistema y los beneficios colaterales en el área del proyecto.
	
	
	
	
	
	

	Producto 3: Participación de las instituciones públicas y privadas en la propuesta de los componentes del proyecto y las intervenciones
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3.1: Análisis de los participantes
i) Identificación de las instituciones relevantes, las plataformas y otros actores en el área del proyecto, así como otros participantes a nivel nacional.
ii) Análisis sobre el rol, el alcance, la gobernabilidad y la contribución potencial de las instituciones, los participantes y las plataformas gubernamentales previamente identificadas para los objetivos del proyecto.
iii) Identificación de los retos de políticas, jurídicos y de institución para optimizar la gobernabilidad del territorio.
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3.2: Formulación de las medidas de seguridad del proyecto y las medidas de compensación (si fuese necesario)
i) Redacción de las medidas de seguridad del proyecto y el análisis de la incorporación de género con base en los criterios de GCF.
ii) Talleres de socialización y recogida de datos con las agencias locales y las instituciones gubernamentales en las áreas prioritarias.
iii) Talleres de consulta y grupos de opinión con los beneficiarios en las áreas prioritarias.
iv) Evaluación del impacto social y medioambiental. Elaboración de las medidas de seguridad del proyecto teniendo en cuenta los resultados de los talleres y el diseño de las medidas de compensación (si fuese necesario). 
	
	
	
	
	
	

	Entregable 3:
i) Análisis de socios potenciales, actores locales y gobernabilidad.
ii) Medidas de seguridad del proyecto.
	
	
	
	
	
	



4. Recursos necesarios y presupuesto desglosado: 

	Actividades y productos 
	Insumo: recursos humanos  
(Cargo, función, número de días estimado)
	Insumo: viajes
(Propósito, nacional / internacional, número de días)
	Insumo: reuniones y eventos
(título de la reunión, número de participantes, número de días)
	Insumo: equipamiento y material
(artículo, propósito, compra/alquiler, cantidad)
	Costo estimado
Indicar los costos acumulados de las actividades y los productos y facilitar un rango de costo estimado para cada actividad y la totalidad del plan de respuesta.

	
	
	
	
	
	Mínimo
	Máximo

	Producto 1: Desarrollo de la planificación de implementación y los documentos de comunicación
	7000
	9000

	Actividad 1.1: Formulación de i) Esquema del proyecto, ii) Informe de Cierre de FTA y Recogida de datos 
	Equipo técnico completo, 14 días
	Misión a la República Dominicana, 3 días
	Reuniones inaugurales y de coordinación, 3 días
	
	7000
	9000

	Producto 2: Diagnósticos medioambientales, climáticos y socioeconómicos de los territorios y planificación de estrategias de gestión para fortalecer la resiliencia
	136 520
	151 400

	Actividad 2.1: Diagnósticos medioambientales y socioeconómicos
	Equipo técnico completo, 30 días
Asistente del proyecto, 30 días
Consultor local, 12 días
Equipo técnico para talleres, 48 días
	Recopilación de datos, viaje internacional para 4 personas, viaje nacional a los territorios y gastos diarios 
	Reuniones inaugurales y de coordinación, grupos de opinión (6-8 personas), talleres locales (20-25 personas), 2 días por taller
	Salas de reunión, espacio de oficina y alquiler de coches
	65 520
	74 400

	Actividad 2.2: Análisis de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación de los ecosistemas, las comunidades y las actividades productivas en el área del proyecto
	Especialistas de adaptación, medioambientales y sociales, y asistente del proyecto. Consulte el punto 2.1 para ver la asignación de tiempo.
	Consulte el punto 2.1.

	Consulte el punto 2.1.

	Consulte el punto 2.1.

	15 500
	17 000

	Actividad 2.3: Valoración de la viabilidad de posibles intervenciones técnicas para fortalecer la resiliencia climática en los ecosistemas, los agroecosistemas y los medios de subsistencia locales
	Equipos técnicos completos y asistente del proyecto. Consulte el punto 2.1 para ver la asignación de tiempo.
	Consulte el punto 2.1.

	Consulte el punto 2.1.

	Consulte el punto 2.1.

	41 000
	45 000

	Actividad 2.4: Estimación de las reducciones de las emisiones potenciales y valoración de la adaptación y los indicadores de resiliencia que derivan de la implementación del proyecto que contribuyen a cumplir los NDC y ODS
	Especialistas de carbono, adaptación, y asistente del proyecto. Consulte el punto 2.1 para ver la asignación de tiempo.
	Consulte el punto 2.1.

	Consulte el punto 2.1.

	Consulte el punto 2.1.

	14 500
	15 000

	Producto 3: Participación de las instituciones públicas y privadas en la propuesta de los componentes del proyecto y las intervenciones
	78 840
	82 900

	Actividad 3.1: Análisis de los participantes
	Especialistas sociales y financieros,
25 días
	Nacional (internacional), misión de 5 días
	Sin costos adicionales previstos (combinado con 2.4 y 3.2)
	Asistente local, síntesis de información local, entrevistas, etc.
	29 350
	31 100

	Actividad 3.2: Formulación de las medidas de seguridad del proyecto y las medidas de compensación (si fuese necesario)
	Especialistas financieros y sociales: consultas y elaboración de las medidas de seguridad del proyecto. 
30 días
	2 misiones internacionales para realizar talleres; 
2 viajes nacionales a los sitios de estudio (al menos 5 días)
	1 taller de socialización por sitio de estudio (4) con 15-20 personas
1 taller de consulta por sitio de estudio (4) con 25-30 personas
	Asistente local y personal para organizar los eventos, las salas de reunión y el alquiler de coches para el viaje nacional
	49 490
	51 800

	Rango de costo estimado para la totalidad del plan de respuesta
	214 958
	227 603



5. Perfil y experiencia de los expertos

	Expertos necesarios
	Descripción breve del perfil requerido

	Utilizar para todos los expertos los mismos cargos que se emplearon en la sección 4.
	Facilitar una descripción breve de la experiencia y los conocimientos requeridos (educación, sectores de experiencia, años de experiencia, país de experiencia, requisitos de idiomas, etc.).

	Jefe de grupo/líder de equipo
	Doctorado en ciencias medioambientales, silvicultura y disciplinas relacionadas. Más de 10 años de experiencia liderando grupos y trabajando en problemas medioambientales, de gestión y clima en la región de ALC (América Latina y el Caribe). Experiencia demostrada en el desarrollo, la implementación y la gestión de proyectos de cambio climático. Excelentes habilidades comunicativas a nivel oral y escrito en inglés y español.

	Especialista en finanzas y políticas

	Economista medioambiental, economista agrícola o economista con experiencia probada en sectores ambientales o productivos. Preferiblemente con nivel de doctorado y más de 5 años de experiencia en la región de ALC, además de experiencia demostrada con el trabajo gubernamental.

	Especialista medioambiental
	Máster en gestión de recursos naturales, conservación, medio ambiente o un campo estrechamente relacionado. 
Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Conocimientos demostrados de adaptación del cambio climático, gestión medioambiental y problemas de desarrollo. 

	Especialista forestal
	Máster en gestión de recursos naturales, silvicultura, explotación forestal, conservación o un campo estrechamente relacionado. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Conocimientos demostrados de adaptación del cambio climático, gestión medioambiental y problemas de desarrollo. 

	Especialista agrónomo
	Máster en gestión de recursos naturales, agronomía, agrosilvicultura, medio ambiente o un campo estrechamente relacionado, con énfasis en los sistemas de producción tropicales. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Conocimientos demostrados de adaptación del cambio climático, gestión medioambiental y problemas de desarrollo. 

	Especialista pecuario
	Máster en gestión de recursos naturales, agronomía, ganadería o un campo estrechamente relacionado. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Conocimientos demostrados de adaptación del cambio climático, gestión medioambiental y problemas de desarrollo. 

	Especialista de gestión de cuencas
	Máster en gestión de cuencas, gestión de recursos naturales o un campo estrechamente relacionado. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Experiencia demostrada en las políticas de gestión de agua y los sistemas a nivel comunitario. 

	Especialista de adaptación
	Máster en ciencias medioambientales, gestión de recursos naturales o un campo estrechamente relacionado. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Experiencia demostrada en la adaptación al cambio climático y el diseño de proyectos. 

	Especialista de carbono
	Máster en silvicultura, gestión de recursos naturales o un campo estrechamente relacionado. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Experiencia demostrada en el diseño de proyectos de carbono y contabilidad, así como sistemas MRV. 

	Especialista social
	Máster en sociología, antropología o experiencia probada en un campo estrechamente relacionado. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Experiencia probada en procesos de consulta social, medidas de seguridad y problemas de género. Buenas habilidades para facilitar los procesos sociales. Conocimiento y experiencia deseables con los marcos jurídicos y la institucionalidad gubernamental.

	Especialista agropecuario
	Máster en agroindustria, economía agrícola o un campo estrechamente relacionado. Un mínimo de 5 años de experiencia laboral relevante en la región de ALC. Conocimiento demostrado en cadenas de valor, capacitación, adaptación al cambio climático y los mercados internacionales. 

	Asistente del proyecto 
	Joven profesional en ciencias medioambientales con buenas habilidades de organización y conocimiento de los actores locales, las instituciones, y los proyectos de desarrollo o clima en la República Dominicana. Un mínimo de 2 años de experiencia. Obligatorio excelentes habilidades a nivel oral y escrito. 

	Consultor local
	Joven profesional en ciencias medioambientales con buenas habilidades de organización/comunicación y conocimiento de los actores locales. Deseable, aunque no obligatorio: conocimientos sobre las instituciones y los proyectos de desarrollo o clima en la República Dominicana. Un mínimo de 2 años de experiencia.



6. Contribución prevista al impacto esperado de la asistencia técnica
	Esta asistencia técnica contribuye a la creación de resiliencia al cambio climático y a la reducción del carbono poniendo a disposición una propuesta de proyecto de GCF para el gobierno de la República Dominicana de hasta 50 millones de dólares estadounidenses. Las acciones propuestas fortalecerán las capacidades transversales e institucionales, y permitirán la implementación de las prácticas, las estrategias y los cambios adecuados a corto plazo; contribuirán a la consecución de los objetivos de adaptación y mitigación a medio plazo, y adoptarán un nuevo paradigma productivo, conservador y legislativo a largo plazo. 
El proyecto generará un impacto directo en más de 47 800 familias que viven en el área del proyecto y 20 000 ha de sistemas agronómicos y bosques secundarios, lo que reducirá los impactos en la producción primaria; de forma indirecta, casi 4,5 millones de personas se beneficiarán gracias a la mejora de la economía, la gestión de aguas y la reducción de la vulnerabilidad al clima, lo que aumentará los ingresos en efectivo anuales medios de las familias en alrededor de 600 dólares estadounidenses.
Las actividades centradas en la mejora de la gestión de terrenos y en la productividad primaria contribuirán a la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero disminuyendo la deforestación, la degradación y la desertificación, mejorando la gestión de la fertilización y aumentando los sumideros de carbono más allá de la duración del proyecto. La contribución específica a la mitigación no puede cuantificarse en esta fase.



7. Relevancia para las contribuciones determinadas a nivel nacional y otras prioridades nacionales 
	El proyecto cumple con los objetivos de los NDC y otras prioridades y compromisos nacionales. Además, las estrategias sugeridas en los indicadores 2 y 3 contribuirán a lograr los objetivos de adaptación y mitigación (objetivo: 25 % de reducción en las emisiones) fomentando prácticas más adecuadas para el contexto dominicano y ofreciendo mayores sinergias.
Asimismo, el proyecto propuesto contribuirá directamente a los cuatro ejes estratégicos definidos en la Estrategia de Desarrollo Nacional (2010-2030) (simplificado): 
· Instituciones eficientes, fomento de la seguridad, desarrollo y la paz: mediante el fortalecimiento de las redes de gobernabilidad y las capacidades institucionales, así como el fomento de un entorno favorable, nuestro proyecto contribuirá a los objetivos de este eje.
· Igualdad de oportunidades, bajos niveles de pobreza y desigualdad: Las áreas rurales cuentan con más desventajas. Por ello, trabajar en el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades con las comunidades rurales permitirá al país lograr una equidad duradera a largo plazo.
· Economía sostenible e innovadora: El desarrollo de las cadenas de valor, las oportunidades de mercado y las capacidades de gestión fomentarán una economía innovadora y sostenible en el área rural, lo que repercutirá en las economías nacionales y en el bienestar.
· Gestión sostenible del entorno y adaptación adecuada al cambio climático: La restauración de los parajes, la adaptación de los sistemas de producción y la gestión sostenible de los recursos naturales y los servicios de ecosistema proporcionados son actividades clave que debe implementar el proyecto.
Actualmente, la República Dominicana está diseñando acciones de mitigación apropiadas a cada país (NAMA, por sus siglas en inglés) para los sectores ganadero, del café y del cacao. Un mejor conocimiento derivado de esta propuesta sobre el estado, las necesidades y las amenazas que afectan a los sectores ganadero, del café, del cacao y otros sistemas ayudará al gobierno y otros a definir las acciones de mitigación apropiadas a cada país que se deben fomentar, las directrices para garantizar su implementación y los mecanismos necesarios para fortalecer estas acciones. Además, debido a esta asistencia técnica, el gobierno tendrá estimaciones del flujo de carbono de sistemas mal gestionados y una contribución prevista de determinadas prácticas y estrategias de adaptación, mitigación y sinérgicas recomendadas. Se dará prioridad a las medidas complementarias y sinérgicas. 



8. Relación con actividades paralelas pertinentes:
	Un número considerable de proyectos e iniciativas en la República Dominicana abordan parcialmente el problema identificado. Los proyectos gestionados por el Ministerio de agricultura son pequeños, cortos y a escala local. Los proyectos de cooperación o dirigidos por instituciones internacionales suelen ser mayores, se implementan en áreas más grandes y reúnen esfuerzos de diversas instituciones dominicanas. Sin embargo, ninguno de ellos comprende los cinco componentes propuestos del esquema general del proyecto. Durante la preparación de la propuesta completa, el equipo integrará las lecciones aprendidas a partir de iniciativas ya en marcha, coordinarán acciones cuando sea posible y explorarán colaboraciones potenciales. Por ejemplo, destaca una propuesta del Banco Mundial en fase de consulta debido a su orientación similar, el área de acción y el programa para la propuesta en preparación, a pesar de las diferencias en el foco y las poblaciones objetivo. El equipo explorará las sinergias con esta iniciativa.
Las actividades propuestas en este plan de respuesta se basarán en aquellas iniciativas que mejoren la gestión de los recursos naturales y la productividad y contribuirán mediante un enfoque holístico a abordar los retos de producción y gestión a nivel de paisaje. Las experiencias actuales relacionadas con el acceso a los mercados, el desarrollo de productos, etc. se llevan a cabo a una escala pequeña; la asistencia técnica aumentará y se extrapolará a un área más amplia, mercados extranjeros e incluirá la resiliencia climática y el fortalecimiento de las capacidades para mejorar las cadenas de valor locales. La mejora de la gobernabilidad está infrarrepresentada en los proyectos actuales, de manera que es un componente clave que la asistencia abordará directamente con base en la demostración y la adecuación de las lecciones previas como las condiciones obligatorias para prolongar los impactos del proyecto y conservar los recursos naturales. En la actualidad, se han hecho algunas labores con el objetivo de proporcionar información para los encargados de la toma de decisiones y crear espacios de diálogo; sin embargo, debido a la escala y el carácter intersectorial limitado de las iniciativas anteriores, estos esfuerzos deberán reforzarse para que existan condiciones políticas favorables y fuertes para lograr una mejor resiliencia. Finalmente, los problemas de capacitación y gestión, marketing, género y otros asuntos transversales se incluyen de forma aislada en numerosas iniciativas. Sin embargo, las actividades ampliarán el alcance, incluirán un enfoque transversal y de varios actores y aumentarán el impacto mediante la generación de información específica, que analizará a los actores y la redes e identificará las necesidades y las oportunidades para reforzar las capacidades de los diferentes grupos. 







9. Actividades de seguimiento previstas tras la conclusión de la asistencia técnica:
	El uso más inmediato de los indicadores y los productos será la preparación y el envío de la propuesta completa del proyecto Resiliencia de parajes y ecosistemas productivos en el corredor del Caribe dominicano al GCF. La caracterización de los ecosistemas naturales y productivos, los medios de subsistencia y las perspectivas de mercado, junto con la creación de escenarios climáticos y la estimación de los impactos climáticos en la prestación de servicios de ecosistema, servirá como base de referencia para el diseño de las actividades del proyecto, resultados e impacto general, así como una referencia para la monitorización y la evaluación del proyecto. Además, el compromiso de las instituciones públicas y privadas y el diseño participativo de las acciones del proyecto permitirán más adelante que la implementación del proyecto cumpla con las prioridades nacionales y se coordine con el resto de las acciones actuales en el país, y mejorará la implicación de los actores relevantes en el fomento de la resiliencia climática en un área vulnerable de un país. Asimismo, se garantizará la participación de las partes implicadas clave y se permitirá que el proceso esté sujeto a la consulta pública, lo que favorecerá su aceptación y el enriquecimiento de la propuesta completa, además del cumplimiento de los requisitos del GCF en términos de impacto medioambiental y social derivado de las actividades propuestas. Finalmente, las evaluaciones preliminares preparadas en los indicadores 2 y 3 estarán disponibles para incluirse en las bases de referencias de la planificación nacional incorporadas y utilizadas para respaldar propuestas gubernamentales adicionales y la implementación de las políticas de resistencia al clima.



10. Beneficios en materia de género y co-beneficios:
	Integrado en el diseño de las actividades:
	Debido a la división basada en el género de las labores y los recursos a nivel doméstico, el cambio climático afectará de forma distinta a hombres y mujeres. Los estudios de viabilidad y de referencia incluirán un análisis de género e identificarán el impacto en las mujeres, dando prioridad a las actividades beneficiosas para ellas. Como parte del análisis de las partes implicadas, se hará hincapié en el análisis de la función de los grupos de mujeres en las plataformas de gobernabilidad, los grupos de trabajo, etc., y se propondrán medidas para aumentar su presencia activa si fuese necesario. 
Las actividades incluidas tendrán en cuenta la participación de las mujeres, así como de otros grupos desfavorecidos. Por ejemplo, se incluirá la presencia femenina en los talleres de sociabilización, los eventos de consulta y las sesiones de trabajo para preparar la propuesta. Además, estos talleres abordarán problemas de género y valorarán la situación en el área de estudio y guiarán las recomendaciones técnicas de una forma más adecuada.
Entre las recomendaciones técnicas para la adaptación de los sistemas productivos y la mejora de las cadenas de valor, se tendrán en cuenta aspectos de género para incluir a las mujeres en la toma de decisiones a nivel agrícola y empresarial, y en los programas de formación para mujeres, de manera que estén vinculadas con los sistemas de producción a largo plazo. Se fomentará la habilitación de condiciones para mejorar la participación de las mujeres, como la sensibilización de género entre las acciones de asistencia técnica. Asimismo, se utilizarán acciones de género afirmativas para fomentar la inclusión de las mujeres; por ejemplo; tiempos de reunión adecuados, mediación de género suficiente y acciones específicas para garantizar una participación total y eficaz durante las reuniones y los talleres.

	Beneficios en materia de género y co-beneficios previstos como resultado de las actividades:
	Gracias a la inclusión de las mujeres en los talleres de consulta y en el diseño participativo de la propuesta, se incluirán los aspectos clave para la integración de las mujeres en todas las fases del proyecto y se garantizará su participación activa en las acciones de adaptación y mitigación. Además, nos permitirá considerar impactos sociales específicos sobre este grupo y medidas compensatorias en el caso de que fuesen necesarias.
Las acciones propuestas en este plan de respuesta darán como resultado un análisis actualizado de la función de las mujeres en las actividades productivas, el marketing, la gobernabilidad local y la toma de decisiones, así como de las barreras y las oportunidades existentes para aumentar la inclusión de las mujeres en estas actividades. La mayor inclusión, la sensibilización de género y las acciones afirmativas resultantes de esta asistencia técnica tendrán el potencial para empoderar a las mujeres para asumir roles de mayor liderazgo en sus comunidades.



11. Principales partes nacionales interesadas en la ejecución de las actividades de asistencia técnica: 

	Parte interesada nacional
	Función en la ejecución de la asistencia técnica

	ONG locales: IDDI, ENDA-Dominicana, ProNatura  
	Ejecución parcial de la asistencia solicitada.

	Gobierno: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Agricultura. Posiblemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Energía y Minas
	Orientación oficial del proceso y la coordinación con otros ministerios y agencias gubernamentales. Participación activa en el diseño del proyecto, prioridad de áreas y estrategias de proyecto, validación de la información y constitución de la propuesta de proyecto completa.

	Plataformas de gobernanza local: Plan Yaque, bosque modelo de Colinas Bajas, bosque modelo de Yaque del Norte, Asociación para el desarrollo de San José de Ocoa, otros.
	Consulta directa y participación colaborativa en el diseño del proyecto. Asistencia en la caracterización del paisaje y la prioridad de las prácticas. Validación del impacto social y medioambiental.

	Instituciones nacionales y sector privado: INDRHI, INAPA, INDOCAFE, etc.
	Participación activa en los talleres de sociabilización, contribuciones para mejorar la formulación de la propuesta completa y las actividades que se llevarán a cabo.

	Sector académico: 
	Participación activa en los talleres de consulta y sociabilización.

	Otros participantes: 
	Participación activa en los talleres de consulta y sociabilización.



12. Contribuciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
Instrucciones: completar la sección de color gris a continuación para un máximo de tres ODS que se promoverán mediante esta asistencia técnica. En el siguiente enlace puede consultar una lista completa de los ODS: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/.
	Objetivo
	Objetivo de Desarrollo Sostenible
	Contribución directa de la asistencia técnica del CTCN
(1 oración sobre los 3 ODS principales, como máximo)

	1
	Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
	

	2
	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible
	

	3
	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
	

	4
	Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
	

	5
	Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
	

	6
	Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
	Esta asistencia técnica contribuirá al objetivo 6 analizando la gestión del territorio y el agua y proponiendo alternativas para su mejora.

	7
	Garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos (considerar añadir metas para el Objetivo7).
	

	
	7.1 – De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, fiables y modernos.
	

	
	7.2 - De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
	

	
	7.3 - De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
	

	
	7.a - Para 2030, mejorar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias
	

	
	7.b - Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
	

	8
	Fomentar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
	

	9
	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
	

	10
	Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
	

	11
	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles.
	

	12
	Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.
	

	13
	Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
	El principal objetivo de la asistencia técnica es facilitar la acción urgente contra el cambio climático en la República Dominicana mediante la mejora de la resiliencia de los ecosistemas, incluidas las necesidades de adaptación en los procesos de toma de decisiones y el fortalecimiento de las capacidades de diferentes grupos.

	
	13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
	La asistencia técnica identificará las mejores estrategias para fortalecer la capacidad de resiliencia y adaptación entre las poblaciones y los parajes vulnerables.

	
	13.2 – Incorporar medidas relativas cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
	La asistencia técnica proporcionará un análisis pormenorizado del progreso actual del país en las medidas del cambio climático (tanto en la planificación como en la implementación) y los resultados de las consultas con las instituciones gubernamentales, como primer paso para integrar las medidas de adaptación al cambio climático en las políticas nacionales.

	
	13.3 - Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
	

	
	13.a – Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
	

	
	13.b - Promover mecanismos para aumentar la capacidad para ls planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginales.
	

	14
	Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
	

	15
	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
	La asistencia técnica proporcionará una base de referencia del uso y las necesidades de los ecosistemas y sugerirá una serie de estrategias centradas en proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible estos recursos naturales a la vez que se contribuye con el bienestar y una mejor resiliencia de las comunidades locales.

	16
	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
	

	17
	Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible.
	



13. Clasificación de la asistencia técnica:
Indicar el tipo principal de asistencia técnica. Opcional: si se desea, indicar también el tipo secundario.
	Marcar las casillas pertinentes 
	Principal  
	Secundario 

	 1. Herramientas de toma de decisiones o prestación de información 
	☐
	■

	☐ 2. Hojas de ruta y estrategias para el sector
	☐
	☐

	☐ 3. Recomendaciones para leyes, políticas y reglamentaciones  
	☐
	☐

	■ 4. Facilitación de la financiación 
	■
	☐

	☐ 5. Compromiso del sector privado y creación de mercado 
	☐
	☐

	☐ 6. Investigación y desarrollo de tecnologías 
	☐
	☐

	☐ 7. Viabilidad sobre las opciones de tecnología 
	☐
	☐

	☐ 8. Puesta a prueba de tecnologías conocidas en condiciones locales 
	☐
	☐

	☐ 9. Identificación y priorización de la tecnología 
	☐
	☐



Téngase presente que toda la asistencia técnica del CTCN contribuye a reforzar la capacidad de los agentes del país. 
 
14.  Proceso de seguimiento y evaluación
Una vez contratados los asociados de ejecución para que pongan en marcha este plan de respuesta, el principal responsable de la ejecución elaborará un plan de seguimiento y evaluación de la asistencia técnica. Dicho plan debe incluir los indicadores específicos, medibles, viables, pertinentes y sujetos a plazos que se van a utilizar para efectuar el seguimiento y evaluar la oportunidad e idoneidad de la ejecución. El gerente de Tecnología del CTCN responsable de la asistencia técnica supervisará la oportunidad e idoneidad de la ejecución del plan de respuesta. Tras la finalización de todas las actividades y productos, se completarán los siguientes formularios de evaluación: i) la END evaluará el nivel de satisfacción general con el servicio de asistencia técnica prestado; ii) el principal responsable de la ejecución, evaluará la experiencia y los conocimientos adquiridos a través de la prestación de asistencia técnica, y el iii) director del CTCN, evaluará la oportunidad e idoneidad de las actividades y los productos.
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